

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa Z1/2020/087/15

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

### Zmluvné strany:

#### Objednávateľ:

**Obchodné meno:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja  
**Sídlo:** Bulharská 39, 918 53 Trnava  
**zastúpený:** Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**IČO:** 37847783  
**DIČ:** 2021777516  
**Telefón:** 033/5531287  
**e-mail:** [vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** Doprastav, a.s.  
**Sídlo:** Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 581/B  
**Zastúpený na základe Podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:**  
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg.zn. 756/01/2019 zo dňa 2.01.2019  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**IČO:** 31 333 320  
**DIČ:** 2020372497  
**IČ DPH:** SK1720000206  
**telefón:** + 421 248 271 534  
**e-mail:** [bratislava@doprastav.sk](mailto:bratislava@doprastav.sk)  
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s článkom XI. ods. 2 Zmluvy o dielo č.Z1/2020/087/15 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“) nasledovne:**

### Článok I. Predmet Dodatku č.1

**1. Znenie článku IV. Čas plnenia, ods. 1 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:**

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác v zmysle ods. 2 tohto článku Zmluvy.

2. Znenie článku IV. Čas plnenia, ods. 2 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy s termínom začatia prác od 15.3.2021 a termínom dokončenia prác do 5.4.2021.

3. V článku XI. Záverečné ustanovenia, Prílohy Zmluvy sa Príloha č.1 v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.1 Harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 ako Príloha č.1.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je **Príloha č. 1:** Harmonogram prác.

V Trnave, dňa 3.12.2020

V Bratislave, dňa 23.11.2020

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

-----v.r.-----







-----v. r. -----

**Ing. Dalibor Trebichalský**  
Riaditeľ  
**Správa a údržba ciest**  
**Trnavského samosprávneho kraja**



















**Mgr. Roman Guniš**  
člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Doprastav, a.s.**

-----v. r. -----

**Ing. Vladimír Kríž**  
riaditeľ závodu Bratislava  
**Doprastav, a.s.**

Identifik.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	15 mar '21	22 mar '21	29 mar '21	5 apr '21	12 apr '21	19 apr '21
					P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N	P U S Š P S N
1	 <b>Priepust pri obci Tekoldány na ceste č. 1315</b>	22 dni	15.3.21	5.4.21						
2	 Frézovanie, zemné práce	2 dni	15.3.21	16.3.21						
3	 Priepust - podkladný betón,obetónovanie, čelá + rímsa	12 dni	17.3.21	28.3.21						
4	 spätný zásyp	1 deň	29.3.21	29.3.21						
5	 Vrstvy vozovky	6 dni	30.3.21	4.4.21						
6	 Dokončovacie práce - zábradlie	2 dni	4.4.21	5.4.21						

Projekt: Harm Priepust pri obci  
Dátum: 18.11.20

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy	