

## ZMLUVA O DIELO

č. Zmluvy zhotoviteľa Z25-013-0024

### Zmluvné strany:

#### Objednávateľ:

**Obchodné meno:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zatlková

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu BA III., Odd. Sro, vložka č. 307/B

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Radim Čáp, Ph.D, konateľ

JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ

Splnomocnení k podpisovaniu

za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

Stavbyvedúci: Ing. Juraj Šiška

Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

IBAN:

IČO: 00 896 225

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

## Vzhľadom k tomu, že:

- (A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný nižšie), za účelom čoho realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Rekonštrukcia mosta M433 pred mestom Holíč - realizácia stavebných prác**“;
- (B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania;
- (C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela;

## DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

### 1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ

1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:

- (a) **Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **736 010,95 EUR** (slovom: sedemstotridsaťšesťtisíc desať eur, 95/100 eurocentov) **s DPH**, ktorej súčasťou je 20 % DPH vo výške 122 668,49 EUR, t. j. 613 342,46 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy;
- (b) **Dielo** znamená uskutočnenie prác v zmysle ich popisu v súlade s Projektovou dokumentáciou a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, špecifikovanými v Prílohe 1 Zmluvy;
- (c) **Garančná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **15 % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
- (d) **Harmonogram prác** znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy;
- (e) **Miesto plnenia** znamená most M433, na ceste II/426 v intraviláne mesta Holíč, cca v km 7,7 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky;
- (f) **Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;
- (g) **Preberací protokol** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela za podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy;
- (h) **Preberací protokol staveniska** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác;
- (i) **Projektová dokumentácia** znamená projektová dokumentácia vyhotovená v stupni DRS, dátum 04/2024, projektant: Ing. Martin Hajdóny, zodpovedný projektant: Ing. Martin Hajdóny;
- (j) **Register partnerov verejného sektora** znamená informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese <https://rpvs.gov.sk/rpvs/>;

- (k) **Reklamácia** znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela;
  - (l) **Subdodávateľ** znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy;
  - (m) **Výkonnostná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **10 % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
  - (n) **Zákon o odpadoch** znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - (o) **Zmluvná strana** znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ;
  - (p) **ZVO** znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný.
- 1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,
- (a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;
  - (b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
  - (c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasť a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah;
  - (d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Zmluvy;
  - (e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;
  - (f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená kalendárny štvrťrok a rok znamená kalendárny rok;
  - (g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; a
  - (h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzavretí Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo čiastočne nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzavretí Zmluvy.

## 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok:

- (a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a
- (b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovených Zmluvou.

2.2 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto položiek bude určená podľa bodu 8.4 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto bodu Zmluvy možno len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.

## 3 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC

3.1 Zhotoviteľ je povinný ku dňu vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska:

- (a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku; alebo
- (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403;

ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nespĺní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

3.2 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác je 213 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi v zmysle bodu 4.1 Zmluvy.

3.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku na vykonanie prác do výšky Výkonnostnej záruky.

3.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy.

3.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác.

## 4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

4.1 Objednávateľ **odovzdá stavenisko** pre vykonanie diela v lehote **do 5 pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, najneskôr však **do 8 týždňov** od účinnosti zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo v termínoch v zmysle nasledovných míľnikov:

### Míľnik 1. Realizácia rekonštrukcie mostného objektu

Termín: v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác, **najneskôr do 150 dní** od písomného prevzatia staveniska.

### Míľnik 2. Odstránenie obchádzkovej trasy – dočasného premostenia, dočasného napojenia cesty II/426 a uvedenie lokality do pôvodného stavu.

Termín: v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác, **najneskôr do 45 dní** od realizácie míľnika č. 1.

**Celková doba trvania prác (míľnik 1. + míľnik 2.) maximálne 195 dní** od písomného prevzatia staveniska.

- 4.3 Objednávateľ dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska (je zahrnuté v Cene za Dielo).
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ je ďalej povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) schémami dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácii, (iii) vydaným určením použitia dočasného dopravného značenia a (iv) povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia.
- 4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny vykonávania Diela v zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v stavebnom denníku potvrdený Zmluvnými stranami.
- 4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ nebude upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v priebehu vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady.
- 4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.
- 4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu.
- 4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu Objednávateľom na vykonanie Diela.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania, a to po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný pri prevzatí staveniska preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistenie musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela.
- 4.15 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.

- 4.16 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmien technických riešení oproti dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) a na dopracovanie jednotlivých konštrukčných detailov vypracovať dokumentáciu vykonania prác (DVP) a predložiť ju Objednávateľovi a autorskému dozoru/autorskému dohľadu Objednávateľa na schválenie.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí vyhotovením Preberacieho protokolu.
- 4.19 V prípade, ak Zhotoviteľ využíva na vedenie stavebného denníka špeciálny softvér/aplikáciu, Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas realizácie diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Pri ukončení projektu/Diela sa vyžaduje odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka ako v papierovej forme, tak aj vo forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči).
- 4.20 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy.
- 4.21 Stavebný denník v papierovej forme sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť na vyzvanie vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a príslušným štátnym orgánom.
- 4.22 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Jednotlivé denné zápisy do stavebného denníka v papierovej forme stavbyvedúci pravidelne predkladá určenému zástupcovi Objednávateľa, a to zaslaním skenu/fotografie alebo uložením na určené spoločné úložisko.
- 4.23 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 4.24 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiadava, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
- 4.25 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.
- 4.26 Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.



- 4.27 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho protokolu.
- 4.28 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
- 4.29 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 4.30 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asphaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výroby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek asphaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K odobratiu vzorky asphaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamácií kvality asphaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asphaltov, betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v:
- (a) súvisiacich STN a EN;
  - (b) Technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asphaltové zmesi účinných od 20.12.2019, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR;
  - (c) KLAZ 1/2019 Katalógové listy asphaltových zmesí účinných od 20.12.2019 vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Dodatku č. 1/2022 ku KLAZ 01/2019 účinného od 20.07.2022;
  - (d) Katalógových listoch kameniva KKL 1/2021 účinnosť od 25.09.2021 a Dodatku č. 1/2023 účinnosť od 01.10.2023, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;
  - (e) Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne účinnosť od 1.12.2018 a Dodatku č. 1/2023 účinnosť od 10.12.2023 a TKP 18 – Betón na konštrukcie, účinnosť od 1.12.2018 a Dodatku č. 1/2020 k TKP 18, účinného od 15.12.2020, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;
  - (f) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 – Výstuž do betónu, účinnosť od 1.12.2013 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky;
  - (g) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 20 – Ocelové konštrukcie, účinnosť od 20.12.2021 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
  - (h) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 16 - Debnenie, lešenie a podperné skruže, účinnosť od 01.12.2013 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
  - (i) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 21 - Ochrana ocelových konštrukcií proti korózii, účinnosť od 15.10.2013 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
  - (j) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 22 - Izolačný systém vozovky na moste, účinnosť od 20.12.2012 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
  - (k) Technických podmienok TP063 - Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, účinnosť od 20.12.2012 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

- 4.31 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela (dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN (STN EN 12697-36:2005, STN EN 12697-1:2020 a STN EN 12697-2:2020). Odvrty (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.
- 4.32 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Zmluvných strán.
- 4.33 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele a kvality diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Objednávateľ bude považovať Dielo za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.
- 4.34 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela alebo väd Diela bude zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto skúšky.
- 4.35 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.36 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 4.37 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela.
- 4.38 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch.
- 4.39 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcii či údržbe Diela a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov a vybraných materiálov (napr. frézovaného asfaltu) mobilným zariadením.
- 4.40 Zhotoviteľ je povinný preukázať pri uzatvorení Zmluvy, že disponuje on alebo jeho subdodávateľ súhlasom na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), príp. R5 (recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov) v zmysle § 97 ods. 1 písm. h) Zákona o odpadoch.
- 4.41 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebitelný a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so Zákom o odpadoch.



- 4.42 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a spracovania odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení Preberacieho protokolu, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento odpad vznikol a v takom prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list nebezpečného odpadu časť 1 a časť 4.
- 4.43 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarom a legálnosť pracovnoprávných vzťahov a ich kontrolu v zmysle osobitných predpisov.
- 4.44 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko.
- 4.45 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na:
- (a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;
  - (b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;
  - (c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;
  - (d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov;
  - (e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;
  - (f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;
  - (g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov;
  - (h) prispôbovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu stavebných prác;
  - (i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi;
  - (j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti; a
  - (k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom.
- 4.46 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na stavenisku, požiaru, havárie a pod.

- 4.47 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti.
- 4.48 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom vypracuje záznam o kontrole na stavenisku.
- 4.49 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku.
- 4.50 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.
- 4.51 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním väd Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 4.52 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, znáša Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu.

## 5 SUBDODÁVATELIA

- 5.1 Každá zmluva, na základe ktorej Zhotoviteľ poverí tretiu stranu vykonaním časti Diela sa považuje za zmluvu so Subdodávateľom. Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku iný subjekt. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť plnenie vykonané na Diele tretou stranou, ktorá nebola vopred písomne schválená Objednávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením zmluvy so Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe 3 Zmluvy, povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť časť Diela, ktorú by mal vykonať Subdodávateľ a presnú identifikáciu Subdodávateľa. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom, v prípade neudelenia súhlasu, uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
- 5.3 Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal vykonávať časť Diela vykonávaného týmto Subdodávateľom.
- 5.4 Časť Diela, ktorého vykonávaním poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie byť Subdodávateľom zverená tretej osobe.
- 5.5 Zmeniť Subdodávateľa možno len na základe písomného dodatku k Zmluve.

## 6 ODOVZDANIE DIELA

- 6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ 7 (sedem) Pracovných dní pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu Diela pre každý míľnik samostatne. Najneskôr 3 (tri) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho – preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 6.3 Pre odovzdanie Diela platí:
- (a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch pre každý míľnik samostatne. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek Zmluvy a jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní Diela, použije sa postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa;
  - (b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a
  - (c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávanom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v 2 (dvoch) vyhotoveniach:
- (a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby – Diela (DSRS) so zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane konštrukčných detailov (výkaz dielcov) a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela;
  - (b) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na vhodnom dátovom nosiči;
  - (c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác;
  - (d) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
  - (e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
  - (f) stavebný denník s rekapituláciou výmer v tlačenej forme;
  - (g) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP);
  - (h) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov;

- (i) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov; a
- (j) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na nakladanie s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, prípadne iné súhlasy alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom);
- (k) mostný zošit

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že Dielo má vady.

- 6.5 Na odovzdávanom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu, inak je Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa.

## 7 ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu:
  - (a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku; alebo
  - (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403;ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.
- 7.2 Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do odstránenia dočasného premostenia a uvedenia lokality do pôvodného stavu.
- 7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku na záručné opravy do výšky Garančnej záruky.
- 7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy Zhotoviteľovi do 30 (tridsiatich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy.

## 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v úvode zmluvy a stanovená na základe ponukového rozpočtu vyjadreného v Zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby – Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme a taktiež odstránenie dočasnej obchádzkovej trasy (dočasného premostenia), ktoré tvorí obchádzkovú trasu v čase rekonštrukcie. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.

## 8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:

- (a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo
- (b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom;

a to na základe písomného dodatku k Zmluve.

## 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené ponukovom rozpočte podľa Prílohy 1 Zmluvy je možné v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k Zmluve, ak dôjde k zmene cien vstupov, ktoré majú podstatný vplyv na vykonanie Diela, a to o priemernú infláciu, resp. defláciu meranú základným indexom spotrebiteľských cien za obdobie od predloženia ponuky Zhotoviteľom do verejného obstarávania, výsledkom ktorého je Zmluva, resp. od poslednej úpravy cien na základe tohto bodu Zmluvy, ak už bola indexačná doložka v zmysle tohto bodu Zmluvy počas trvania Zmluvy aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú zmenu ceny podľa tohto bodu Zmluvy, musí v prípade návrhu na zmenu cien preukázať Zmluvná strana, ktorá zmenu navrhuje.

## 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené Objednávateľom.

## 8.5 Cena za Dielo bude fakturovaná v dvoch faktúrach (pre každý míľnik samostatná faktúra).

## 8.6 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým je Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo. Prílohou faktúry za prvú časť úhrady musí byť Preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác. Prílohou faktúry za druhú časť úhrady musí byť kolaudačné rozhodnutie vo fotokópii. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

## 8.7 Cena za Dielo pre každý míľnik samostatne je splatná **do 30 (tridsiatich) dní** odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň splatnosti Ceny za Dielo pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň.

## 8.8 Cena za Dielo pre každý míľnik samostatne sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo pre príslušnú časť úhrady samostatne z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

# 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

## 9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým normám, a že bude bez väd, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklý účel.

## 9.2 Záručná doba je **60 (šesťdesiat) mesiacov** a začína plynúť odo dňa vyhotovenia Preberacieho protokolu pre každý míľnik samostatne. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia väd Diela. Odobratie vzoriek (odvrtý) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie záruky.

- 9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela.
- 9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z väd Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie väd Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatichpiatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie väd Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom.

## 10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

- 10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom:
- (a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené;
  - (b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku [Slovenskej republiky], neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu;
  - (c) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na riadne plnenie Zmluvy;
  - (d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto povinnosť vzťahuje;
  - (e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo znevýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; a
  - (f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.50 Zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za vlastnosti, ktoré si vymienil.
- 10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy nebolo v čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcim po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia.
- 10.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom:



- (a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy;
  - (b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a
  - (c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre zánik rozpočtovej organizácie a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.
- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

## 11 SANKCIE

- 11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť:
- (a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác podľa bodu 4.2 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania;
  - (b) byť poistený podľa bodu 4.14 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;
  - (c) prevziať stavenisko podľa bodu 4.1 Zmluvy alebo vypratať stavenisko podľa bodu 6.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania;
  - (d) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane; alebo
  - (e) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplataenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

- 11.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.
- 11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.

## 12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to **do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.**
- 12.2 Zmluva môže byť zrušená:
- a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise alebo dohodnutých v Zmluve; alebo
  - b) písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ:
- a) neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 Zmluvy;
  - b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramu prác v zmysle bodu 4.2 Zmluvy;
  - c) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy;
  - d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 Zmluvy;
  - e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou dokumentáciou, s osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;
  - f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác;
  - g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu,
  - h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo požiadavkám uvedeným v Zmluve;
  - i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO a/alebo podľa článku 5 Zmluvy;
  - j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy;
  - k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným;

- l) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo
  - m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Zmluvy.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO;
- 12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa bodu 10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi.
- 12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

## 13 KOMUNIKÁCIA

- 13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so Zmluvou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
- 13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené:
- (a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
  - (b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo
  - (c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
- 13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy došlo k tejto zmene.

## 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 14.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.
- 14.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.
- 14.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami.
- 14.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.
- 14.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelné pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.
- 14.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre nedostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
- 14.11 Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch.

## Prílohy Zmluvy:

- |           |  |
|-----------|--|
| Príloha 1 | Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet |
| Príloha 2 | Harmonogram prác                       |
| Príloha 3 | Zoznam subdodávateľov                  |

**PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN**

**Objednávateľ:**

V Trnave dňa 02.07.2024

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

\_\_\_\_\_.v.r.  
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský  
Funkcia: riaditeľ

**Zhotoviteľ:**

V Bratislave, dňa 27.06.2024

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

\_\_\_\_\_.v.r.  
Meno: Ing. Juraj Marko  
Funkcia: riaditeľ oblasti Juh

\_\_\_\_\_.v.r.  
Meno: Ing. Tomáš Komárek  
Funkcia: vedúci výroby

## **PRÍLOHA 1 ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET**

Predmetom tejto zmluvy realizácia stavebných prác - Rekonštrukcia mosta M433, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme a taktiež odstránenie dočasnej obchádzkovej trasy (dočasného premostenia), ktoré tvorí obchádzkovú trasu v čase rekonštrukcie.

Rekonštrukciou mosta je nevyhnutné odstrániť havarijný stav mosta a zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na úseku cesty II/426 v intraviláne mesta Holíč. Nosnú konštrukciu mosta tvoria prefabrikované železobetónové nosníky typu Vloššák, ktoré sú v nevyhovujúcom (havarijnom) stave.

Predmetom rekonštrukcie stavebného objektu je rekonštrukcia mostného zvršku a nosnej konštrukcie a sanácia zakladania, čo predĺži životnosť konštrukcie a zlepší bezpečnosť premávky na moste. Nové technické riešenie nevyžaduje zmenu (navýšenie) trvalých záberov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch.

Rekonštrukcia sa bude realizovať za úplného vylúčenia dopravy na moste. Výstavba a presmerovanie verejnej dopravy na obchádzkovú trasu nie je predmetom tejto stavby.

Rekonštrukcia mosta navrhuje odstránenie existujúceho oceľového zábradlia, mostných záverov pri opore č. 1 a 2, vyfrézovanie vozovky, vybúranie ríms a spádovej vrstvy betónu. Vybúra sa aj nosná konštrukcia a časť spodnej stavby pre potreby uloženia novej nosnej konštrukcie. Zasanuje sa zakladanie mosta. Následne sa vybetónujú nové časti spodnej stavby, zhotovia sa ložiská, nosná konštrukcia, vybetónuje sa nová spriahajúca doska, nové záverné stienky a dobetónujú sa krídla mostu, nová izolácia na moste, nové rímasy, sanácia a obetónovanie pôvodnej spodnej stavby, realizácia nových prechodových blokov za rímsami, realizácia mostného vybavenia, prečistenie okolia mosta.

Pri prácach je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí v okolí mosta alebo na ňom. Pred začatím búracích prác je potrebné preveriť, či sa na mostnom objekte nenachádzajú inžinierske siete. V prípade, že sa na moste nachádzajú inžinierske siete, je nutné ich presne vytýčiť a prípadne preložiť do novej polohy. Je potrebné postupovať v zmysle vyjadrení správcov sietí. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby.

Pred zahájením stavby zhotoviteľ spracuje a dá odsúhlasiť povodňový plán stavby.

Vybúrané materiály budú odvezené na skládku. Vzdialenosť od riešeného objektu je do 20 km.

Opätovná realizácia trvalého vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená vlastnými silami/pracovníkmi objednávateľa.

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Pred začatím výstavby zhotoviteľ spracuje a preloží objednávateľovi Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorú objednávateľovi musí odsúhlasiť. Pred odovzdaním diela zhotoviteľ spracuje a predloží objednávateľovi dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS).

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru investora pred začatím realizácie stavby.

Všetky zmeny musia byť odsúhlasené autorským dozom stavby písomnou (napr. e-mailovou) formou. Autorský dozor stavby vykonáva projektant objednávateľa.

Predmetom zmluvy je aj odstránenie obchádzkovej trasy, na ktorú bude presmerovaná doprava v čase uzavretia hlavného mosta. Začatie odstránenia obchádzkovej trasy je podmienené vydaním povolení príslušných úradov. V rámci odstránenia obchádzkovej trasy budú úplne odstránené dočasné napojenie cesty II/426, dočasné premostenie toku Chvojnica a lokalita bude uvedená do pôvodného stavu (pred vybudovaním dočasného premostenia).



Zhotoviteľ začne práce na odstránení dočasného premostenia (dočasnej preložky cesty) ihneď po sprepjazdnení hlavného mosta.

Stavebný a autorský dozor: Ing. Martin Hajdóny, Ing. Milan Krajčí

Technický dozor: Ing. Marián Kabina

### **Osoby určené pre komunikáciu:**

Na strane objednávateľa:

Ing. Monika Zaťková,

Veronika Blažeková,

Mgr. Jozef Šmida,

Ing. Eduard Havel,

Ing. Jakub Tomeček,

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SÚC TTSK, Rek. mosta M433 pred mestom Holíč

Objekt:

**SO 201-00 - Rekonštrukcia M433, most cez Chvojniciu pri Holíči**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

SÚC TTSK

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.06.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK 2020 294 144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**613 342,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	613 342,46	20,00%	122 668,49

**Cena s DPH**

**v EUR**

**736 010,95**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SÚC TTSK, Rek. mosta M433 pred mestom Holíč  
Objekt:

SO 201-00 - Rekonštrukcia M433, most cez Chvojnicu pri Holíči

Miesto: Dátum: 04.06.2024  
Objednávateľ: SÚC TTSK Projektant:  
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 613 342,46

D HSV Práce a dodávky HSV 513 789,72

D 1 Zemné práce 22 245,42

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	720,000	5,73	4 125,60
2	K	113307125.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	112,000	4,96	555,52
3	K	129303101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	m3	208,560	17,14	3 574,72
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	436,264	9,46	4 127,06
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	436,264	0,99	431,90
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	518,904	3,32	1 722,76
7	K	162501123.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 821,368	0,33	2 911,05
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	125,920	5,15	648,49
9	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	500,000	1,75	875,00
10	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	20,000	8,47	169,40
98	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	22,800	7,64	174,19
99	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	43,320	67,63	2 929,73

D 2 Zakladanie 132 742,91

11	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	5,100	130,14	663,71
12	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	880,000	109,98	96 782,40
13	K	274311120.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	14,250	157,60	2 245,80
14	K	281602211.S	Injektovanie povrchové s dvojitém obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m)	m	880,000	16,48	14 502,40
15	K	462511111.S	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa (200-500kg)	m3	24,000	103,42	2 482,08
16	K	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	144,000	107,82	15 526,08
17	M	283230003400.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 0,75 - 1,5 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová	m2	30,900	17,49	540,44

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 121 740,35

18	K	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	0,500	142,50	71,25
19	K	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	26,400	16,32	430,85
20	K	273354111	Debnenie podkladného betónu drenáže - zhotovenie	m2	30,600	42,26	1 293,16
21	K	273354211.S	Debnenie podkladného betónu drenáže - odstránenie	m2	30,600	4,50	137,70
22	K	317121211.S	Osadenie mostných ríms zo polymérbetónových lícnych panelov s kotvením dĺžky do 1 m	ks	46,000	251,76	11 580,96
23	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	72,000	35,48	2 554,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	29,300	204,52	5 992,44
25	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	20,280	88,31	1 790,93
26	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	20,280	18,34	371,94
27	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,100	1 996,18	6 188,16
28	K	317661161.S	Výplň škár monolitickéj rímasy na cest.mostoch tmelom polyuretanovým, š.škáry do 15mm	m	45,700	9,90	452,43
29	K	317661163.S	Výplň škár monolitickéj rímasy na cest.mostoch tmelom polyuretanovým, š.škáry cez 15 do 40mm, dilatačných	m	101,700	14,34	1 458,38
30	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	130,181	167,87	21 853,48
31	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	187,200	78,03	14 607,22
32	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	187,200	11,67	2 184,62
33	K	334362126	Výstuž krídel, opôr a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	15,620	1 854,15	28 961,82
34	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	60,000	68,81	4 128,60
35	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	60,000	6,53	391,80
36	K	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	5,700	1 830,92	10 436,24
37	K	45731112	Vyrovnávací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu - spriahujúca doska	m3	47,520	144,23	6 853,81

D 4 Vodorovné konštrukcie 78 519,16

38	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	8,800	120,73	1 062,42
39	K	423121112.S	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 5 do 10 t	ks	14,000	333,84	4 673,76
40	M	002	Nosná konštrukcia - nosníky	ks	14,000	4 330,86	60 632,04
41	K	423355315.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Centris	m2	71,400	31,37	2 239,82
42	M	591510001600.S	Cementotriesková doska hr. 22 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	71,400	45,86	3 274,40
43	K	428995002.S	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 400 do 1800 kN	ks	28,000	162,95	4 562,60
100	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie, tkaniny alebo fólie na plochu vodorovnú	m2	76,000	17,49	1 329,24
101	M	283230003400.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 0,75 - 1,5 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová	m2	83,600	8,91	744,88

D 5 Komunikácie 86 373,35

44	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	9,000	359,45	3 235,05
45	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,500	2 726,77	1 363,39
46	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms cez kotevné dosky a chemické kotvy	m	44,800	93,28	4 178,94
47	M	4044900	Zábradlie oceľové, dĺžka 1 m	ks	45,000	347,47	15 636,15
48	K	458501112.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	110,160	60,75	6 692,22
49	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	110,000	12,58	1 383,80
50	K	564962113.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	110,000	12,08	1 328,80
51	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	110,000	1,40	154,00
52	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	452,000	0,76	343,52
53	K	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	171,000	23,90	4 086,90
54	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	110,000	28,64	3 150,40
55	K	577144251.S.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	171,000	25,77	4 406,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	110,000	39,14	4 305,40
57	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	4,000	98,59	394,36
58	M	404410176334.S	Číslovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	64,18	256,72
59	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	12,000	15,31	183,72
60	M	592170002300.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	12,000	8,05	96,60
61	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextíliou	m2	280,000	3,29	921,20
62	M	693210000320.S	Geomreža polypropylénová s PP geotextíliou, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	336,000	3,31	1 112,16
63	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	23,000	9,33	214,59
64	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	45,700	6,14	280,60
65	K	931941112.S	Osadenie dilatčného mostného záveru lamelového - posun do 100 mm	m	24,000	1 360,34	32 648,16

D 8 Rúrové vedenie 6 700,80

66	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik š.100mm	m3	0,450	4 305,25	1 937,36
67	M	286140001900.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dl. 6 m	ks	4,000	367,26	1 469,04
68	M	552410004400.S	Mostný odvodňovač-vpusť HSD-2, odtok DN 150 bočný, 300x500 mm, liatinový s prítlačnou prírubou	ks	4,000	757,90	3 031,60
69	K	936942122.S	Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm	ks	4,000	65,70	262,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 61 350,84

70	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	962,777	7,00	6 739,44
71	K	931942112.S	Odstránenie dilatčného zariadenia šírky dilatácie nad 60 do 160 mm, -1,36000t	m	24,000	92,69	2 224,56
72	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	286,510	124,66	35 716,34
73	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	44,800	15,51	694,85
74	K	978071	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	184,000	10,53	1 937,52
75	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 788,719	1,87	3 344,90
76	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnení cesty pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	30 408,223	0,13	3 953,07
77	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	721,070	9,33	6 727,58
78	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	104,872	0,12	12,58

D 99 Presun hmôt HSV 4 116,89

79	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 508,018	2,73	4 116,89
----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 12 014,05

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 332,25

80	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	364,000	0,64	232,96
81	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,127	3 381,40	429,44
82	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	364,000	1,54	560,56
83	M	246170001000.S	Lak asfaltový	t	0,255	4 081,00	1 040,66
84	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	171,000	5,07	866,97
85	M	628310000800	Pás asfaltový natavovací	m2	205,200	8,36	1 715,47
86	K	711381021.S	Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice - zapečatujúca vrstva, spojovací mostík	m2	171,000	5,83	996,93
87	M	235210001800	Živica epoxidová - (A+B) - použitie ako penetračný náter, pečiatiaci náter, hrubá malta, 10 kg,	bal	11,970	291,50	3 489,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové				
							2 681,80
88	K	767164011.S	Montáž zábradlia kompozitného, kotvenie do podlahy	m	10,000	93,28	932,80
89	M	631260001025.x	Zábradlie kompozitné bez montáže s troma priečkami a okapovou hranou, stojka po 1200 mm, ukotvenie na pätky	m	10,000	174,90	1 749,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
							87 538,69
D VRN04			Projektové práce				
							87 538,69
90	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks	1,000	15 158,00	15 158,00
91	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	2 332,00	2 332,00
92	K	001	Povodňový plán	ks	1,000	408,10	408,10
93	K	00140	Ostatné náklady stavby - inžinierska činnosť bez rozlíšenia	kpl	1,000	5 830,00	5 830,00
94	K	002	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	932,80	932,80
95	K	003	Prevádzka staveniska, počet mesiacov	mes	5,000	466,40	2 332,00
96	K	004	Odstránenie dočasnej obchádzkovej trasy	kpl	1,000	59 962,79	59 962,79
97	K	006	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	583,00	583,00



**Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

[illegible]

## PRÍLOHA 3

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zmluve (%)
1	Bohrfix s. r. o., Brodňanská 479/116A 010 14 Žilina	45633142	Miroslav Horváth,	mikropiloty	18,14