

## ZMLUVA O DIELO

č. u zhotoviteľa 210/2025/08421

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:**  
**Obchodné meno:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja  
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava  
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ  
Osoba zodpovedná  
za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zaťková  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:  
IČO:  
IČ DPH:

DIČ:  
Telefón:  
E-mail:

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:**  
**Obchodné meno:** COLAS Slovakia, a.s.  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T  
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
Zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva  
Stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický  
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Telefón:  
E-mail:

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Vzhľadom k tomu, že:**

- (A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (*ako je tento pojem definovaný nižšie*), za účelom čoho realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky**“;
- (B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania;
- (C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela;

**DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:**

**1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**

- 1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:
- (a) **Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **1 079 665,71 EUR** (slovom: jedenmilión sedemdesiatdeväťtisíc šesťstošesťdesiatpäť eur, 71/100 eurocentov) **s DPH**, ktorej súčasťou je DPH vo výške 201 888,71 EUR, t. j. 877 777,00 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;
  - (b) **Dielo** znamená uskutočnenie prác v zmysle ich popisu v súlade s Projektovou dokumentáciou a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, špecifikovaného v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;
  - (c) **Garančná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **[5] % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
  - (d) **Harmonogram prác** znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;
  - (e) **Miesto plnenia** znamená pre stavebný objekt (SO) **101-00**: cestu III/1160 v kkm 0,000 – 2,250 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky a pre stavebný objekt (SO) **102-00**: cestu III/1160 v kkm 2,250 – 3,300 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky;
  - (f) **Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;
  - (g) **Preberací protokol** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela za podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy;
  - (h) **Preberací protokol staveniska** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác;
  - (i) **Projektová dokumentácia** znamená projektová dokumentácia vyhotovená v stupni DOS, dátum 05/2025, projektant: Ing. Marián Kabina, zodpovedný projektant: Ing. Monika Zaťková;
  - (j) **Register partnerov verejného sektora** znamená informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese <https://rpvs.gov.sk/rpvs/>;

- (k) **Reklamácia** znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela;
  - (l) **Subdodávateľ** znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy;
  - (m) **Výkonnosťná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **[20] % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
  - (n) **Zákon o odpadoch** znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - (o) **Zmenový list** znamená Zmluvnými stranami podpísaný dokument vo forme určenej Objednávateľom a uvedený v prílohe 4 Zmluvy ktorého obsahom je evidencia zmeny: (i) Diela, (ii) Ceny za Dielo a/alebo (iii) Harmonogramu prác;
  - (p) **Zmluvná strana** znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ; a
  - (q) **Znevýhodnená osoba** znamená fyzická osoba v zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a
  - (r) **ZVO** znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný.
- 1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,
- (a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;
  - (b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií;
  - (c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasť a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah;
  - (d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Zmluvy;
  - (e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;
  - (f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrtrok znamená kalendárny štvrtrok a rok znamená kalendárny rok;
  - (g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; a
  - (h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzavretí Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo čiastočne nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzavretí Zmluvy.

## 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok:
- (a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a
  - (b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;
- a to za podmienok stanovených Zmluvou.
- 2.2 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto položiek bude určená podľa bodu 8.4 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto bodu Zmluvy možno len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.

## 3 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Preberacieho protokolu staveniska:
- (a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku; alebo
  - (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403;
- ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nespĺní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.
- 3.2 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác je pre **SO 101-00** do 108 dní a pre **SO 102-00** do 78 dní odo dňa prevzatia staveniska Objednávateľom v zmysle bodu 4.2 Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku na vykonanie prác do výšky Výkonnostnej záruky.
- 3.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác.

## 4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramov prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle Harmonogramov prác do:
- (a) **90 dní pre SO 101-00 a 60 dní pre SO 102-00** odo dňa podpísania Preberacieho protokolu staveniska; alebo
  - (b) 2 (dvoch) týždňov odo dňa, ktorý je uvedený v stavebnom denníku ako deň ukončenia stavebných prác;

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v Mieste plnenia stavenisko a podpísať Preberací protokol staveniska. Predpokladaný termín odovzdania staveniska v Mieste plnenia je do **5 (piatich) Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa**, najneskôr však **do 6 týždňov** od účinnosti Zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ dňom podpísania Preberacieho protokolu staveniska odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v Cene za Dielo.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ je ďalej povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) schémami dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácii, (iii) vydaným určením použitia dočasného dopravného značenia a (iv) povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia.
- 4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny vykonávania Diela v zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v stavebnom denníku potvrdený Zmluvnými stranami.
- 4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ nebude upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v priebehu vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady.
- 4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.
- 4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu.
- 4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu Objednávateľom na vykonanie Diela.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania, a to po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný pri prevzatí staveniska preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistenie musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela.
- 4.15 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.

- 4.17 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmien technických riešení oproti dokumentácii na realizáciu stavby (DRS)/zjednodušenej projektovej dokumentácii (ZJPD) a na dopracovanie jednotlivých konštrukčných detailov vypracovať dokumentáciu vykonania prác (DVP) a/alebo dielenskú dokumentáciu, ktorú je povinný predložiť Objednávateľovi a autorskému dozoru/dohľadu Objednávateľa na schválenie.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí vyhotovením Preberacieho protokolu.
- 4.19 Objednávateľ vyžaduje od Zhotoviteľa vedenie stavebného denníka elektronickou formou pomocou špeciálneho softvéru/aplikácie. Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas realizácie diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Nevyhnutnou súčasťou denných zápisov v stavebnom denníku je aj fotodokumentácia prác realizovaných v príslušnom dni. Pri ukončení projektu/Diela sa vyžaduje odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka ako v papierovej forme (1x), tak aj vo forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči). Predložená elektronickej forma a papierové vyhotovenie stavebného denníka musí byť identická.
- 4.20 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy.
- 4.21 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť na vyzvanie vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a príslušným štátnym orgánom.
- 4.22 Zápisy do stavebného denníka zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 4.23 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 4.24 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
- 4.25 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.
- 4.26 Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
- 4.27 Realizáciu kladenia živých vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev je povinný vykonať výlučne priamo Zhotoviteľ.
- 4.28 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho protokolu.

- 4.29 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
- 4.30 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 4.31 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výroby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamácií kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v príslušných rezortných predpisoch (TP, TKP, VL a KL) a ďalej súvisiacich STN a STN EN, platných v čase realizácie Diela;
- 4.32 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela (dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN a STN EN platných v čase realizácie Diela). Odvrty (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.
- 4.33 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Zmluvných strán.
- 4.34 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele a kvality Diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Objednávateľ bude považovať Dielo za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.
- 4.35 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela alebo vád Diela bude zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto skúšky.
- 4.36 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

- 4.37 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 4.38 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela.
- 4.39 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch.
- 4.40 Zhotoviteľ má povinnosť všetky dodané cestné smerové stĺpiky označiť pomocou raznice logom Objednávateľa. Táto raznica bude Zhotoviteľovi zapožičaná na základe protokolu o zapožičaní na nevyhnutne potrebný čas najneskôr do 3 (troch) týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Vrátenie raznice bude rovnako na základe protokolu o vrátení.
- 4.41 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcii či údržbe Diela a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov a vybúraných materiálov (napr. frézovaného asfaltu) mobilným zariadením. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k Zákona o odpadoch v časti VI. bod 2., je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.
- 4.42 Zhotoviteľ je povinný preukázať pri uzatvorení Zmluvy, že disponuje on alebo jeho subdodávateľ súhlasom na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R5 (recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov), prípadne R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) v zmysle § 97 ods. 1 písm. h) Zákona o odpadoch.
- 4.43 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebiteľný a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so Zákonom o odpadoch.
- 4.44 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a spracovania odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení Preberacieho protokolu, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento odpad vznikol a v takom prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list nebezpečného odpadu časť 1 a časť 4. K odpadom, ktoré boli zhodnotené mobilným zariadením pod kódom R5 je Zhotoviteľ povinný predložiť vyhlásenie o parametroch v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 4.45 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarom a legálnosť pracovnoprávných vzťahov a ich kontrolu v zmysle osobitných predpisov.
- 4.46 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko.

- 4.47 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na:
- (a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;
  - (b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;
  - (c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;
  - (d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov;
  - (e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;
  - (f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;
  - (g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov;
  - (h) prispôbovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu stavebných prác;
  - (i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi;
  - (j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti; a
  - (k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom.
- 4.48 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na stavenisku, požiaru, havárie a pod.
- 4.49 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti.
- 4.50 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom vypracuje záznam o kontrole na stavenisku.
- 4.51 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku.
- 4.52 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.

- 4.53 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním väd Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 4.54 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, znáša Zhotoviteľ až do času podpísania Preberacieho protokolu.

## 5 SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Zhotoviteľ môže na splnenie Zmluvy využiť Subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej Zmluvy len jednému Subdodávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri vykonávaní Diela spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 ZVO a s pravidlami pre zmenu Subdodávateľa uvedenými v tomto článku Zmluvy.
- 5.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia Zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní Diela, je povinný pri podpise Zmluvy písomne uviesť v Prílohe 3 Zmluvy údaje o Subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia Zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha 3 Zmluvy je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho Subdodávateľov, ak sa preukáže, že Subdodávateľ postupuje tak, že sa Dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami Zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť Subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi, a to do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
- 5.6 K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upraveným v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnástich) Pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena Subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny Subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového Subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v bode 5.3 Zmluvy (aktualizovaný zoznam Subdodávateľov). Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia aktualizovanej Prílohy 3 Zmluvy, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. V tom prípade Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového Subdodávateľa do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
- 5.7 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho Subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a Subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak Subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.

- 5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do Registra partnerov verejného sektora.
- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením Zmluvy alebo kým Zhotoviteľ nespĺni svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

## 6 ODOVZDANIE DIELA

- 6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ 4 (štyri) Pracovné dni pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatíu Diela. Najneskôr 2 (dva) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho – preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 6.3 Pre odovzdanie Diela platí:
- (a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek Zmluvy a jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní Diela, použije sa postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa;
  - (b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a
  - (c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávanom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v digitálnej forme (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) a v papierovej forme v 2 (dvoch) vyhotoveniach:
- (a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby – Diela (DSRS) so zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane konštrukčných detailov;
  - (b) porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela;
  - (c) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na dátovom nosiči;
  - (d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác;
  - (e) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;

- (f) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
- (g) stavebný denník s rekapituláciou výmer v tlačenej forme v 1 (jednom) vyhotovení;
- (h) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP);
- (i) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov;
- (j) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov;
- (k) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na nakladanie s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, prípadne iné súhlasy alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom); a
- (l) vyhlásenie o parametroch v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií;

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že Dielo má vady.

- 6.5 Na odovzdávanom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, inak je Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa.

## 7 ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami:
  - (a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku; alebo
  - (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403;

ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nespĺní v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

- 7.2 Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do uplynutia záručnej doby, pričom do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku zo zodpovednosti za vady Diela až do odstránenia príslušnej vady Diela.
- 7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku na záručné opravy do výšky Garančnej záruky.
- 7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy.

## 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v úvode zmluvy a stanovená na základe ponukových rozpočtov vyjadrených v Zhotoviteľom ocenených výkazoch výmer pre SO 101-00 a SO 102-00 podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby – Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.
- 8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:
- (a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo
  - (b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom;
- a to na základe písomného dodatku k Zmluve.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v ponukových rozpočtoch podľa Prílohy 1 Zmluvy je možné v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k Zmluve, ak dôjde k zmene cien vstupov, ktoré majú podstatný vplyv na vykonanie Diela, a to o priemernú infláciu, resp. defláciu meranú základným indexom spotrebiteľských cien za obdobie od predloženia ponuky Zhotoviteľom do verejného obstarávania, výsledkom ktorého je Zmluva, resp. od poslednej úpravy cien na základe tohto bodu Zmluvy, ak už bola indexačná doložka v zmysle tohto bodu Zmluvy počas trvania Zmluvy aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú zmenu ceny podľa tohto bodu Zmluvy, musí v prípade návrhu na zmenu cien preukázať Zmluvná strana, ktorá zmenu navrhuje.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené Objednávateľom.
- 8.5 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie Ceny za Dielo dňom podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom samostatne pre každý stavebný objekt (SO101-00 a SO102-00). Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju Objednávateľovi na emailovú adresu ekonomicke@spravaciest.sk najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom. Pre každý stavebný objekt bude vystavená samostatná faktúra.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým je Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí byť Preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.7 Cena za Dielo je splatná **do 30 (tridsiatich) dní** odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň splatnosti Ceny za Dielo prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- 8.8 Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.
- 8.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním dokumentov uvedených v čl. 6 ods. 6.4 tejto Zmluvy.

## 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým normám, a že bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklý účel.
- 9.2 Záručná doba je **60 (šesťdesiat) mesiacov** a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia väd Diela. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie záruky.
- 9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela.
- 9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z väd Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie väd Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatichpiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie väd Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom.

## 10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

- 10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom:
- (a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené;
  - (b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku [Slovenskej republiky], neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu;
  - (c) nevedie sa voči nemu vyšetovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na riadne plnenie Zmluvy;
  - (d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa nášho takáto povinnosť vzťahuje;
  - (e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zväčšujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; a

- (f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.51 Zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za vlastnosti, ktoré si vymienil.
- 10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy nebolo v čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcim po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia.
- 10.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom:
- (a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy;
  - (b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a
  - (c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre zánik rozpočtovej organizácie a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.
- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

## 11 SANKCIE

- 11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť:
- (a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramov prác podľa bodu 4.1 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (päť desiatin percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania;
  - (b) byť poistený podľa bodu 4.14 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;
  - (c) prevziať stavenisko podľa bodu 4.2 Zmluvy alebo vypratať stavenisko podľa bodu 6.6 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania;
  - (d) kompletne realizovať všetky asfaltové vrstvy výlučne priamo sám podľa bodu 4.27 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;
  - (e) nevráti zapožičanú raznicu podľa bodu 4.40 Zmluvy do 30.11. príslušného roka, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR;

- (f) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane; alebo
  - (g) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (päť desiatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplatenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň omeškania.
- 11.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi náhradu prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.
- 11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.
- 11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.

## 12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to **do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.**
- 12.2 Zmluva môže byť zrušená:
- a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise alebo dohodnutých v Zmluve; alebo
  - b) písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ:
- a) neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 Zmluvy;
  - b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramov prác v zmysle bodu 4.1 Zmluvy;
  - c) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy;
  - d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 Zmluvy;

- e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou dokumentáciou, s osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;
  - f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác;
  - g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu,
  - h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo požiadavkám uvedeným v Zmluve;
  - i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO a/alebo podľa článku 5 Zmluvy;
  - j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy;
  - k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným;
  - l) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo
  - m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Zmluvy.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO;
- 12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa bodu 10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi.
- 12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

## 13 KOMUNIKÁCIA

- 13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so Zmluvou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

- 13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené:
- (a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
  - (b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo
  - (c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
- 13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy došlo k tejto zmene.

## 14 SOCIÁLNE HL'ADISKO

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný počas doby vykonávania Diela zamestnať na základe pracovnoprávneho vzťahu minimálne 1 (jednu) Znevýhodnenú osobu; pričom splnenie tejto podmienky Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi pracovnou zmluvou alebo dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj úradným dokladom, z ktorého vyplýva, že ide o Znevýhodnenú osobu.
- 14.2 V prípade, ak v priebehu vykonávania Diela dôjde ku skončeniu pracovnoprávneho vzťahu medzi Zhotoviteľom a Znevýhodnenou osobou, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) Pracovných dní zamestnať na základe pracovnoprávneho vzťahu inú Znevýhodnenú osobu a preukázať splnenie tejto povinnosti Objednávateľovi.
- 14.3 Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti Objednávateľa preukázať Objednávateľovi, že si plní svoju povinnosť podľa tohto článku Zmluvy.

## 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.
- 15.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 15.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.
- 15.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami.

- 15.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.
- 15.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnéj pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.
- 15.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
- 15.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch.

## Prílohy Zmluvy:

- |           |  |
|-----------|--|
| Príloha 1 | Špecifikácia Diela a ponukové rozpočty |
| Príloha 2 | Harmonogramy prác                      |
| Príloha 3 | Zoznam Subdodávateľov                  |
| Príloha 4 | Zmenový list                           |

**PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN**

**Objednávateľ:**

V Trnave dňa 30.09.2025

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

v.r.

\_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský  
Funkcia: riaditeľ

**Zhotoviteľ:**

V Trnave dňa 26.09.2025

**COLAS Slovakia, a.s.**

v.r.

\_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Martin Papala  
Funkcia: predseda predstavenstva

v.r.

\_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Kristína Brezanská  
Funkcia: člen predstavenstva

## PRÍLOHA 1

### ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÉ ROZPOČTY

Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty III/1160 – obec Podzámok a Majeríčky. Realizácia predmetu zákazky je rozdelená do dvoch samostatných stavebných objektov SO101-00 a SO102-00.

Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

#### **SO 101-00 Cesta III/1160 v kkm 0,000 – 2,250:**

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Napojenie na začiatku a konci rekonštruovaného úseku bude preplátovaním asfaltových vrstiev. V prípade, ak predmetná rekonštrukcia nebude zrealizovaná a pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia, následkom bude negatívny vplyv na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou z dopravy. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch, kategória komunikácie ostane nezmenená.

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, siete ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty III/1160 bez zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na príľahlé pozemky. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvorenie pružného spoja – asfaltová zálievka.

V rozsahu projektovaného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky, a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podlažia.

Realizácia rekonštrukcie je navrhnutá na odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následnom položení 70 mm ložnej a 50 mm obrusnej vrstvy. Pri niektorých miestach sa predpokladá využitie technológie „recyklácie vozoviek za studena na mieste“.

Na úseku cesty III/1160 – SO101-00 sa nachádza aj mostný objekt, pre ktorý je nutné pred odfrézovaním vrstiev zrealizovať sondy. Pri výkone akýchkoľvek činností na mostnom objekte nesmie prísť k poškodeniu hydroizolácie mosta. Predpokladá sa odfrézovanie 40 mm a následná pokládka 50 mm obrusnej vrstvy.

Počas realizácie prác na mostnom objekte je nevyhnuté, aby bol prítomný stavebný a technický dozor investora.

Ďalej sa predpokladá oprava krajníc, vyčistenie a prehĺbenie priekop a tiež vyčistenie priepustov na trase rekonštrukcie, sanácia čiel a betónových častí priepustov, osadenie zábradlí a tabuliek s číslom priepustu.

#### **SO 102-00 Cesta III/1160 v kkm 2,250 – 3,300:**

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Napojenie na začiatku a konci rekonštruovaného úseku bude preplátovaním asfaltových vrstiev. V prípade, ak predmetná rekonštrukcia nebude zrealizovaná a pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia, následkom bude negatívny vplyv na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou z dopravy. Pri stavebných prácach

sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch, kategória komunikácie ostane nezmenená.

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, siete ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty III/1160 bezo zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na príľahlé pozemky. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvorenie pružného spoja – asfaltová zálievka.

V rozsahu projektovaného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky, a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.

Realizácia rekonštrukcie je navrhnutá na odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následnom položení 70 mm ložnej a 50 mm obrusnej vrstvy. Pri niektorých miestach sa predpokladá využitie technológie „recyklácie vozoviek za studena na mieste“.

Na vybraných úsekoch bude upravená a zatrubnená priekopa pod chodníkom, budú osadené cestné obrubníky a ďalej bude rozobraná a opätovne uložená existujúca dlažba. Tiež bude vytvorená zarážka na zamedzenie prístupu stekajúcej vody na cestu.

## **Podmienky spoločné pre obidva stavebné objekty:**

Objednávateľ vyžaduje vedenie stavebného denníka elektronickou formou.

Vybúrané materiály budú odvezené na najbližšiu skládku materiálu. Priemerná vzdialenosť od riešeného objektu je 20 km.

Všetky osadené smerové stĺpiky v extraviláne budú opatrené výsuvným snehovým kolom a opatrené plašičom zveri. Na všetkých dodaných smerových stĺpikoch bude raznicou vyznačený správca. Raznica bude zhotoviteľovi zapožičaná po účinnosti zmluvy.

Súčasťou dodania bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia (DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom.

Opätovná realizácia vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená vlastnými silami/pracovníkmi objednávateľa.

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z. v časti 6 odstavec 2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.

Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú:

- predchádzanie vzniku odpadov,
- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

Predchádzať vzniku odpadov je možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä počas výstavby.

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru investora pred začatím realizácie stavby.

Všetky výmeny podkladných vrstiev sa budú realizovať po odsúhlasení projektanta a technického dozoru investora. Pre realizáciu výmen podkladných vrstiev bude spracovaný stupeň projektovej dokumentácie na vykonanie prác DVP na presnú lokalizáciu.

Všetky zmeny musia byť odsúhlasené autorským dozorom stavby písomnou formou vrátane spracovania zmenového listu. Autorský dozor stavby vykonáva projektant objednávateľa.

Pred odovzdaním diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS).

**Stavbyvedúci je pre obidva stavebné objekty jedna a tá istá osoba.**

Technický dozor: Ing. Marián Kabina, Ing. Jozef Kováč

Stavebný dozor: Ing. Martin Hajdóny

**Osoby určené pre komunikáciu:**

**Na strane Objednávateľa:**

Ing. Monika Zaťková,

Veronika Blažeková,

Ing. Eduard Havel, te

Ing. Dáša Dolinková,

Renátus Šimandl, tel.

**Na strane Zhotoviteľa:**

Ing. Pavol Velický, tel.

Ing. Marek Vetrík, tel.

Ing. Ľubomír Balážik, t

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C0084  
Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

JKSO:  
Miesto: Trnavský samosprávny kraj

ČS:  
Dátum: 3.9.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402  
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 586 954,68

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	586 954,68	134 999,58

Cena s DPH v EUR 721 954,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C0084

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

Dátum: 03.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>586 954,68</b>	<b>721 954,26</b>
C0084 - SO 101-00	Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky	586 954,68	721 954,26

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Objekt:

SO 101-00 - Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

JKSO:

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

ČS:

Dátum: 03.09.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

586 954,68

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

721 954,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba.

Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Objekt

SO 101-00 - Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Miesto Trnavský samosprávny kraj

Dátum 03.09 2025

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ COLAS Slovakia, a s

Spracovateľ.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**586 954,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

577 584,92

1 - Zemné práce

9 892,60

5 - Komunikácie

528 631,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 888,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce

18 177,47

99 - Presun hmôt HSV

995,28

OST - Ostatné

4 590,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 779,76

VRN04 - Projektové práce

4 741,51

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Objekt:

SO 101-00 - Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

Dátum: 03.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>586 954,68</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							577 584,92
D 1 Zemné práce							9 892,60
1	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 l	m2	38 458,800	0,20	7 691,76
	W		frézovanie rekonštrukcia typ B				
	W		14672,250*2,4		35 213,400		
	W		frézovanie rekonštrukcia typ A + most				
	W		1352,25*2,4		3 245,400		
	W		Súčet		38 458,800		
2	K	113308442.S	Rozrylie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhlukovania, s asfaltovým spojivom	m2	14 672,250	0,15	2 200,84
	W		14672,25		14 672,250		
D 5 Komunikácie							528 631,29
3	K	561091133.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2	m2	14 672,250	7,41	108 721,37
4	M	5852100001	Asfaltové spojivo, bitumen 50/70 dávkovanie	t	616,235	0,08	49,30
	W		14672,25*0,042 *Prepočítané koeficientom množstva		616,235		
5	K	572701111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnuteľných miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drevným	m3	554,400	27,21	15 085,22
	P		Poznámka k položke: Dosypanie krajnice na šírku 500mm a hr. 150mm vrátane materiálu - R - materiál				
	W		Oprava krajnice		554,400		
	W		4200*0,132				
6	K	573131103.S.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	16 024,500	0,66	10 576,17
	W		1352,25+14672,25		16 024,500		
7	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	16 182,000	0,51	8 252,82
	W		1352,25+14672,25+157,5		16 182,000		
8	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhluknutí hr. 50 mm	m2	16 182,000	10,93	176 869,26
	W		1352,25+14672,25+157,5		16 182,000		
9	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhluknutí hr. 70 mm	m2	16 024,500	11,84	189 730,08
	W		1352,25+14672,25		16 024,500		
10	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	40,000	19,13	765,20
	W		osadenie zábradlia v intraviláne na priepusty				
	W		10+10+5*4		40,000		
11	M	4044900	Zábradlie oceľové, dĺžka 2 m	ks	20,000	153,00	3 060,00
	W		20		20,000		
12	K	912391111.S	Montáž odrážača plašiča zveri na plastový smerový stĺpik	ks	75,000	2,30	172,50
13	M	404490001800.S	Odrážač pre plašenie zveri	ks	75,000	7,65	573,75
14	K	91593000	Osadenie smerového cestného stĺpika	ks	75,000	9,18	688,50
15	M	404490000400.S	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	75,000	13,77	1 032,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		cestných stĺpikov so snehovou tyčou				
	W		45		45,000		
	W		cestných stĺpikov bez snehovej tyče				
	W		30		30,000		
	W		<b>Súčet</b>		<b>75,000</b>		
38	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextiliou	m2	16 182,000	0,18	2 912,76
39	M	693210003600.X	Geomreža sklovláknitá s ochranným povlakom voči pôsobeniu bituménu, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 115/115 kN/m, na vystuženie asfaltových vrstiev vozovky	m2	17 800,200	0,06	1 068,01
	W		16182*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		17 800,200		
40	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	4 240,000	2,14	9 073,60
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
	W		Zálievky pozdĺžnych a priečných škár				
	W		v strede vozovky+úpzdíž obrubníkov				
	W		2250+1010+980		4 240,000		
	D	6	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>19 888,28</b>
16	K	452471131.S	Výplňová vrstva z modifikovanej malty cementovej	m3	8,040	459,00	3 690,36
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
	W		Sanačná malta				
	W		268*0,03		8,040		
17	K	627471131.S	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	268,000	19,13	5 126,84
	W		Celá priepustov				
	W		(12,6*2+0,5*12,6+2*0,5*2)*8		268,000		
	W		<b>Súčet</b>		<b>268,000</b>		
18	K	627471153.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	268,000	38,25	10 251,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
	W		Sanácia spodnej stavby				
	W		vrátane spojovacieho mostíka a ošetrenia výstuže				
	W		268,000		268,000		
19	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokollakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm	m2	268,000	3,06	820,08
	W		oklepanie a očistenie				
	W		268,000		268,000		
	D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>				<b>18 177,47</b>
20	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	15,30	122,40
	W		*stĺpiky pre osadenie evid. c. mosta (2x) a priepustu (6x)				
	W		8		8,000		
	W		<b>Súčet</b>		<b>8,000</b>		
21	M	404410000100.S	Výstražná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	16,000	19,13	306,08
	W		Tabulky pre osadenie ID čísla priepustu (2x na jeden stĺpik obojstranne)				
	W		12		12,000		
	W		Tabulky pre osadenie evid. c. a ID čísla mosta				
	W		4		4,000		
	W		<b>Súčet</b>		<b>16,000</b>		
22	K	938909422.S	Čistenie / zhotovenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	2 155,000	1,84	3 965,20
	W		2155		2 155,000		
23	K	938909612.S	Odstánenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	2 100,000	1,76	3 696,00
	W		4200*0,5		2 100,000		
24	K	938909724.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,30458 t	m	90,000	13,77	1 239,30
25	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5 783,325	1,19	6 882,16
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
	W		Vrátane poplatkov za skládku				
	W		Bitumen				
	W		4807,35		4 807,350		
	W		Čistenie priepustov				
	W		27,412		27,412		
	W		Čistenie priekop				
	W		419,363		419,363		
	W		Odstánenie nánosov				
	W		529,2		529,200		
	W		<b>Súčet</b>		<b>5 783,325</b>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začalých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	98 316,525	0,02	1 966,33
		VV	5783,325*17 'Prepočítané koeficientom množstva		98 316,525		
		D	99 Presun hmôt HSV				995,28
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 635,170	0,15	995,28
		D	OST Ostatné				4 590,00
28	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	4 590,00	4 590,00
		D	VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				4 779,76
29	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby pre digitalizáciu stavby	kpl	1,000	38,25	38,25
		P	<i>Poznámka k položke: elektronický stavebný denník</i>				
		D	VRN04 Projektové práce				4 741,51
30	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)	ks	1,000	1 912,50	1 912,50
		P	<i>Poznámka k položke: Pre účely ocenenia min. 4% ceny diela</i>				
31	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	956,25	956,25
		P	<i>Poznámka k položke: Pre účely ocenenia min 2% ceny diela</i>				
32	K	002	Geodetické zameranie počas výstavby a porealizačné zameranie	kpl	1,000	572,25	572,25
33	K	002.1	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	382,51	382,51
34	K	003	Prevádzka staveniska	mes	1,000	153,00	153,00
		P	<i>Poznámka k položke: Prevádzka staveniska pre potreby realizácie komunikácia</i>				
35	K	005	Odstánenie staveniska	kpl	1,000	76,50	76,50
36	K	006	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	76,50	76,50
37	K	009	Skúška únosnosti zemej pláne	kpl	1,000	612,00	612,00
		P	<i>Poznámka k položke: Orientačná položka</i>				

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C0084  
Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

JKSO:  
Miesto: Trnavský samosprávny kraj

ČS:  
Dátum: 3.9.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402  
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 822,32

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			66 889,13

Cena s DPH v EUR 357 711,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód C0084

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeričky

Miesto Trnavský samosprávny kraj

Dátum

03.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>290 822,32</b>	<b>357 711,45</b>
C0084 - SO 102-00	Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeričky	290 822,32	357 711,45

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Objekt:

C0084 - SO 102-00 - Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

JKSO:

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

ČS:

Dátum: 03.09.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

290 822,32

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

357 711,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeričky

Objekt

**C0084 - SO 102-00 - Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeričky**

Miesto.

Trnavský samosprávny kraj

Dátum:

03.09.2025

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a s

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## **Náklady z rozpočtu**

**290 822,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

281 452,57

1 - Zemné práce

13 430,55

5 - Komunikácie

234 460,72

8 - Rúrové vedenie

15 955,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce

17 052,37

99 - Presun hmôt HSV

553,34

OST - Ostatné

4 590,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 779,75

VRN04 - Projektové práce

4 741,50

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Objekt:

C0084 - SO 102-00 - Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky

Miesto:

Trnavský samosprávny kraj

Dátum:

03.09.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>290 822,32</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				281 452,57
D	1		Zemné práce				13 430,55
1	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,850	7,65	182,45
	W		Zarezanie existujúceho krytu pre realizáciu "odrážky" na stekajúcu vodu				
	W		15,9*1,5		23,850		
2	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic	m2	35,000	2,10	73,50
	W		Rozobratie chodníka pre napojenie UV				
	W		35		35,000		
3	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 l	m2	20 311,750	0,20	4 062,35
	W		frézovanie rekonštrukcia typ B				
	W		2660,029*2,4		6 384,070		
	W		frézovanie rekonštrukcia typ A				
	W		5803,2*2,4		13 927,680		
	W		Súčet		20 311,750		
4	K	113308442.S	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	2 660,029	0,15	399,00
	W		2660,029		2 660,029		
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	119,340	4,56	544,19
	W		odkopanie pre realizáciu obrubníkov				
	W		216*0,85*0,65		119,340		
	W		Súčet		119,340		
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	119,340	0,15	17,90
7	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	486,000	4,69	2 279,34
	W		Výkop pre osadenie ulicných vpustí a rúry DN 400				
	W		216*1,5*1,5		486,000		
8	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	486,000	0,38	184,68
	W		486,000		486,000		
9	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	278,731	2,77	772,08
	P		Poznámka k položke:				
	W		Spätné zahrnutie zeminy				
	W		Zásyp šachiet				
	W		5*2,5*1,25*1,25		19,531		
	W		Zásyp kanalizácie				
	W		216*1,2		259,200		
	W		Súčet		278,731		
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	526,802	9,33	4 915,06
	W		Zásyp				
	W		278,731*1,89		526,802		
D	5		Komunikácie				234 460,72
11	K	451577777.x	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva drveného	m2	35,000	3,83	134,05
	W		Lôžko pod dlažbu				
	W		35		35,000		
12	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	35,000	6,39	223,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		štrkodrvina pod dlažbu				
	W		35		35,000		
13	K	561091133.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2	m2	2 660,029	7,41	19 710,81
14	M	5852100001	Asfaltové spojivo, bitumen 50/70 dávkovanie	t	111,721	0,08	8,94
	W		2660,029*0,042 'Prepočítané koeficientom množstva		111,721		
15	K	573131103.S.1	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	8 463,229	0,66	5 585,73
	W		5803,2+2660,029		8 463,229		
16	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	8 463,229	0,51	4 316,25
	W		5803,2+2660,029		8 463,229		
17	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 463,229	10,93	92 503,09
	W		5803,2+2660,029		8 463,229		
18	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	8 463,229	11,84	100 204,63
	W		5803,2+2660,029		8 463,229		
19	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	35,000	16,83	589,05
	W		Spätné polozenie dlažby				
	W		35		35,000		
20	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	216,000	8,81	1 902,96
	P		Poznámka k položke: okolo prechodových blokov ríms				
	W		110+86+20		216,000		
21	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	226,800	3,06	694,01
	P		Poznámka k položke: lemovanie spevnenia zo strany cesty - XD3, XF4				
	W		216*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		226,800		
65	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextiliou	m2	8 463,229	0,18	1 523,38
66	M	693210003600.X	Geomreža skloláknitá s ochranným povlakom voči pôsobeniu bitumenu, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 115/115 kN/m, na vystuženie asfaltových vrstiev vozovky	m2	9 309,552	0,06	558,57
	W		8463,229*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		9 309,552		
64	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	3 040,000	2,14	6 505,60
	P		Poznámka k položke: Zálievky pozdĺžnych a priečných škár				
	W		v strede vozovky+úpzdíľ obrubníkov				
	W		1050+1010+980		3 040,000		
	D	8	Rúrové vedenie				15 955,59
22	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	141,000	11,70	1 649,70
	W		Obsyp prípojok vrátane materiálu (dĺžka*pocet*šírka*hlbka)				
	W		2*6*1*0,5		6,000		
	W		Obsyp vrátane materiálu kanalizácie				
	W		216*0,5*1,25		135,000		
	W		Súčet		141,000		
23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	13,320	27,30	363,64
	W		Lôžko vrátane materiálu				
	W		216*0,6*0,1+6*0,6*0,1		13,320		
24	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	12,706	1,53	19,44
	W		Prepojenie ulična vpust' - zberné potrubie				
	W		2*6		12,000		
	W		12*1,05881 'Prepočítané koeficientom množstva		12,706		
25	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m	ks	2,409	88,53	213,27
	W		12*0,20071 'Prepočítané koeficientom množstva		2,409		
26	M	286540070200	Koleno KG 2000 PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	12,69	76,14
27	K	002.2	Systém pripojenia potrubia ulicnej vpuste DN 200 na kanalizačné potrubie DN 300	ks	6,000	61,20	367,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	871394052.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	216,000	1,91	412,56
W			216		216,000		
29	M	286140011600.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	36,072	137,70	4 967,11
W			216*0,167 'Prepočítané koeficientom množstva		36,072		
30	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4l	ks	5,000	45,17	225,85
W			5		5,000		
31	M	59224660201	Skrúž 1000/500/90 mm s poplastovými stupačkami	ks	5,000	49,73	248,65
32	M	592240013050.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 600 mm, hr. steny 150 mm	ks	5,000	214,20	1 071,00
33	M	592240012800.S	Betónový vyrovnávací prstenec TBS 13-100, DN 1000, výška 100 mm, hr. steny 90 mm	ks	5,000	30,60	153,00
34	M	59224659701	Kónus 1000-625/600/90 K,PS	ks	5,000	34,43	172,15
35	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	11,18	55,90
36	M	55241802701	Poklop liatinový DN 600, B125 kN	ks	5,000	137,70	688,50
37	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,000	70,97	425,82
W			6		6,000		
38	M	592230001400.S 1	Uličný vpust dno 450/300 s odkalištom	ks	6,000	34,43	206,58
39	M	592230001400.S 2	Uličný vpust stredný diel 450/450 s odtokom DN 200	ks	6,000	42,08	252,48
40	M	592230001400.S 3	Uličný vpust horný diel 450/295	ks	6,000	26,78	160,68
41	M	592230001400.S 4	Uličný vpust vyrovnávajúci prstenec 625/60 pod mrežu 500x500 mm	ks	6,000	11,48	68,88
42	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	6,000	11,18	67,08
43	M	592230001000.S	Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou	ks	6,000	95,63	573,78
44	M	5524100035001	Mreža podbetónovaná 500x500 mm , D400 kN	ks	6,000	107,10	642,60
45	M	592230001400.S 5	Koš kalový pre mrežu 500x500 mm A4 , pozinkovaný dlhý	ks	6,000	53,55	321,30
46	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	6,000	106,63	639,78
P			Poznámka k položke: Orientačná položka				
W			Okolo UV				
W			6		6,000		
W			Súčet		6,000		
47	K	007	Zrealizovanie oceľovej odrážky pre stekajúcu vodu	m	10,000	191,25	1 912,50
P			Poznámka k položke: oceľový profil zväzany tvaru U šírky 300mm a výšky 200mm prekrytý roštom osadenie do betónu C 30/37 (0,5m3 / 1bm) Položka obsahuje: podkladné vrstvy, uloženie, materiál a tiež búracie práce spojené s výkopom Jedná sa o komplet položku.				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				17 052,37
48	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	432,000	9,49	4 099,68
W			Spätné osadenie panelov na chodník				
W			216*2		432,000		
49	K	981511113.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozbieraním z betónu prostého alebo kameňa na maltu cementovú, -2,38000t	m3	86,400	34,43	2 974,75
W			Odstránenie podpier panelov				
W			72*0,4*2*1,5		86,400		
50	K	985121111.S	Štôz z cestných panelov jednovrstvový alebo viacvrstvový	m2	420,000	9,57	4 019,40
P			Poznámka k položke: Naoženie - odvoz - uskladnenie				
W			štôz z panelov vrátane odvozu - uskladnenie počas realizácie odvodnenia				
W			10*7*2*3		420,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3 894,474	1,19	4 634,42
	P		<i>Poznámka k položke: Vrátane poplatkov za skládku</i>				
	W		Bitumen				
	W		2538,696		2 538,696		
	W		výkop pre odvodnenie				
	W		923,4+226,746		1 150,146		
	W		Belónová konštrukcia				
	W		205,632		205,632		
	W		Súčet		3 894,474		
52	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začalých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	66 206,058	0,02	1 324,12
	W		3894,474*17 'Prepočítané koeficientom množstva		66 206,058		
	D	99	Presun hmôt HSV				553,34
53	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 688,962	0,15	553,34
	D	OST	Ostatné				4 590,00
54	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	4 590,00	4 590,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				4 779,75
55	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby pre digitalizáciu stavby	kpl	1,000	38,25	38,25
	P		<i>Poznámka k položke: elektronický stavebný denník</i>				
	D	VRN04	Projektové práce				4 741,50
56	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)	ks	1,000	1 912,50	1 912,50
	P		<i>Poznámka k položke: Pre účely ocenenia min. 4% ceny diela</i>				
57	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	956,25	956,25
	P		<i>Poznámka k položke: Pre účely ocenenia min 2% ceny diela</i>				
58	K	002	Geodetické zameranie počas výstavby a porealizačné zameranie	kpl	1,000	572,25	572,25
59	K	004	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	382,50	382,50
60	K	003	Prevádzka staveniska	mes	1,000	153,00	153,00
	P		<i>Poznámka k položke: Prevádzka staveniska pre potreby realizácie komunikácie</i>				
61	K	005	Odstránenie staveniska	kpl	1,000	76,50	76,50
62	K	006	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	76,50	76,50
63	K	009	Skúška únosnosti zemej pláne	kpl	1,000	612,00	612,00
	P		<i>Poznámka k položke: Orientačná položka</i>				

# Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeričky"

Kód položky	Mieste	Týždeň	Deň	1																																			
				1							2							3							4							5							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
SO 101-00				Dĺžka trvania																																			
Zemné práce - frézovanie, búracie práce		68		90																																			
Podklad zo zeminy stabil: ROAD MIX		75		90																																			
kanalizácia a odvodnenie komunikácie		27		90																																			
oprava krajnice		39		90																																			
Vyspravenie a čistenie priepustov		19		90																																			
Pokládka asfaltov vrátane postrekov		76		90																																			



# Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty III/1160 - obec Podzámok a Majeríčky"

Kód položky	Mesiac																											
	Týždeň							1							2							3						
	Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
SO 102-00	Dĺžka trvania																											
	60																											
	29																											
	39																											
	12																											
	19																											
	16																											
	55																											



## PRÍLOHA 3

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	SAT SLOVENSKO s.r.o. ,Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava - mestská časť Ružinov	30 228 247	Ing. Radoslav Prokop	Rozrytie krytu a stabilizácia zeminy	14,9
2.					
3.					
4.					
5.					

**PRÍLOHA 4**  
**ZMENOVÝ LIST**

Stavba: .....  
Stavebný objekt: .....  
Číslo ZoD: .....

Zmenový list č.: xx

.....							
Stavba:	.....						
Číslo ZoD:							
Poradové číslo zmenového listu:	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>XX</b></td></tr></table>	<b>XX</b>					
<b>XX</b>							
Zmena:	<table border="1"><tr><td>D - dokumentácia</td><td></td></tr><tr><td>P - príprava</td><td></td></tr><tr><td>R - realizácia</td><td style="text-align: center;">X</td></tr></table>	D - dokumentácia		P - príprava		R - realizácia	X
D - dokumentácia							
P - príprava							
R - realizácia	X						
Stavebný objekt:	.....						
Názov zmeny:	.....						
<hr/>							
Popis zmeny:							
Zdôvodnenie zmeny:							
<hr/>							
<table border="1"><tr><td>Posúdenie zmeny - autorský dozor</td></tr></table>	Posúdenie zmeny - autorský dozor	<table border="1"><tr><td>Posúdenie zmeny - techn. dozor objednávateľa</td></tr></table>	Posúdenie zmeny - techn. dozor objednávateľa				
Posúdenie zmeny - autorský dozor							
Posúdenie zmeny - techn. dozor objednávateľa							

Stavba: .....  
 Stavebný objekt: .....  
 Číslo ZoD: .....

Zmenový list č.: xx

<b>Dopady na:</b>	Dielo/PD:	<b>áno/nie</b>	
	Harmonogram prác:	<b>áno/nie</b>	
	Cenu za Dielo:	<b>áno/nie</b>	<b>Zvýšenie o</b>
			bez DPH
			0,00 € s DPH
		<b>Zníženie o:</b>	0,00 € bez DPH
			0,00 € s DPH
<b>Zdroj financovania zmeny:</b>			
<b>Navrhovateľ zmeny:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Vyjadrenie Zhotoviteľa:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Vyjadrenie autorského dozoru/dohľadu</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Vyjadrenie Objednávateľa:</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Doporučenie</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Záverečné stanovisko</b>		<b>Podpis:</b>	
<b>Dátum:</b>			
<b>Za Objednávateľa:</b>	<b>Za Zhotoviteľa:</b>	<b>Za autorský dozor/dohľad:</b>	



Stavba: .....  
Stavebný objekt: .....  
Číslo ZoD: .....

**Zmenový list č.: xx**

**POZÁMKY:**

.....

**PRÍLOHY k ZL:**

**Príloha č.1:** Fotodokumentácia