

**ZMLUVA O DIELO PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY č. 2**

U ZHOTOVITEĽA POD Č. 176/2024/08411

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zaťková

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** COLAS Slovakia, a.s.

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T

Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava

Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Stavbyvedúci: Ing. Pavoľ Velický, stavbyvedúci spoločnosti

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

Telefón:

E-mail:

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný nižšie), za účelom čoho realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa – hr. okr. Šaľa**“;
- (B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania;
- (C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela;

**DOHODLO SA nasledovné:**

## **1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**

- 1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:
- (a) **Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **366 243,60 EUR** (slovom: tristošesťdesiatšesťtisícdivoštýridsaťtri eur, 60/100 eurocentov ) **s DPH**, ktorej súčasťou je 20 % DPH vo výške 61 040,60 EUR, t. j. 305 203,00 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy;
  - (b) **Dielo** znamená uskutočnenie prác v zmysle ich popisu v súlade s Projektovou dokumentáciou a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, špecifikovanými v Prílohe 1 Zmluvy;
  - (c) **Garančná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **[5] % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
  - (d) **Harmonogram prác** znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy;
  - (e) **Miesto plnenia** znamená cestu II/573 v kkm 3,000 – 4,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky;
  - (f) **Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;
  - (g) **Preberací protokol** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela za podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy;
  - (h) **Preberací protokol staveniska** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác;
  - (i) **Projektová dokumentácia** znamená projektová dokumentácia vyhotovená v stupni DOS, dátum 06/2024, projektant: Ing. Martin Hajdóny, zodpovedný projektant: Ing. Monika Zatková;
  - (j) **Register partnerov verejného sektora** znamená informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese <https://rpvs.gov.sk/rpvs/>;
  - (k) **Reklamácia** znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela;
  - (l) **Subdodávateľ** znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy;

- (m) **Výkonnostná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **[15] % z Ceny za Dielov** prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
- (n) **Zákon o odpadoch** znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- (o) **Zmluvná strana** znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ;
- (p) **ZVO** znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,

- (a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;
- (b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií;
- (c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasť a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah;
- (d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Zmluvy;
- (e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;
- (f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená kalendárny štvrťrok a rok znamená kalendárny rok;
- (g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; a
- (h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzavretí Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo čiastočne nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzavretí Zmluvy.

## 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok:

- (a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a
- (b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovených Zmluvou.

2.2 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto položiek bude určená podľa bodu 8.4 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto bodu Zmluvy možno len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.

## 3 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný ku dňu vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska:
- (a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku; alebo
  - (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu  
ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.
- 3.2 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác je do 57 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom v zmysle bodu 4.2 Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku na vykonanie prác do výšky Výkonnostnej záruky.
- 3.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác.

#### 4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle Harmonogramu prác do **39 dní odo dňa** vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v Mieste plnenia stavenisko a podpísať Preberací protokol staveniska. Predpokladaný termín odovzdania staveniska v Mieste plnenia je do **5 (piatich) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa**, najneskôr však **do 5 týždňov** od účinnosti Zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v Cene za Dielo.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ je ďalej povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) schémami dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácii, (iii) vydaným určením použitia dočasného dopravného značenia a (iv) povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia.
- 4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny vykonávania Diela v zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v stavebnom denníku potvrdený Zmluvnými stranami.

- 4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ nebude upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v priebehu vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady.
- 4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.
- 4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu.
- 4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu Objednávateľom na vykonanie Diela.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania, a to po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný pri prevzatí staveniska preukázať Objednávateľovi, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistenie musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela.
- 4.15 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmien technických riešení oproti dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) a na dopracovanie jednotlivých konštrukčných detailov vypracovať dokumentáciu vykonania prác (DVP) a predložiť ju Objednávateľovi a autorskému dozoru/autorskému dohľadu Objednávateľa na schválenie.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí vyhotovením Preberacieho protokolu.
- 4.19 V prípade, ak zhotoviteľ využíva na vedenie stavebného denníka špeciálny softvér/aplikáciu, Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas realizácie diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Pri ukončení projektu/diela sa vyžaduje odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka ako v papierovej forme, tak aj vo forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči).
- 4.20 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy.
- 4.21 Stavebný denník v papierovej forme sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť na vyzvanie vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a príslušným štátnym orgánom.

- 4.22 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Jednotlivé denné zápisy do stavebného denníka v papierovej forme stavbyvedúci pravidelne predkladá určenému zástupcovi objednávateľa, a to zaslaním skenu/fotografie alebo uložením na určené spoločné úložisko.
- 4.23 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 4.24 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
- 4.25 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.
- 4.26 Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
- 4.27 Realizáciu kladenia živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev je povinný vykonať výlučne priamo Zhotoviteľ.
- 4.28 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho protokolu.
- 4.29 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účast' na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
- 4.30 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účast' pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 4.31 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výroby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prízev Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamácií kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v:

- (a) Technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi účinných od 20.12.2019, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR;
- (b) KLAZ 1/2019 Katalógové listy asfaltových zmesí účinných od 20.12.2019 vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Dodatku č. 1/2022 ku KLAZ 01/2019 účinného od 20.07.2022;
- (c) súvisiacich STN a EN;
- (d) Katalógových listoch kameniva KLK 1/2021 účinnosť od 25.09.2021 a Dodatku č. 1/2023 účinnosť od 01.10.2023, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;
- (e) Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne účinnosť od 1.12.2018 a Dodatku č. 1/2023 účinnosť od 10.12.2023 a TKP 18 – Betón na konštrukcie, účinnosť od 1.12.2018 a Dodatku č. 1/2020 k TKP 18, účinného od 15.12.2020, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky;
- (f) Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 – Výstuž do betónu, účinnosť od 1.12.2013 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky; a

- 4.32 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela (dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN (STN EN 12697-36:2005, STN EN 12697-1:2020 a STN EN 12697-2:2020). Odvrty (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.
- 4.33 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Zmluvných strán.
- 4.34 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele a kvality diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Objednávateľ bude považovať Dielo za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.
- 4.35 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela alebo väd Diela bude zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto skúšky.
- 4.36 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.37 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 4.38 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela.

- 4.39 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch.
- 4.40 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcii či údržbe Diela a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov a vybúraných materiálov (napr. frézovaného asfaltu) mobilným zariadením.
- 4.41 Zhotoviteľ je povinný preukázať pri uzatvorení Zmluvy, že disponuje on alebo jeho subdodávateľ súhlasom na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením (cestnou frézou) pod kódom R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), príp. R5 (recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov) v zmysle § 97 ods. 1 písm. h) Zákona o odpadoch.
- 4.42 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebitelný a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so Zákom o odpadoch.
- 4.43 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a spracovania odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení Preberacieho protokolu, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento odpad vznikol a v takom prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list nebezpečného odpadu časť 1 a časť 4.
- 4.44 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarom a legálnosť pracovnoprávných vzťahov a ich kontrolu v zmysle osobitných predpisov.
- 4.45 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko.
- 4.46 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na:
- (a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;
  - (b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;
  - (c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;
  - (d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov;
  - (e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;
  - (f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;
  - (g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov;



- (h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu stavebných prác;
  - (i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi;
  - (j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti; a
  - (k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom.
- 4.47 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na stavenisku, požiaru, havárie a pod.
- 4.48 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti.
- 4.49 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom vypracuje záznam o kontrole na stavenisku.
- 4.50 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku.
- 4.51 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.
- 4.52 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním väd Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 4.53 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, znáša Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu.

## 5 SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Zhotoviteľ môže na splnenie Zmluvy využiť Subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej Zmluvy len jednému Subdodávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri vykonávaní Diela spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 ZVO a s pravidlami pre zmenu Subdodávateľa uvedenými v tomto článku Zmluvy.
- 5.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia Zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní Diela, je povinný pri podpise Zmluvy písomne uviesť v Prílohe 3 Zmluvy údaje o Subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia Zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha 3 Zmluvy je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- 5.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho Subdodávateľov, ak sa preukáže, že Subdodávateľ postupuje tak, že sa Dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami Zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť Subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi, a to do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
- 5.6 K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upraveným v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnástich) Pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena Subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny Subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového Subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v bode 5.3 Zmluvy (aktualizovaný zoznam Subdodávateľov). Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia aktualizovanej Prílohy 3 Zmluvy, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. V tom prípade Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového Subdodávateľa do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
- 5.7 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho Subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a Subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak Subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do Registra partnerov verejného sektora.
- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením Zmluvy alebo kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

## 6 ODOVZDANIE DIELA

- 6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ 7 (sedem) Pracovných dní pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 (tri) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho – preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 6.3 Pre odovzdanie Diela platí:

- (a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek Zmluvy a jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní Diela, použije sa postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa;
- (b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a
- (c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávanom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v 2 (dvoch) vyhotoveniach:

- (a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby – Diela (DSRS) so zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane konštrukčných detailov a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela;
- (b) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na dátovom nosiči;
- (c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác;
- (d) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
- (e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
- (f) stavebný denník s rekapituláciou výmer v tlačenej forme;
- (g) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP);
- (h) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov;
- (i) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov; a
- (j) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na nakladanie s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, prípadne iné súhlasy alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom);

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že Dielo má vady.

6.5 Na odovzdávanom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela.

6.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, inak je Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa.

## 7 ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami:
- (a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku; alebo
  - (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu
- ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.
- 7.2 Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do uplynutia záručnej doby, pričom do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku zo zodpovednosti za vady Diela až do odstránenia príslušnej vady Diela.
- 7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku na záručné opravy do výšky Garančnej záruky.
- 7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy.

## 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v úvode zmluvy a stanovená na základe ponukového rozpočtu vyjadreného v Zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby – Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.
- 8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:
- (a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo
  - (b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom;
- a to na základe písomného dodatku k Zmluve.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v ponukovom rozpočte podľa Prílohy 1 Zmluvy je možné v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k Zmluve, ak dôjde k zmene cien vstupov, ktoré majú podstatný vplyv na vykonanie Diela, a to o priemernú infláciu, resp. defláciu meranú základným indexom spotrebiteľských cien za obdobie od predloženia ponuky Zhotoviteľom do verejného obstarávania, výsledkom ktorého je Zmluva, resp. od poslednej úpravy cien na základe tohto bodu Zmluvy, ak už bola indexačná doložka v zmysle tohto bodu Zmluvy počas trvania Zmluvy aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú zmenu ceny podľa tohto bodu Zmluvy, musí v prípade návrhu na zmenu cien preukázať Zmluvná strana, ktorá zmenu navrhuje.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené Objednávateľom.

- 8.5 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie Ceny za Dielo dňom podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým je Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí byť Preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.7 Cena za Dielo je splatná **do 30 (tridsiatich) dní** odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň splatnosti Ceny za Dielo pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- 8.8 Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

## 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým normám, a že bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklý účel.
- 9.2 Záručná doba je **60 (šesťdesiat) mesiacov** a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia vád Diela. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie záruky.
- 9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela.
- 9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z vád Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie vád Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatichpiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie vád Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom.

## 10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

- 10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom:
- (a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené;

- (b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu;
  - (c) nevedie sa voči nemu vyšetovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na riadne plnenie Zmluvy;
  - (d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto povinnosť vzťahuje;
  - (e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; a
  - (f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.50 Zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za vlastnosti, ktoré si vymienil.
- 10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy nebolo v čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia.
- 10.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom:
- (a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy;
  - (b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a
  - (c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre zánik rozpočtovej organizácie a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.
- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

## 11 SANKCIE

### 11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť:

- (a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác podľa bodu 4.1 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania;
- (b) byť poistený podľa bodu 4.14 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;

- (c) prevziať stavenisko podľa bodu 4.2 Zmluvy alebo vypratať stavenisko podľa bodu 6.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania;
  - (d) kompletne realizovať všetky asfaltové vrstvy výlučne priamo sám podľa bodu 4.27 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % (päť percent) z Ceny za Dielo;
  - (e) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane;
  - (f) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať do Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desiatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplataenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň omeškania.
- 11.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplataení zmluvnej pokuty. Zaplataením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.
- 11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplataenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.

## 12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to **do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.**
- 12.2 Zmluva môže byť zrušená:
- (a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise alebo dohodnutých v Zmluve; alebo
  - (b) písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ:
- (a) neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 Zmluvy;
  - (b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramu prác v zmysle bodu 4.1 Zmluvy;
  - (c) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy;
  - (d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 Zmluvy;

- (e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou dokumentáciou, s osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;
  - (f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác;
  - (g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu,
  - (h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo požiadavkám uvedeným v Zmluve;
  - (i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO a/alebo podľa článku 5 Zmluvy;
  - (j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy;
  - (k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným;
  - (l) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo
  - (m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Zmluvy.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO;
- 12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa bodu 10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi.
- 12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

## 13 KOMUNIKÁCIA

- 13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so Zmluvou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
- 13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené:
- (a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo



- (b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo
  - (c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
- 13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy došlo k tejto zmene.

## 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.
- 14.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.
- 14.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami.
- 14.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.
- 14.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živeľnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.

- 14.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
- 14.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch.

Prílohy Zmluvy:

Príloha 1	Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet
Príloha 2	Harmonogram prác
Príloha 3	Zoznam Subdodávateľov

**PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN**

**Objednávateľ:**

V Trnave dňa 22. 10. 2024

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

v.r.

\_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský  
Funkcia: riaditeľ

**Zhotoviteľ:**

21-10-2024  
V Trnave dňa \_\_\_\_\_

**COLAS Slovakia, a.s.**

v.r.

\_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Martin Papala  
Funkcia: predseda predstavenstva

v.r.

\_\_\_\_\_  
Meno: Ing. Kristína Brezanská  
Funkcia: členka predstavenstva

## PRÍLOHA 1

### ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET

Riešený úsek sa nachádza na ceste II/573 v kkm 3,000 – 4,000 kumulatívneho staničenia cestnej databanky (CDB). Úsek nie je rozdelený a jeho celková dĺžka je 1000 m. Začína sa cca 100 m za autobusovou zastávkou Sv.Vendelín v obci Šoporňa a končí na hranici predchádzajúcej rekonštrukcie za obcou Šoporňa, v smere na mesto Šaľa. Ukončenie rekonštrukcie na začiatku a konci úseku bude prostredníctvom preplátovania asfaltových vrstiev.

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce v blízkosti inžinierskych sietí budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty II/573 bez zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na príhlé pozemky. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvorenie pružného spoja – asfaltová zálievka.

V rozsahu projektovaného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky, a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.

Vybúrané materiály budú odvezené na najbližšiu skládku. Priemerná vzdialenosť od riešeného objektu je 20 km.

Predpokladá sa vyčistenie a oprava krajníc, ich dosypanie a zhutnenie a tiež čistenie priekop. Budú osadené a/alebo vymenené smerové stĺpiky v zmysle platných TP a TKP.

Realizácia rekonštrukcie je navrhnutá na odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následné polozenie 50 mm ložnej a 70 mm obrusnej vrstvy. Predpokladá sa aj búranie a obnova podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD) a tiež pokládka geomreže.

Súčasťou dodania bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia (DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom.

Opätovná realizácia trvalého vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená vlastnými silami/pracovníkmi objednávateľa (SÚC TTSK).

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Pred odovzdaním diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS).

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru investora pred začatím realizácie stavby.

Všetky výmeny podkladných vrstiev sa budú realizovať po odsúhlasení projektanta a technického dozora investora. Pre realizáciu výmen podkladných vrstiev bude spracovaný stupeň projektovej dokumentácie na vykonanie prác DVP na presnú lokalizáciu.

Všetky zmeny musia byť odsúhlasené autorským dozorom stavby písomnou (napr. e-mailovou) formou. Autorský dozor stavby vykonáva projektant Správy a údržby ciest TTSK

#### Osoby určené pre komunikáciu:

##### Na strane Objedávateľa:

Ing. Monika Zaťková,

Veronika Blážíková,

Ing. Martin Chromý,

Ľubomír Zbudila,

Stavebný a autorský dozor: Ing. Martin Hajdóny

Technický dozor: Ing. Marián Kabina

**Na strane Zhotoviteľa:**

Ing. Tomáš Heč,

Ing. Pavol Velický

Ing. Peter Hellebrandt, I

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kraj: 9  
Stavba: Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

JKSO:  
Miesto: Trnavský samosprávny kraj

KS:  
Datum: 27.8.2024

Objednávateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia, a.s.

ICO: 31651402  
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	305 203,00
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	366 243,60
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	21-10-2024	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	9		
Stavba:	Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa		
Miesto:	Trnavský samosprávny kraj	Dátum:	27.08.2024
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		305 203,00	366 243,60
09	Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa	305 203,00	366 243,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba  
Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa  
Objekt:

09 - Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

JKSO:  
Miesto: Trnavský samosprávny kraj

KS  
Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ:

ICO  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
COLAS Slovakia, a.s.

ICO: 31651402  
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	305 203,00
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	366 243,60
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Štavba: Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa  
Objekt: 09 - Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

Miesto:	Trnavský samosprávny kraj	Dátum:	27.08.2024
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia, a.s.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	305 203,00
HSV - Práce a dodávky HSV	297 033,00
1.1 - Zemné práce - Búracie práce	11 584,05
5 - Komunikácie	264 597,62
5.1 - Komunikácie - zlepšenie podložia	542,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce	17 999,04
99 - Presun hmôt HSV	2 309,80
OST - Ostatné	1 000,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	7 170,00
VRN04 - Projektové práce	7 120,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr. okr. Šaľa  
Objekt: 09 - Rekonštrukcia cesty II/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šaľa

Kraj: Trnavský samosprávny kraj  
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.  
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
Dátum: 27.08.2024  
Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							305 203,00
D HSV Práce a dodávky HSV							297 033,00
D 1.1 Zemné práce - Búracie práce							11 584,05
1	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	19 113,000	0,60	11 467,80
VV				Frézovanie hubky 120mm * plocha z výkresu			
VV				7963,75		7 963,750	
VV				7963,75*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		19 113,000	
2	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 0,72000t	m2	3 875,000	0,01	38,75
VV				3875		3 875,000	
3	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3 875,000	0,01	38,75
4	K	567143112.S	Podklad z kameniva srmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 220 mm	m2	3 875,000	0,01	38,75
D 5 Komunikácie							264 597,62
5	K	572701111.S 1	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	701,400	11,37	7 974,92
P				Poznámka k položke			
VV				Oprava krajnice			
VV				1169*0,6 'Prepočítané koeficientom množstva		701,400	
6	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	1 192,380	3,60	4 292,57
P				Poznámka k položke			
VV				1700kg/m3			
VV				701,4*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva		1 192,380	
7	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	7 963,750	0,52	4 141,15
8	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	7 963,750	0,49	3 902,24
9	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7 963,750	12,82	102 095,28
10	K	577164351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	7 963,750	15,30	121 845,38
11	K	912391111.S	Montáž odrážača plašiča zveri na plastový smerový stĺpik	ks	30,000	2,00	60,00
12	M	404490001800.S	Odrážač pre plašenie zveri	ks	30,000	12,00	360,00
13	K	91593000	Osadenie smerového cestného stĺpika	ks	30,000	10,00	300,00
14	M	404490000400.S	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	30,000	12,50	375,00
P				Poznámka k položke			
P				cestné stĺpiky s výškovou značkovou tyčou			
15	K	919720112.x	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu	m2	7 963,750	1,00	7 963,75
16	M	693210003600.X	Geomreža skioviačnita s ochranným povlakom voči pôsobeniu bituménu, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 115/115 kN/m, na vystuženie asfaltových vrstiev vozovky	m2	8 760,125	1,00	8 760,13
VV				7963,75*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		8 760,125	
17	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	1 053,000	2,40	2 527,20
P				Poznámka k položke			
VV				Zálievky pozdĺžnych a priečných skôr			
VV				v strede vozovky			
VV				1000+7+7+5+6+8+4+9+7		1 053,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5.1			Komunikácie - zlepšenie podložia				542,49
18	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	2 131,250	0,01	21,31
			3875*0,55 'Prepočítané koeficientom množstva		2 131,250		
19	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	2 131,250	0,01	21,31
20	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 131,250	0,01	21,31
21	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36 231,250	0,01	362,31
			2131,25*17 'Prepočítané koeficientom množstva		36 231,250		
22	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3 875,000	0,01	38,75
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 875,000	0,01	38,75
24	K	564851112.X	Podklad zo štrkodrviny 63-125 (150) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	3 875,000	0,01	38,75
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				17 999,04
25	K	938909422.S	Čistenie / zhotovenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	1 169,000	1,90	2 221,10
			1169		1 169,000		
26	K	938909612.S	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	876,750	1,50	1 315,13
			1169*0,75 'Prepočítané koeficientom množstva		876,750		
27	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5 627,553	2,40	13 506,13
P			Poznámka k položke: Vrátane poplatkov za skládku				
			Bitumen				
			2389,125		2 389,125		
			Podkladné vrstvy				
			2790		2 790,000		
			Čistenie priekop				
			227,487		227,487		
			Odstránenie nánosu				
			220,941		220,941		
			Súčet		5 627,553		
28	K	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	95 668,401	0,01	956,68
			5627,553*17 'Prepočítané koeficientom množstva		95 668,401		
D 99			Presun hmôt HSV				2 309,80
29	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	11 548,996	0,20	2 309,80
D OST			Ostatné				1 000,00
30	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				7 170,00
31	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby pre digitalizáciu stavby	kpl	1,000	50,00	50,00
P			Poznámka k položke: elektronický stavebný daňový				
D VRN04			Projektové práce				7 120,00
32	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
P			Poznámka k položke: Pre účely oceňovania min. 3% Priz				
33	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
P			Poznámka k položke: Pre účely oceňovania min. 1% Priz				
34	K	002	Geodetické zameranie počas výstavby a porealizačné zameranie	kpl	1,000	600,00	600,00
35	K	002.1	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	400,00	400,00
36	K	003	Prevádzka staveniska	mes	3,000	400,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Príloha k rozpočtu				
			Príloha k rozpočtu - položky, ktoré sú zahrnuté v rozpočte				
37	K	005	Odstránenie staveniska	kpl	1,000	400,00	400,00
38	K	006	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	400,00	400,00
39	K	009	Skúška únosnosti zemej pláne	kpl	1,000	120,00	120,00
			Príloha k rozpočtu - položky, ktoré sú zahrnuté v rozpočte				
			Príloha k rozpočtu - položky, ktoré sú zahrnuté v rozpočte				

Mesiac týždeň Deň		1																																									
		1							2							3							4							5							6						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
		Dĺžka trvania																																									
Med položkami																																											
	Rekonštrukcia cesty III/573 od obce Šoporňa - hr.okr. Šafa	39																																									
	Zemné práce - frézovanie, búracie práce	23																																									
	podklad zo ŠD	29																																									
	podklad z CBGM	29																																									
	Pokládka asfaltov vrátane postrekov	34																																									

PRÍLOHA 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					