

**Dodatok č. 1****Zmluve o dielo na stavebné práce****uzavretej dňa 14.3.2019 podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.****Obchodného zákonníka v platnom znení****Zmluvné strany****Zhotoviteľ:****Obchodné meno spoločnosti: DREVOKOMPLEX s.r.o.****Adresa sídla spoločnosti: Kopčanská 30/30, 908 51 Holíč****IČO: 44799632****DIČ: 2022846067****IČ DPH: SK2022846067****Bankové spojenie: VÚB a.s., Holíč****IBAN: SK03 0200 0000 0026 1804 7256****Zastúpený: Jozef Pulman – konateľ spoločnosti****Tel: + 421 907 643 528****E-mail: [jozef.pulman@gmail.com](mailto:jozef.pulman@gmail.com)****Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23973/T  
/ďalej len „zhotoviteľ“/****a****Objednávateľ:****Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely****Adresa podnikania: Učňovská 700/6, 908 45 Gbely****IČO: 17050456****DIČ: 2021094119****Štatutárny zástupca: Mgr. Róbert Nagy, riaditeľ školy****Tel.: +421 34 6621 229****E-mail: [sougbely@zupa-tt.sk](mailto:sougbely@zupa-tt.sk)****(ďalej ako „objednávateľ“)****uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:****I.****Preambula**

Dňa 14.3.2019 bola uzavretá zmluva o dielo na stavebné práce medzi zhotoviteľom DREVOKOMPLEX s.r.o., IČO: 44799632 a objednávateľom Stredná odborná škola elektrotechnická, IČO: 170 50 456 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“). Súčasťou zmluvy je aj príloha č. 3, ktorej predmetom je Vecný a časový harmonogram realizácie prác. Nakoľko v čase ukončenia kontroly zo strany RO pre IROP je harmonogram realizácie hlavnej aktivity stavebných prác uvedený v Prílohe č. 3 zmluvy neaktuálny, zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

## II.

### Predmet dodatku

1. Príloha č. 3 k Zmluve o dielo na stavebné práce „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“ sa v plnej miere ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo na stavebné práce „Rekonštrukcia toaliet s toaletou pre telesne postihnutých“

### Vecný a časový harmonogram

Začiatok realizácie práce:

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
2. Od prevzatia staveniska plyní Zhotoviteľovi lehota 30 kalendárnych dní na realizáciu diela.

## III.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenné.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Gbeloch dňa 2.1.2020

Za objednávateľa

Stredná odborná škola

Mgr. Róbert Nagy – riaditeľ školy

V Gbeloch dňa 2.1.2020

Za zhotoviteľa

**DREVO** S.R.O.  
Betlehem 3502/15, 908 51 Holíč  
IČO: 44799632 IČ DPH: SK2022846067  
Tel: 0907 643 528 OS Trnava odd. Sro vl. č. 23973/T

Jozef Pulman – konateľ spoločnosti