

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 11.06.2024
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
Zastúpený: Mgr. Róbert Nagy - riaditeľ školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Róbert Nagy
b) technických: Mgr. Róbert Nagy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK92 8180 0000 0070 0069 2416
IČO: 170 50 456
DIČ: 202 109 4119
Číslo telefónu: 034 66 21 229
E-mail: sougbely@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: Oleg Rosokha, Dubovany č. 201, 922 08 Dubovany
Zastúpený: Oleg Rosokha
Koločava
Ševčenka 14
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Oleg Rosokha
b) technických: Oleg Rosokha
Bankové spojenie: 2939154263
Číslo účtu (IBAN): SK1511000000002939154263
IČO: 50690531
IČ pre DPH: nie som platca DPH
Číslo telefónu: 0908245436
E-mail: rosochaoleg11@gmail.com
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany
č. živnostenského registra 230-19506

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 11.06.2024 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z.

- z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác: „**Rekonštrukcia strechy nad budovou školy a dielňami odborného výcviku dielni**“ (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIV Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok 2

Predmet Dodatku

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyšiac prác, ktoré boli vyžadované zo strany Objednávateľa (napr. oplechovanie atiky), ako i menej prác o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Tieto navyšiac a menej práce Zhotoviteľ ocenil na +8.721,38 Eur bez DPH (nie je plátcu DPH) (slovom osemtisíc sedemsto dvadsať jeden eur a tridsať osem centov) za práce navyšiac, a -8.721,38 Eur bez DPH (nie je plátcu DPH) (slovom osemtisíc sedemsto dvadsať jeden eur a tridsať osem centov) za menej prác, pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých navyšiac a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
2. Objednané navyšiac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Na základe vyššie uvedeného sa článok IV. bod 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena bez DPH	96.173,80 €
DPH (Neplátcu DPH)	0€

Cena za dielo celkom s DPH	96.173,80€
-----------------------------------	-------------------

(slovom deväťdesiatšesťtisícjednostosedemdesiattri eur a osemdesiat centov)

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve sú:

Príloha č. 1: Rozpočet naviac prác a menej prác.

V Gbeloch dňa 12.júla 2024

V Gbeloch dňa 12.júla 2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Róbert Nagy
riaditeľ školy

Oleg Rosokha