

DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých
zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická
sídlo: Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
IČO: 17 050 456
DIČ: 2021094119
zastúpený: Mgr. Róbert Nagy, riaditeľ školy
telefón: +421 34 6621 229
e-mail: sougbely@zupa-tt.sk
kontaktná osoba: Ing. Alena Klenová
telefón: +421 34 6621 229
e-mail: klenova.alena@zupa-tt.sk
bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4305
BIC: SPSRSKBA
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o.
sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
DIČ / IČ DPH: 2023149810 / SK2023149810
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 265658/T
zastúpený: Ing. Milan Palkovič, konateľ
zástupca vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Milan Palkovič, konateľ
b) technických: Peter Szabó
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
v tomto dohodnutom znení:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“).

Článok 1
Predmet dodatku

Dňa 29.01.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác:
„TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA“. Z dôvodu nepredvídateľných okolností tzv. vyššej moci,
ktoré vylučujú zodpovednosť ktorejkoľvek zmluvnej strany – neúmerného nárastu cien
niektorých materiálov (ktoré zhotoviteľ pred uzavretím tohto dodatku preukázal

objednávateľovi listinami od dodávateľov zhotoviteľa) spôsobených pandemickou situáciou v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, zhotoviteľ stavby požiadal objednávateľa o navýšenie ceny 2. etapy diela. Zhotoviteľ stavby predložil objednávateľovi kalkuláciu (rozpočet) o navýšení jednotlivých položiek výkazu výmer. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu =69.452,24 € bez DPH (slovom: šesťdesiatdeväťtisíc štyristopäťdesiatdva EUR a dvadsaťštyri eurocentov bez dane z pridanej hodnoty), t. j. =83 342,69 € vrátane DPH (slovom: osemdesiattritisíc tristoštyridsaťdva EUR šesťdesiatdeväť centov vrátane dane z pridanej hodnoty), podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Nakoľko dielo je už z jednej tretiny zhotovené, zmluvné strany sa v zmysle Článku 12 bod 3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku č. 1. k zmluve o dielo a na zmene textu zmluvy o dielo:

Článok 3 bod 3 Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:

„Cena diela je výslovnou dohodou zmluvných strán stanovená nasledovne:

1. etapa diela:

<i>cena diela bez DPH:</i>	<i>58 734,92 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>11 746,99 EUR</i>
<i>cena diela s DPH</i>	<i>70 481, 91 EUR</i>

2. etapa diela

<i>cena diela bez DPH:</i>	<i>674 683,58 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20 %:</i>	<i>134 936,72 EUR</i>
<i>cena diela s DPH:</i>	<i>809 620,30 EUR.</i>

Cena diela stanovená v tomto odseku je konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží na zhotovenie a dodanie diela. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať žiadne ďalšie navýšenie ceny diela po uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Na základe výslovnej dohody zmluvných strán zvýšená suma ceny diela, t. j. suma =69.452,24 € bez DPH (slovom: šesťdesiatdeväťtisíc štyristopäťdesiatdva EUR a dvadsaťštyri eurocentov bez dane z pridanej hodnoty), t. j. suma =83 342,69 € vrátane DPH (slovom: osemdesiattritisíc tristoštyridsaťdva EUR šesťdesiatdeväť centov vrátane dane z pridanej hodnoty) bude zhotoviteľom fakturovaná objednávateľovi v poslednej zúčtovacej faktúre, ktorá môže byť zhotoviteľom vystavená až po ukončení výstavby a po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom objednávateľovi, so splatnosťou tejto faktúry tridsať kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Fakturácia ostatných častí ceny diela sa bude riadiť pôvodným znením zmluvy o dielo.“

Článok 2 Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo (ďalej aj len ako „dodatok“) nedotknuté, zostávajú v platnosti bezo zmien. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom štyri vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
4. Prílohou č. 1 tohto dodatku je rozpočet navýšenia jednotlivých položiek a prílohou č. 2 tohto dodatku je písomný súhlas Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 04.10.2021, číslo: **08563/2021/ONM-3**, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Gbeloch, dňa 22.03.2022

V Gbeloch, dňa 22.03.2022

Objednávateľ:

Stredná odborná škola
elektrotechnická
Učňovská 700/6
Gbeloch 7

SOS elektrotechnika

Mgr. Róbert Nagy
riaditeľ školy

Zhotoviteľ:

PALKOVIČ - SK, s.r.o.
Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2022149910


PALKOVIC-SK s.r.o.
Ing. Milan Palkovič
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Novostavba Telocvična Gbely 2. etapa		Miesto: Gbely		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval: Palkovič	
				Dňa: 20.11.2020	
				Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:	
Dodávateľ:				DIČ:	
Projektant:				DIČ:	

1 M3 OP	83 343	1 M2 UP	83 343	0
1 M2 ZP	83 343	1 M	83 343	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	60 683,964	0,000	60 683,964	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
2	PSV:	5 689,415	0,000	5 689,415	7	Murárske výpomocy	0,00	12 Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
3	MCE:	3 078,860	0,000	3 078,860	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
4	Iné:	0,000	0,000	0,000	9		0,00	14	0,00 %	0,00
5	Súčet:	69 452,239	0,000	69 452,239	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,000	15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</p>	0,00
		17 Inžinierska činnosť	0,00
		18 Projektové práce	0,00
		19	0,00
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">PALKOVIČ - SK, s.r.o.</p> <p>Hlboké 244, 906 31 Hlboké</p> <p>IČO: 45 938 172</p> <p>IČ DPH: SK2023149810</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</p>	69 452,24
		22 DPH 20% z:	69 452,24
		23 DPH 0% z:	0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	83 342,69
		F Odpočet - prípočet	0

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Palkovič
JKSO :
Dátum: 11.08.2021

Stavba :Novostavba Telocvična Gbely 2. etapa

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1	011	311231411.	stavebná časť 2	1,000	súb	60 683,964	60 683,964		60 683,964					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	60 683,964			60 683,964		60 683,964					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	60 683,964			60 683,964		60 683,964					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
2	721	721100902.	zdravotechnika	1,000	súb	2 240,145	2 240,145		2 240,145					
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	2 240,145			2 240,145		2 240,145					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	2 240,145			2 240,145		2 240,145					
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											
3	731	731119015.	vykurovanie	1,000	súb	3 449,270	3 449,270		3 449,270					
			731 - Kotelne spolu:	3 449,270			3 449,270		3 449,270					
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	3 449,270			3 449,270		3 449,270					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 689,415			5 689,415		5 689,415					
			PRÁCE A DODÁVKY M											
			M21 - 155 Elektromontáže											
4	921	210010001.	elektroinštalácia	1,000	súb	3 078,860	3 078,860		3 078,860					
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	3 078,860			3 078,860		3 078,860					
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 078,860			3 078,860		3 078,860					
			Rozpočet celkom:	69 452,239			69 452,239		69 452,239					

Pozícia	Množstvo rozpočtované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Vyňatý z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH (materiál)	Typ položky	Nh	Kód položky pre tlač	Kód položky	Klasifikácia produkcie	Katalógové číslo	Typ ceny	AC	AD	Jedn. cena	Index JC
						E	3,528	31123-1411	311231411.	45.25.50		7				
							3,528									
							3,528									
						I	0,412	72110-0902	721100902.	45.33.20		7				
							0,412									
							0,412									
						I	65,898	73111-9015	731119015.	45.33.11		7				
							65,898									
							65,898									
							66,310									
						M	0,067	74211-0001	210010001.	45.31.1*		7				
							0,067									
							0,067									
							69,905									



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Učňovská 700/6, GBELY

Dátum: 12. 10. 2021

Číslo zápisu: 954/2021 Číslo spisu: 85/2021/SoŠEGB-25

Prílohy: / Vybavuje: Ing. Alena Klenová

Stredná odborná škola
elektrotechnická
Učňovská 700/6
908 45 Gbely

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
08563/2021/ONM-3

Vybavuje/linka
Alena Morvayová /511

Trnava
04. 10. 2021

Vec

Súhlas so začatím investičnej akcie v roku 2021- navýšenie

Trnavský samosprávny kraj dňa 13.01.2021 udelil súhlas č. 08563/2021/ONM-1 na Výstavbu novej telocvične pre SOŠ elektrotechnickú v Gbeloch. Na základe požiadavky verejného obstarávateľa Vám Trnavský samosprávny kraj upravuje a udeľuje

s ú h l a s

s navýšením výdavkov obstarávacích nákladov na výstavbu novej telocvične z rozpočtu TTSK na rok 2021 nasledovne:

Názov stavby Verejný obstarávateľ	Predpokl. termín <u>začatia</u> dokon.	Obstarávacie náklady celkom pôvodné (v €)	Obstarávacie náklady celkom (v €)	Rozpočet TTSK na rok 2021 (v €)
Výstavba novej telocvične SOŠ elektrotechnická Gbely	<u>2021</u> 2022	815 000	898 500	600 000

So začatím uvedenej stavby TTSK súhlasí za nasledovných podmienok :

- Pôvodné kapitálové výdavky v sume **815 000 €** schválené na rok 2021/2022 na stavbu budú navýšené o sumu **83 500 €** a celkové kapitálové výdavky na rok 2021/2022 budú vo výške **898 500 €**
- Kapitálové výdavky na stavbu v max. objeme dodávok a stavebných prác v roku 2021 vo výške **600 000 €** budú pokryté v rámci dotácie schváleného rozpočtu TTSK pre rok 2021 určeného pre Vašu organizáciu. Zvyšná časť stavby bude realizovaná v zmysle podmienok stanovených v Zmluve o dielo na výstavbu telocvične a Dodatku k Zmluve o

dielo, za dostatočného finančného krytia zo strany objednávateľa, to znamená, že kapitálové výdavky budú pokryté z finančných prostriedkov v rámci dotácie schváleného rozpočtu TTSK pre rok **2022** určeného pre Vašu organizáciu

- Dôvodom navýšenia rozpočtu TTSK je zvýšenie rozpočtu stavby z nepredvídateľného nárastu cien niektorých materiálov. Z dôvodu nárastu cien a pre zabezpečenie dokončenia investičnej akcie v stanovených termínoch bude uzatvorený Dodatok k Zmluve o dielo
- Ostatné podmienky v pôvodnom súhlase, týkajúce sa predmetnej investičnej akcie zostávajú v platnosti.



Mgr. Jozef Viskupič
predseda