

## **DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo**

uzavretý podľa ustanovenia § 536 anasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých  
zákonov medzi zmluvnými stranami

### **Objednávateľ:**

Názov a adresa: **Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1,  
917 01 Trnava**

Zastúpený: RNDr. Ing. Iveta Bakičová, riaditeľka školy

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: RNDr. Ing. Iveta Bakičová

technických: RNDr. Ing. Iveta Bakičová

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK93 8180 0000 0070 0049 6167

IČO: 17055385

DIČ: 2021134071

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

ďalej len „**Objednávateľ**“

a

### **Zhotoviteľ:**

Názov a adresa: **RESTORE s.r.o., Šelpice 326, 919 09**

Zastúpený: Michal Vanák - konateľ

Sídlo: Šelpice 326, 919 09

IČO: 51226987

DIČ: 2120633295

IČ DPH: SK2120633295

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK43 0200 0000 0038 8979 0353

Zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41129/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

ďalej len „**Zhotoviteľ**“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

## **Článok 1.**

### **Predmet dodatku**

Dňa 30.11.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: „**Oprava vyhoretého priestoru jemnomechanických dielní SOŠE Trnava**“. Z dôvodu nepredvídateľných okolností – dodatočné požiadavky na zhotovenie diela zo strany objednávateľa počas realizácie diela (viď zápisy v stavebnom denníku) a zámeny materiálov, zhotoviteľ stavby žiada o navýšenie ceny diela. Zhotoviteľ stavby predložil Objednávateľovi rozpočet prác navyše. Cena diela sa

v dôsledku toho navýšila o sumu 31 873,52 € vrátane DPH (slovom: tridsaťjedentisícosemstosedemdesiattri,52 eur).

Nakoľko práce boli nevyhnutné pre dokončenie stavby v požadovanej kvalite, zmluvné strany sa v zmysle Článku XIV. Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

1. Mení sa Článok IV bod 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Cena diela je stanovená nasledovne:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| cena diela bez DPH: | 203 711,27 EUR  |
| DPH vo výške 20 %:  | 40 742,25 EUR   |
| cena diela s DPH:   | 244 453,52 EUR. |

Cena diela stanovená v tomto odseku je konečná a nemenná.“

2. Ďalej sa mení Článok V. bod 5.1 nasledovne:

Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **Do ôsmich mesiacov od prevzatia staveniska.**

## **Článok 2**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
5. Prílohou č. 1 tohto dodatku je rozpočet prác naviac, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Trnave, dňa 12.5.2022

V Trnave, dňa 12.5.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RNDr. Ing. Iveta Bakičová  
riaditeľka – SOŠE Trnava

Michal Vanák - konateľ  
RESTORE s.r.o.