

**Dodatok č.2
k Zmluve o dielo**

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka

b) technických:

Darina Babičová, Ing. Jozef Matúš

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK53 8180 0000 0070 0049 3492

IČO:

00654302

DIČ:

2020537948

číslo telefónu:

033/7726491, 0905 761992, 0917 556649

e-mail:

zssmojmir@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov a adresa:

Okienkovo s.r.o., Platanová 1A, 010 07 Žilina
Róbert Sojka

Zastúpený:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Róbert Sojka

b) technických:

Róbert Sojka

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

č. účtu:

SK53 0900 0000 0051 5587 4872

IČO:

52230937

IČ pre DPH:

SK2120961051

číslo telefónu:

0948 260411

E-mail:

info@vymenaokien.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“).

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.09.2020 Zmluvu o dielo (č. 22/2020 s účinnosťou od 12.09.2020), predmetom ktorej je realizácia diela „**Rekonštrukcia okien**“ (ďalej len „dielo“).

Vykonanie diela spočíva v realizácii stavebných prác pozostávajúcich z výmeny 78 ks drevených okien na južnej strane budovy školy za plastové okná (podľa technickej špecifikácie, ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie cenových ponúk), členenie okna na 6 dielov, súčasťou zákazky je aj výmena parapetov vonkajších, vnútorných, dodávka a montáž celotieniacych strieborných žalúzií, demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných okien, montážne práce, murárske a maliarske práce, **náter fasády po výmene okien** a všetky ostatné náklady súvisiace s výmenou okien.

Súčasťou rekonštrukcie je realizácia potrebných stavebných úprav okenných otvorov a ekologická likvidácia odpadu vzniknutého pri stavebných prácach.

V súlade s **Čl. V. Čas plnenia, bod 5.2. zmluvy o dielo (5.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1 tohto čl.)** sa zmluvné strany so súhlasom technického dozoru dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č.2, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 **Predmetom tohto dodatku je predĺženie termínu ukončenia prác** na zákazke „Rekonštrukcia okien“ na južnej strane budovy školy na Mojmirovej ulici č. 99/28 v Piešťanoch.
- 2.2 Predĺženie termínu ukončenia prác sa posúva z dôvodu neuskutočnenia maliarskych prác na vonkajšej fasáde. Práce na fasáde sa neuskutočnili v plánovanom termíne z dôvodu pandémie COVID-19 – pre chorobu a karanténne opatrenia zamestnancov zhotoviteľa. Z dôvodu nepriaznivého počasia (vzhľadom k ročnému obdobiu a výkyvom počasia medzi dennými a nočnými teplotami) nie je možné do stanoveného termínu tieto práce uskutočniť. Problematika prác bola konzultovaná aj s odborníkmi v danej oblasti, ktorí odporúčajú na uskutočnenie prác minimálnu teplotu počas dňa 10° C.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli **na predĺžení platnosti zmluvy o dielo do 31.03.2021**. Zhotoviteľ navrhol na jednaní uskutočnenom 08.12.2020 termín ukončenia prác – maľovanie celej vonkajšej fasády najneskôr do 31.03.2021.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú stranu.
- 4.2 Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú zachované.

V Piešťanoch dňa:

Za Zhotoviteľa:

V Piešťanoch dňa:

Za Objednávateľa: