

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 26.5.2025**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

**Názov a adresa:**

**Stredná odborná škola obchodu a služieb**

**Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany**

PhDr. Ing. Tomáš Kubica, riaditeľ

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

PhDr. Ing. Tomáš Kubica, riaditeľ

b) technických:

technik TTSK

c) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,  
ktoré majú za následok zvýšenie  
dohodnutej ceny:

Mgr. Katarína Pavlíčková

IČO

00654302

DIČ:

2020537948

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

Výdavkový účet IBAN:

SK53 8180 0000 0070 0049 3492

Projektový účet IBAN:

SK46 8180 0000 0070 0049 3521

č. tel.:

+421 918 392 747

(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ**

**Názov a adresa**

**Kreditstav, a.s.**

**Sídlo:**

**Rastislavova 1, 921 01 Piešťany**

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľubomír Buchman, člen  
predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Ľubomír Buchman

b) technických:

Ing. Ľubomír Buchman,

IČO:

36225746

DIČ:

2021395937

IČ DPH:

SK2021395937

Číslo účtu IBAN:

SK36 1111 0000 0015 7035 7006

č. tel.:

+421 905 623 975

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka č. 10644/

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

1. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená dňa 26.5.2025, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác – „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Piešťany“. V zmysle čl. XV. tejto zmluvy a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“).

## II. PREDMET DODATKU

1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou o dielo sa mení o doplňujúce stavebné práce, ktorých rozsah a množstvo bolo možné identifikovať až po zahájení stavebných prác a sú nevyhnuté pre ukončenie diela:
  - Preložka kanalizačného potrubia nachádzajúceho sa pod výtťahovou šachtou – Zmena č. 1
  - Povrchové úpravy exteriérovej plochy steny (fasády), ktorá bola poškodená pri búraní sklobetónovej steny na všetkých podlažiach budovy z dôvodu vybudovania výtťahu – Zmena č. 2
  - Zmena miesta napojenia prírodného kábla k výtťahu z dôvodu, že rozvádzač, s ktorým sa pôvodne uvažovalo je starý, má hliníkové káble a nemá prepäťovú ochranu – Zmena č. 3
  - Pri búraní presklenej hliníkovej fasády na 3 poschodiach budovy došlo k narušeniu exteriérovej fasády steny, taktiež na vnútornej strane pod sklobetónom je nesúdržný podklad, ktorý je potrebné odstrániť a nahradiť novým betónovým podkladom, do ktorého bude možné ukotviť novú hliníkovú presklenú fasádu – Zmena č. 4
  - Pri búraní podkladov pod dlažbu na SO 03 Rekonštrukcia WC sa prepadla mazanina a vznikol otvor s dutinou 1,2 x 3,13 m, čo bolo potrebné zaceliť z dôvodu kladenia novej dlažby – Zmena č. 5
  - Doplnenie chýbajúceho predstenového systému pre závesné WC geberit duofix pre imobilných – Zmena č. 6
  - Doplnenie 5 ks dverných prekladov a s tým súvisiace stavebné práce, ďalej osadenie nerezových nábehov pre debarierizovaný vstup – Zmena č. 7
  - Vzhľadom na bezpečnosť osôb použitím únikového východu je potrebné zrealizovať plochu 2x2 m zo zámkovej dlažby – Zmena č. 8

Zmenové listy sú súčasťou Prílohy č. 1 tohto Dodatku.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že práce ktoré nebudú realizované, budú odpočítané zo zmluvnej ceny. Položky sú súčasťou Prílohy č. 2 tohto Dodatku.
4. Predmetom Dodatku je aj zmena čísla Projektového účtu IBAN objednávateľa, pôvodné číslo účtu SK18 8180 0000 0070 0069 8113 sa mení na SK46 8180 0000 0070 0049 3521, doplnený bol aj Výdavkový účet IBAN objednávateľa SK53 8180 0000 0070 0049 3492.

## III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. Cena diela bod 1 Zmluvy o dielo tak, že sa mení cena Diela nasledovne:

Naviac práce:	8 391,98 €
DPH 23%:	1 930,16 €
<b>Naviac práce spolu:</b>	<b>10 322,14 €</b>

## REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle Zmluvy bez DPH:	173 377,24 €
Naviac práce v zmysle tohto Dodatku č. 1:	+ 8 391,98 €
-----	
Cena spolu:	181 769,22 €
Odpočet nerealizovaných prác:	- 2 245,35 €
-----	
Cena celkom:	179 523,87 €
DPH 23%:	41 290,49 €
-----	
Cena celkom:	220 814,36 €

(slovom: dvestodvadsať tisíc osemstoštrnásť eur, tridsaťšesť centov).

## **IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – SOŠ Piešťany\_práce naviac

Príloha č. 2 – SOŠ Piešťany\_nefakturované položky

V Piešťanoch, dňa:

V Piešťanoch, dňa:

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

---

Ing. Ľubomír Buchman  
konateľ

---

PhDr. Ing. Tomáš Kubica  
riaditeľ školy