

**Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo**

**I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

**Názov a adresa:**

Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany  
Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka

b) technických:

Darina Babičová, Ing. Jozef Matúš

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK53 8180 0000 0070 0049 3492

IČO:

00654302

DIČ:

2020537948

číslo telefónu:

033/7726491, 0905 761992, 0917 556649

e-mail:

zssmojmir@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa:**

Okienkovo s.r.o., Platanová 1A, 010 07 Žilina  
Róbert Sojka

Zastúpený:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Róbert Sojka

b) technických:

Róbert Sojka

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

č. účtu:

SK53 0900 0000 0051 5587 4872

IČO:

52230937

IČ pre DPH:

SK2120961051

číslo telefónu:

0948 260411

E-mail:

info@vymenaokien.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“).

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.09.2020 Zmluvu o dielo (č. 22/2020 s účinnosťou od 12.09.2020), predmetom ktorej je realizácia diela „**Rekonštrukcia okien**“ (ďalej len „dielo“).

Vykonanie diela spočíva v realizácii stavebných prác pozostávajúcich z výmeny 78 ks drevených okien na južnej strane budovy školy za plastové okná (podľa technickej špecifikácie, ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie cenových ponúk), členenie okna na 6 dielov, súčasťou zákazky je aj **výmena parapetov vonkajších, vnútorných**, dodávka a montáž celotieniacych strieborných žalúzií, demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných okien, montážne práce, murárske a maliarske práce, náter fasády po výmene okien a všetky ostatné náklady súvisiace s výmenou okien.

Súčasťou rekonštrukcie je realizácia potrebných stavebných úprav okenných otvorov a ekologická likvidácia odpadu vzniknutého pri stavebných prácach.

V súlade s Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela, bod 7.3.7. zmluvy o dielo **(7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela)** sa zmluvné strany so súhlasom technického dozoru dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č.1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

**II.  
PREDMET DODATKU**

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny objemového charakteru prác na riadnom vykonaní diela – navyše prác oproti pôvodnému ocenenému výkazu výmer, ktoré priamo súvisia s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela (ďalej len „naviac práce“). Navyše práce boli zistené až pri vykonávaní prác - odkrytí parapetov (strhnutie pôvodných gumených parapetov pri rekonštrukcii odhalilo zlý stav betónovej konštrukcie, ktorá presahuje popod nové parapety). Cena za opravu betónových podkladov vysúťažená nebola.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyše prác dohodli na zmene Zmluvy o dielo v článku II. **Predmet zmluvy, bod 2.1**, ktorý sa mení nasledovne:

*2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia zmeny stavby „**Rekonštrukcia okien**“ (ďalej len „dielo“). Vykonanie diela spočíva v realizácii stavebných prác pozostávajúcich z výmeny 78 ks drevených okien na južnej strane budovy školy za plastové okná (podľa technickej špecifikácie, ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie cenových ponúk), členenie okna na 6 dielov, súčasťou zákazky je aj výmena parapetov vonkajších, vnútorných, dodávka a montáž celotieniacych strieborných žalúzií, demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných okien, montážne práce, murárske a maliarske práce, náter fasády po výmene okien a všetky ostatné náklady súvisiace s výmenou okien **a dohodnutých navyše prác, pozostávajúcich z doplnenia 74 kusov drevených líšt zo smrekového dreva s bielym náterom a lakovaním (rozmery: DxVxŠ 3000x110x19,5 mm) na 74 podkladových betónových dosiek pod parapetami.***

*Súčasťou rekonštrukcie je realizácia potrebných stavebných úprav okenných otvorov a ekologická likvidácia odpadu vzniknutého pri stavebných prácach.*

### III. CENA ZA DIELO

- 3.1 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizácie navyše prác dohodli na zmene čl.IV. Cena za dielo, bod 4.1 v Zmluve o dielo - zvýšenie o **3 552,00 €** (cena vrátane materiálu, montáže a iných nákladov súvisiacich s navyše prácami – doplnením drevených líšt podľa čl. II. bod 2.2 dodatku č.1) nasledovne:

4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH – vysúťažená	89 395,00 €	+ navyše práce	2 960,00 €	=	<b>92 355,00 €</b>
DPH 20 %	17 879,00 €				592,00 € = <b>18 471,00 €</b>

---

Cena za dielo celkom s DPH 107 274,00 € + 3 552,00 € = **110 826,00 €**  
(slovom: **jednosto desaťtisíc osemsto dvadsať šesť eur**)

### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú stranu.
- 4.2 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú zachované.

V Piešťanoch dňa:

V Piešťanoch dňa:

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa: