

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 21. 7. 2026
(ďalej ako „*Dodatok*“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Zastúpený: PaedDr. Darina Šulková – riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PaedDr. Darina Šulková
b) technických: Oto Klokner
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK5581800000007000497530
IČO: 00893412
DIČ: 2021133851
IČ DPH SK2021133851 (§ 4 zák. č.222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty)
Číslo telefónu: 033/55 211 30
E-mail: sekretariat@sosos-trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DIVASI s. r. o.
Sídlo: Bratislavská 47/59, 924 01 Galanta
Zastúpený: Igor Divičan, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Igor Divičan, konateľ spoločnosti
b) technických: Igor Divičan, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka a. s., pobočka Galanta
Číslo účtu (IBAN): SK88 1100 0000 0029 4412 4587
IČO: 50197291
IČ pre DPH: SK2120253872
Číslo telefónu: +421905405843
E-mail: divasi@divasi.sk
Zapísaný OR OS Trnava, vložka číslo 37495/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivo „**zmluvná strana**“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 21.07.2026 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov zmluvu o dielo na vykonanie diela: **Rekuperácia vzduchu v telocvični v SOŠ OaS Trnava** (ďalej len „**Zmluva**“).
2. V priebehu realizácie diela vznikla potreba zmien v realizácii prác, z dôvodu priestorovej kolízie s inou plánovanou investíciou Objednávateľa. Na základe uvedeného bolo potrebné trasovanie rekuperácie otočiť o 180 stupňov, pričom otočenú trasu rekuperácie nie je zároveň možné pripojiť na rekuperačnú jednotku v interiéri a je nevyhnutné umiestniť rekuperačnú jednotku do exteriéru. Zmena Zmluvy sa týka prác spojených s opláštením rekuperačnej jednotky v exteriéri a s drobnými zmenami v nadväzujúcej elektroinštalácii. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIV. ods. 14.2 Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku

1. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) vznikla počas realizácie prác zo strany Objednávateľa požiadavka na vykonanie navyiac prác - presun rekuperačnej jednotky do exteriéru. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 4 746,08 Eur bez DPH (slovom štyritisíc sedemstoštyridsať šesť eur a osem centov).
2. Rozsah diela – prác realizovaných Zhotoviteľom ako sú zadefinované v Zmluve vrátane jej príloh sa mení v súlade so zmenami popísanými v Zmenovom liste č. 1A, ktorý je prílohou tohto Dodatku.
3. Cena diela dohodnutá v článku IV. Zmluvy sa v dôsledku zmien podľa ods. 1 a 2 tohto článku Dodatku navyšuje o sumu 4 746,08 Eur bez DPH (slovom štyritisíc sedemstoštyridsať šesť eur a osem centov) v zmysle Zmenového listu v súlade podrobnejším rozpočtom jednotlivých nevyhnutných navyiac prác, ktorý je obsiahnutý v Prílohe č. 1B tohto Dodatku.

Cena diela pôvodne dohodnutá v článku IV. Zmluvy tak po úprave v zmysle tohto Dodatku je:

Pôvodne dohodnutá cena:

Cena bez DPH	58 627,59
--------------	-----------

Sadzba DPH 23%	13 484,35
Cena s DPH	72 111,94

(slovom: sedemdesiatdvatisícstojedenásť eur, deväťdesiatštyri centov)

Navýšenie ceny podľa tohto Dodatku:

Cena bez DPH	4 746,08
Sadzba DPH 23%	1 091,60
Cena s DPH	5 837,68

(slovom: päťtisícosemstotridsaťsedem eur, šesťdesiatosem centov)

Cena predmetu zmluvy celkom vrátane Dodatku:

Cena bez DPH	63 373,67
Sadzba DPH 23%	14 575,94
Cena s DPH	77 949,61

(slovom: sedemdesiatsedemtisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur, šesťdesiatjeden centov)

4. Termín ukončenia diela aj s vypratáním miesta realizácie diela uvedený v článku V. odseku 5.1 Zmluvy sa v nadväznosti na vyššie uvedené mení: **do 12 týždňov od začatia prác.**

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, na znak čoho tento Dodatok podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k Zmluve je:

Príloha č. 1A – Zmenový list.

Príloha č. 1B - Rozpočet prác naviac.

V TKAVE....., dňa 25. 09. 2026

V TKAVE....., dňa 25. 09. 2026

ZMENOVÝ LIST DIELA

Poradové číslo Zmenového listu: 1

Názov stavby: Rekuperácia vzduchu v telocvični SOŠ OaS Trnava

Číslo ZoD: ZMLUVA O DIELO

Objednávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6, Trnava, IČO: 00893412

Zhotoviteľ: DIVASI s. r. o., Bratislavská 47/59, Galanta, IČO:50197291

Zmena vyvolaná:

☐	projektom
☐	nálezovou situáciou
☒	objednávateľom

Zmena podľa zákona o verejnom obstarávaní: §18 ods.3 bod a)

Dátum vzniku potreby zmeny: 15.09.2026

Stavebný objekt:

Rekuperácia vzduchu telocvične

Časť:

Architektonicko-stavebné riešenie- TZB-VZT

Popis zmeny:

1. Navýšenie prác o exteriérové opláštenie rekuperačnej jednotky z dôvodu nevyhnutnosti presunu rekuperačnej jednotky do exteriéru.

Odôvodnenie zmeny:

Z dôvodu priestorovej kolízie s inou plánovanou investíciou objednávateľa je nevyhnutné trasovanie rekuperácie otočiť o 180 stupňov. Otočenú trasu rekuperácie nie je možné pripojiť na rekuperačnú jednotku v interiéri. Rekuperačnú jednotku je nevyhnutné umiestniť do exteriéru, pričom zmena

zmluvy sa týka prác spojených s opláštením rekuperačnej jednotky v exteriéri a s drobnými zmenami v nadväzujúcej elektroinštalácii.

Vplyv zmeny:

Na projekt stavby:	zmena bude zapracovaná v projekte skutočného vyhotovenia stavby	
Na čas plnenia:	áno, termín plnenia bude posunutý o 2 týždne	
Na cenu za dielo:	navýšenie:	4 746,08 € bez DPH
		5 837,68 € s DPH

Cena je stanovená na základe množstva podľa skutočne nameraných množstiev, fakturovať sa budú skutočne zrealizované množstvá

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany s návrhom zmeny súhlasia a na znak súhlasu so Zmenovým listom ho podpisujú

V Trnave dňa

Zmluvné strany :

Zástupca zhotoviteľa:	
Zástupca objednávateľa oprávnený rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zmenu dohodnutej ceny:	



ROZPOČET - DODATOK

Stavba:

Príloha č. 1B - Rozpočet prác navyiac

Objekt:

TELOCVIČŇA - 10 Rozpočet

Miesto:

Dátum: 15.09.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 746,08

D PSV Práce a dodávky PSV

4 486,58

D 713 Tepelné izolácie

1 189,39

1	K	713311221	Montáž tepelnej izolácie pásmi, rohožami pripevnenými, plôch tvarovaných, jednovrstvové	m2	27,770	8,60	238,82
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Pozn. Montáž samolepiacej kaučukovej plošnej tepelnej izolácie s jednostrannou hliníkovou fóliou na potrubie o priemere 600 mm a zateplenie prechodových kusov. Spoje izolácie prelepované hliníkovou lepiacou páskou o šírke 100 mm.

2	M		Dodávka - kaučuková samolepiaca plošná tepelná izolácia s hliníkovou fóliou K-FLEX ST Duct Al 40 mm	m2	27,770	34,23	950,57
---	---	--	---	----	--------	-------	--------

13 bm x 680 mm x 3,14 = 27,77 m2

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 297,19

3	K	767995103	Montáž podkonštrukcie pre opláštenia stien a stropu so sendvičovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm vrátane kotviacich prostriedkov na panel	kg	80,000	7,50	600,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Pozn. Na výkone prác na montáži so sendvičovými panelmi sa musí na stabilitu panelov osadiť pomocná oceľová pozinkovaná konštrukcia so všetkými stĺpmi, pažďikmi, nosníkmi, uhoľníkmi a pomocný spojovací materiál a s kotvami na ukotvenie do stenovej a oceľovej konštrukcie.

4	M		Dodávka - podkonštrukcie pre strešný a stenový panel PUR/PIR z oceľových uzatvorených profilov s kotvami.	kg	80,000	2,80	224,00
5	K	767411111	Montáž stenového sedvičového stenového panela do 100 mm so skrytým upínaním.	m2	30,000	9,28	278,40
6	M		Dodávka - Stenový panel ISOPAN - PUR 40 0,70 mm PUR 50 µm 7016 / 0,55 mm SP 25 µm 9002	m2	80,000	19,30	1 544,00
7	K	767397102.S	Montáž strešného sedvičového stenového panela na OK hrúbky nad 80 do 120 00 so skrytým upínaním.	m2	11,700	10,23	119,69
8	M		Dodávka - Stenový panel ISOPAN - PIR 100 s trapézom 40 mm a rozteč 250 mm	m2	11,700	40,41	472,78
9	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	t	0,800	72,90	58,32

D M Práce a dodávky M

259,50

D 21-M Elektromontáže

259,50

10	K	1	Dodávka elektroinštalačného materiálu pre napojenie a výzbroj rozvádzača v budove	kpl	1,000	255,00	255,00
11	K		Likvidácia odpadu	t	0,025	180,00	4,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Pozn. Na výkone prác na stavbe vzniká odpad ako stavebná suť, obalový materiál z PVC, papiera, transportné nádoby, nevratný obal a palety a iný nepoužiteľný materiál z kovu, dreva plastu. Po ukončení všetkých prác a vyčistení stavby sa vzniknutý odpad musí odnieť na odpadové hospodárstvo. V cene je započítaná manipulácia, nakladanie odpadu do kontajnerov, transport a poplatky za uloženie odpadu na odpadovom hospodárstve.

REKAPITULÁCIA STAVBY - DODATKU

Kód: IMPORT
Stavba: Príloha č. 1B - Rozpočet prác navyše

JKSO: TRNAVA 918 34, LOMOSOVOVA 2797/6
Miesto:

ČS: 15.9.2026
Dátum:

Objednávateľ: SOS OaS - Stredná odborná škola obcodu a služieb Trnava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. Vladimír Uhrík, SNP č.36, Kalná nad Hronom 935 3

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka: Dodatok k základnému rozpočtu sa jedna o zmenu prác na stavbe vyvolanú rozhodnutím po vyberovom konaní a mali vplyv na umiestnenie rekuperačnej jednotky z interiéru do exteriéru. Jednotka sa umiestnila mimo interier budovy s tým, že sa použili všetky materiály navrhnuté v základnom rozpočte na vyhotovenie plošiny a jej ukotvenie. V dodatku sa vykázala montáž a dodávka materiálu potrebná na ukončenie diela. Zaizolovanie potrubia a zaizolovanie prestrešenia jednotky sendvičovými panelmi. Výkazy výmer uvedené v zadani majú informatívny charakter. V prípade že sa v zadani nachádza popis konkrétneho výrobku, vždy sa jedná o referenčný výrobok a uchádzač ho môže nahradiť ekvivalentným výrobkom s rovnakými alebo lepšími technickými a funkčnými vlastnosťami. Uchádzač musí pri oceňovaní brať do úvahy okrem iných aj režijné náklady, náklady spojené s kompletizačnou činnosťou (vytyčovanie, koordinácia subdodávateľov, náklady na skúšky, náklady spojené s odovzdávaním diela, revízie, projekt skutočného vyhotovenia, výrobné dokumentácie, atď.), náklady spojené so zriadením a odstránením zariadenia staveniska, prevádzkové vplyvy atď. (vrátane dočasných záberov podľa potrieb dodávateľa). Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť všetky náklady s plnením predmetu obstarávania a zmluvných podmienok, t.j. všetky práce, dodanie a dovoz zabudovaných materiálov a zariadení, dodanie a dovoz pomocných materiálov a konštrukcií (napr. lešenia, montážne zariadenia, manipulačné vozíky, montážne plošiny, informačné tabule v zmysle stavebného zákona...), všetky drobné a pomocné práce, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, montáž, komplexné skúšky, údržbu, režijné náklady, všetky všeobecné riziká, záväzky, pokiaľ nie sú uvedené v iných položkách. Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich položiek. Uchádzač si musí v ponuke zahrnúť všetky náklady aj na potrebné prístupové a skladové plochy pre stavenisko. Neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer je výkresová a textová časť projektovej dokumentácie, v ktorej sú všetky detaily a podrobnosti neuvedené vo výkaze výmer. Pri profesiách je potrebné do cien rozpočítať drážky a vyspravenia pre všetky rozvody k zariaďovacím predmetom.

Cena bez DPH			4 746,08
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	4 746,08	1 091,60
Cena s DPH v EUR			5 837,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - DODATKU

Kód: IMPORT

Stavba: Príloha č. 1B - Rozpočet prác navyše

Miesto: TRNAVA 918 34, LOMOSOVOVA 2797/6

Dátum: 15.09.2026

Objednávateľ: SOŠ OaS - Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 746,08	5 837,68
Objekt	10 TELOCVIČŇA - Rozpočet SOŠ OaS	4 746,08	5 837,68