

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 1/2019- VO**

na zhotovenie stavby:

### **Rekonštrukcia cukrárskej dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o smene a doplnení niektorých zákonov

#### **I.**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Stredná odborná škola obchodu a služieb**

*Názov a adresa:* Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava  
*Zastúpený:* PaedDr. Darina Šulková  
*Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:* PaedDr. Darina Šulková  
*Technický:* Ing. Ervín Kovalčík  
*Bankové spojenie:* Štátna pokladňa  
*Č. účtu:* 7000497530/8180  
*IBAN:* SK5581800000007000497530  
*IČO:* 00893412  
*DIČ:* 2021133851

**Zhotoviteľ:** **REALTEC plus, spol. s r.o.**

*Názov a adresa:* Sladovnícka 21, 917 01 Trnava  
*V zastúpení:* Mgr. Bačík Ľuboš, konateľ spoločnosti  
*Bankové spojenie:* Tatrabanka Trnava  
*Č. účtu:* SK9711000000002927831917  
*IČO:* 45430942  
*IČ pre DPH:* SK2022977209  
*Označenie registra:* Obchodný register Okresného súdu Trnava – reg.č. Ko – 2420/2010, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 25142/T

#### **Predmet dodatku**

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

Dohodou zmluvných strán sa cena diela zvyšuje o cenu navyiac prác v rozsahu podľa rozpočtu navyiac prác, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku. Tieto navyiac práce vznikli až počas samotnej realizácie prác a nebolo ich možné vopred predpokladať.

Na základe tejto skutočnosti sa v čl. IV. ods. 4.1. Zmluvy o dielo č. 1/2019- VO, dopĺňa o nové body 4.1.1 a 4.1.2, ktoré znejú nasledovne:

**4.1.1. Dohodnutá cena navyše prác:**

Cena podľa dodatku č.1	5 819,25 EUR
DPH 20%	1 163,85 EUR
Cena spolu	<b>6 983,10 EUR</b>

Slovom: šesťtisícdeväťstoosemdesiattri eur/ 10 centov

**4.1.2. Celková cena diela vrátane dodatku č.1:**

Cena diela	88 666,92 EUR
DPH 20%	17 733,38 EUR
Cena spolu	<b>106 400,30 EUR</b>

Slovom: stošesťtisícštyristo eur/30 centov

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Prílohy: Žiadosť o predĺženie termínu  
Žiadosť o navýšenie ceny diela

V Trnave, dňa:

V Trnave, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Mgr. Bačík Ľuboš  
Konateľ spoločnosti  
REALTEC plus, spol. s r.o.

PaedDr. Darina Šulková  
riaditeľka školy  
SOŠ obchodu a služieb