

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 1/2019- VO

na zhotovenie stavby:

Rekonštrukcia cukrárskej dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o smene a doplnení niektorých zákonov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Stredná odborná škola obchodu a služieb**

Názov a adresa: Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Zastúpený: PaedDr. Darina Šulková
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: PaedDr. Darina Šulková
Technický: Ing. Ervín Kovalčík
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Č. účtu: 7000497530/8180
IBAN: SK5581800000007000497530
IČO: 00893412
DIČ: 2021133851

Zhotoviteľ: **REALTEC plus, spol. s r.o.**

Názov a adresa: Sladovnícka 21, 917 01 Trnava
V zastúpení: Mgr. Bačík Ľuboš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatrabanka Trnava
Č. účtu: SK9711000000002927831917
IČO: 45430942
IČ pre DPH: SK2022977209
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Trnava – reg. č. Ko – 2420/2010, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 25142/T

Predmet dodatku

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

Dohodou zmluvných strán sa čas plnenia diela predlžuje na základe písomného oznámenia so strany zhotoviteľa. Predĺženie realizácie diela „Rekonštrukcia cukrárskej dielne“ odôvodňuje v súvislosti s nepredvídateľnými okolnosťami pri realizácii stavebných prác (elektroinštalačné

a vodoinštalčné práce). Tieto práce vznikli až počas samotnej realizácie prác a nebolo ich možné vopred predpokladať.

Na základe tejto skutočnosti sa v čl. V. ods. 5.1. Zmluvy o dielo č. 1/2019- VO, dopĺňa o nový bod 5.1.1., ktorý znie nasledovne:

5.1.1. Dohodnutý termín realizácie stavby vrátane vypratania staveniska:

Termín realizácie stavby vrátane vypratania staveniska sa predlžuje do 25.09.2019.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. Dodatok č.2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis obdrží objednávatel' a 1 zhotovitel'.

V Trnave, dňa:

V Trnave, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávatel'a:

Mgr. Bačík Ľuboš
konateľ spoločnosti
REALTEC plus, spol. s r. o.

PaedDr. Darina Šulková
riaditeľka školy
SOŠ obchodu a služieb