

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 7.5.2025

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava,
PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka školy

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

d) prevziať dielo:

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Projektový účet IBAN: :

Výdavkový účet IBAN:

č. tel.

(ďalej len „Objednávateľ“)

PaedDr. Darina Šulková

Ing. Gabriela Slobodová

Mgr. Katarína Pavlíčková

PaedDr. Darina Šulková

Mgr. Katarína Pavlíčková

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa:

JK BAU, s.r.o.

Domovina 372/21, 900 81 Šenkvice

Ing. Juraj Kobza

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu IBAN:

č. tel.:

Zapísaný v Obchodnom registri

Ing. Juraj Kobza

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.5.2025 zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác - „Debarierizácia budov/odstránenie

architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave“ (ďalej ako „**Dielo**“).

2. V zmysle čl. IV. bod 9, čl. XV. a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“).

II. PREDMET DODATKU

1. *Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o stavebné práce, ktorých obsah a množstvo vyplynuli zo samotnej rekonštrukcie budovy až po zahájení búracích a stavebných prác – výmena zvetraného a nesúdržného podkladu pod exteriérovou dlažbou, odstránenie druhej – dvojitej vrstvy obkladov a dlažieb v existujúcich toaletách (Zmenový list č.1).*
2. *Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, rozsah Diela určený Zmluvou sa mení o nasledovné práce, pri ktorých nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy – zmena popisu položky pre typ kovania zasklených stien pre zabezpečenie kontrolovaného vstupu a výstupu zo školy, odpočet za elektrický pohon dverí pre WC imobilný, nakoľko v škole nie je existujúci elektronický požiarny systém (Zmenový list č.2).*

III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy tak, že na koniec sa dopĺňa nasledovný text:

Naviac práce v zmysle tohto Dodatku:	3 529,29 €
DPH 23%:	811,74 €
Naviac práce spolu:	4 341,03 €

REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle Zmluvy bez DPH:	153 200,23 €
Naviac práce podľa Zmenového listu č.1:	+ 3 529,29 €
Menej práce podľa Zmenového listu č.2:	- 120,00 €

Cena spolu:	156 609,52 €
DPH 23%:	36 020,19 €

Cena celkom: 192 629,71 €

(slovom: stodevät'desiatdvatisíc šesťstodvadsaťdeväť celých sedemdesiatjeden centov)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:

Príloha č. 1 – Zmenový list č.1, Zmenový list č.2

V Trnave dňa: **26. AUG. 2025**

V Trnave dňa: **26. AUG. 2025**





ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u

Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dolu stanovených podmienok.

Zhotoviteľ- sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava		IČO:	DIČ:
Zhotoviteľ: Názov: JK BAU, s.r.o.		IČO: 50471252	IČ DPH: SK2120357844
Sídlo: Domovina 372/21, 900 81 Šenkvice			
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Kobza			
Projekt: <i>Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave</i>			
Dátum:	Príkaz k zmene č.:	1	Na základe oznámenia č.1
Predmet zmeny: Naviac práce			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: podľa ZoD			
Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie.		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Projekt skutočného vyhotovenia stavby		
Predmet zmenového listu:	Práce naviac		
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	V zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stavebné práce, ktorých rozsah a množstvo vyplynuli až po zahájení búracích a stavebných prác		
Podrobný popis zmeny:	Výmena zvetraného a nesúdržného podkladu pod exteriérovou dlažbou. Odstránenie druhej - dvojitej vrstvy obkladov a dlažieb v interiéri v priestoroch existujúcich toaliet.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	00,00 €	
	PRÍPOČTY:	3 529,29 €	
	CELKOM bez DPH:	3 529,29 €	CELKOM s DPH: 4 341,03 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..): podľa ZoD			
Prílohy:			
Položkový rozpočet			
Dopady na termíny výstavby			
Odtlačok pečiatky			
Objednávateľ:			
Objednávateľ s navrhovanou			

Odtlačok pečiatky	Podpis: .				
Zhotoviteľ:					
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhl					
Stavebný dozor:					
Stavebný dozor objednávateľa s navrh					
Projektant:					
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	TTSK

ZMENOVÝ LIST č. 2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u

Zhotoviteľa objednávajú za ponúknutú cenu a za dolu stanovených podmienok.

Zhotoviteľ - sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:		IČO:	DIČ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava			
Zhotoviteľ:		IČO: 50471252	IČ DPH: SK2120357844
Názov: JK BAU, s.r.o.			
Sídlo: Domovina 372/21, 900 81 Šenkvice			
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Kobza			
Projekt: <i>Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave</i>			
Dátum:	Príkaz k zmene č.:	1	Na základe oznámenia č.1
Predmet zmeny: Naviac práce			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: podľa ZoD			
Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie.		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Projekt skutočného vyhotovenia stavby		
Predmet zmenového listu:	Práce menej		
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	V zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stavebné práce, ktorých rozsah a množstvo vyplynuli až po zahájení búracích a stavebných prác		
Podrobný popis zmeny:	<p>Zmena popisu položky pre výmenu typu kovania zasklených stien N1-N4, nakoľko v objekte nie je existujúca EPS a bolo potrebné zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup zo školy, bez dopadu na cenu.</p> <p>Zmena popisu položky - odpočet za pohon elektrického otvárania dverí WC imobilný. V prípade výpadku elektriny by nebola zabezpečená bezpečnosť imobilného, nakoľko v škole nie je existujúci elektronický požiarny systém, nebol by schopný opustiť toaletu.</p>		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	120,00 €	
	PRÍPOČTY:	0,00 €	
	CELKOM bez DPH:	-120,00 €	CELKOM s DPH: -147,60 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..): podľa ZoD			
Prílohy: Položkový rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné		NIE	

Odtlačok pečiatky

Objednávateľ:

Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

Odtlačok pečiatky

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

Stavebný dozor:

Stavebný dozor objednávateľa s navrhovanou zmenou súhlasí.

Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

X

X

X

X

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant

TTSK