

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 24. 6. 2025
(ďalej ako „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Zastúpený: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka školy
b) technických: Oto Klokner
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:
E-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: DIVASI s. r. o.,
Bratislavská 47/59, 924 01 Galanta
Zastúpený: Igor Divičan, konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Igor Divičan, konateľ
b) technických: Igor Divičan, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a. s., pobočka Galanta
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
IČ pre DPH:
Číslo telefónu:
E-mail:
Zapísaný
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24. 6. 2025 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Oprava vnútorných priestorov dielni SOŠ OaS Trnava**“ (ďalej len „dielo“).

2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV. zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v čl. XIV. zmluvy a ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 2 **Predmet Dodatku**

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela v požadovanej kvalite. Tieto navyiac práce Zhotoviteľ ocenil na 22 811,35 EUR bez DPH, t.j. 28 057,96 EUR s DPH (slovom dvadsaťosemtisíc päťdesiatšedem eur a deväťdesiatšesť centov), pričom podrobnejší popis a rozpočet jednotlivých navyiac prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1A tohto Dodatku.
2. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1A tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy. Príloha č. 1A tohto Dodatku obsahuje zoznam navyiac prác, a teda Príloha č. 1 zmluvy zostáva naďalej v platnosti popri platnosti Prílohy č. 1A tohto Dodatku.
3. Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

4.1 Rozsah diela definovaný v čl. II zmluvy sa dopĺňa o práce obsiahnuté v Prílohe č. 1A, ktorá je prílohou tohto Dodatku.

4.2 Cena diela a tým čl. IV. ods. 4.1 a 4.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a navýšená Dodatkom č. 1 nasledovne:

	<i>Cena bez DPH v EUR</i>	<i>Sadzba DPH v %</i>	<i>DPH v EUR</i>	<i>Cena s DPH v EUR</i>
<i>Cena za celý predmet zákazky</i>	180 758,55	23	41 574,47	222 333,02

(slovom: *dvestodvadsaťdvatisíc trisottridsaťtri eur a dva centy*).

4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č. 1 (Rozpočet stavby) a v Prílohe č. 1A, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.“

4.3 Čl. VI. ods. 6.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, za dielo, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (zvlášť Súpis vykonaných prác podľa prílohy č. 1A Dodatku a zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.“

4.4 Čl. VI. ods. 6.3 zmluvy sa mení nasledovne:

„6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa ods. 6.2 tohto čl. vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam (zvlášť faktúru na vykonané práce podľa Prílohy č. 1 zmluvy a zvlášť faktúru na vykonané práce podľa Prílohy č. 1A tohto Dodatku). Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.“

4. Zmeny zmluvy v zmysle vyššie uvedeného nemajú vplyv na dohodnutý termín plnenia.
5. Zmluva sa dopĺňa o novú prílohu č. 1A, ktorá je súčasne prílohou tohto dodatku a ktorá tak tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve (2) vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Prílohou č. 1A tohto Dodatku je rozpočet prác navyše, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

19. SEP. 2025

V Trnave dňa

19. SEP. 2025

V Trnave dňa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SOŠOaS Trnava Oprava priestorov na Skladovej ulici 1. etapa	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Divasí s.r.o., Galanta		
Spracoval	Divičan		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.08.2025	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	22 811,35	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 22 811,35
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		28 057,96
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		27 Klzáva doložka
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: SOŠOaS Trnava Oprava priestorov na Skladovej ulici 1. etapa

Objekt: Práce naviac

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Divasi s.r.o., Galanta

Miesto:

Spracoval: Divičan

Dátum: 21. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 811,35 39,490

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 623,48 39,490

11	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 45 mm	m2	426,000	31,98	13 623,48	39,490
----	-------------	---	----	---------	-------	-----------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 187,87 0,000

10	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	19,170	120,53	2 310,56	0,000
1	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,174	14,92	629,24	0,000
2	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	126,522	10,46	1 323,42	0,000
3	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,174	17,61	742,68	0,000
4	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	421,740	0,53	223,52	0,000
5	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,174	15,06	635,14	0,000
6	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	210,870	1,69	356,37	0,000
7	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	42,174	70,35	2 966,94	0,000

Celkom 22 811,35 39,490

