

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo zo dňa 16.06. 2023**

(ďalej len „Dodatok“)  
medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov a adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava  
Zastúpený: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: PaedDr. Darina Šulková  
b) technických: Oto Klokner  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK5581800000007000497530  
IČO: 00893412  
DIČ: 2021133851

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno a sídlo: Bathrooms s.r.o.  
Andreja Hlinku 3, 917 01 Trnava  
Zastúpený: Silvia Ševčíková - konateľ  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Silvia Ševčíková  
b) technických: Alexander Ševčík  
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s.  
Číslo účtu (IBAN): SK65 1100 0000 0026 2080 5765  
IČO: 36770655  
IČ pre DPH: SK2022367512  
Číslo telefónu:  
E-mail: bathrooms@bathrooms.sk

Zapísaný

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“).

**Článok 1.**  
**Predmet Dodatku**

1. Dňa 16.06.2023 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác: **„Rekonštrukcia sprch na 3., 4. a 5. poschodí budovy internátu SOŠ OaS Trnava“**. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania navyše prác (odstránenie porúch stropného panela - oprava krycej vrstvy betonárskej výstuže a následne aplikovanie antikoróznej hmoty a naniesenie adhézneho suspenzie, ktoré zabezpečia dostatočné prepojenie medzi pôvodným materiálom stropu nad

2. poschodím budovy internátu SOŠ) o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Tieto navyše práce Zhotoviteľ oceníl na **1 645,26 Eur s DPH** (slovom: tisícšesťstýridsaťpäť eur a dvadsaťšesť centov), pričom rozpočet navyše prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
3. Hodnota všetkých zmien - navyše práce je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. V zmysle čl. XV. ods. 15.2 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k zmluve v nasledujúcom znení:

Mení sa Článok IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena bez DPH	57 834,36 €
DPH 20 %	11 566,87 €

---

<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>69 401,23 €</b>
-----------------------------------	--------------------

(slovom: šesťdesiatdeväťtisícštyristojeden eur a dvadsaťtri centov)

## **Článok 2**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenné.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k zmluve o dielo sú:

Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác.

V Trnave dňa:

V Trnave dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

Silvia Ševčíková  
konateľ

---

PaedDr. Darina Šulková  
riaditeľka školy

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Práce naviac SOSOS Trnava

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

10.08.2023

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	209,83	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 077,27	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	58,93	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 371,05	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 371,05
24	DPH 20,00 % z 1 371,05	274,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 645,26

## E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce naviac SOSOS Trnava

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Trnava

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
		<b>209,834</b>	<b>1 077,272</b>	<b>1 287,106</b>	<b>0,475</b>	<b>0,950</b>
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	149,796	459,952	609,748	0,356	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,038	596,667	656,705	0,120	0,950
99	Presun hmôt HSV	0,000	20,653	20,653	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
		<b>25,013</b>	<b>58,930</b>	<b>83,943</b>	<b>0,005</b>	<b>0,000</b>
784	Maľby	25,013	58,930	83,943	0,005	0,000
<b>Celkom</b>						
		<b>234,847</b>	<b>1 136,202</b>	<b>1 371,049</b>	<b>0,480</b>	<b>0,950</b>



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Práce naviac SOSOS Trnava  
Objekt:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Trnava

Spracoval:  
Dátum: 10. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>209,834</b>	<b>1 077,272</b>	<b>1 287,106</b>	<b>0,475</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>149,796</b>	<b>459,952</b>	<b>609,748</b>	<b>0,356</b>
15	611460207.S	Úprava stropov reparačnou maltou s disperznou prísadou hr 2až3mm	m2	19,000	11,450	57,912	159,638	217,550	0,112
7	611462407	Tenkovrstná úprava reparačnou maltou s vyhladením hr 2až3mm	m2	19,000	11,180	84,284	128,136	212,420	0,209
4	611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	19,000	9,462	7,600	172,178	179,778	0,035
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>60,038</b>	<b>596,667</b>	<b>656,705</b>	<b>0,120</b>
1	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,000	5,900	54,188	57,912	112,100	0,117
2	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	45,000	5,800	5,850	255,150	261,000	0,002
3	978011191.S	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	19,000	7,746	0,000	147,174	147,174	0,000
8	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,950	13,710	0,000	13,025	13,025	0,000
9	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,850	9,600	0,000	27,360	27,360	0,000
10	979081111.S	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,950	17,720	0,000	16,834	16,834	0,000
11	979081121.S	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,250	0,560	0,000	7,980	7,980	0,000
12	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,950	13,830	0,000	13,139	13,139	0,000
13	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,350	1,550	0,000	19,143	19,143	0,000
14	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,950	30,000	0,000	28,500	28,500	0,000
19	979089612.S	Poplatok obce	t	0,950	11,000	0,000	10,450	10,450	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Práce naviac SOSOS Trnava  
Objekt:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Trnava

Spracoval:  
Dátum: 10. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99		Presun hmôt HSV				0,000	20,653	20,653	0,000
16	998011004.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t	0,475	43,480	0,000	20,653	20,653	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				25,013	58,930	83,943	0,005
784		Maľby				25,013	58,930	83,943	0,005
17	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	1,121	2,170	0,883	1,550	2,433	0,00017
18	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex do vlhkého prostredia do 3,80 m	m2	19,000	4,290	24,130	57,380	81,510	0,00023
Celkom						234,847	1 136,202	1 371,049	0,480