

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo zo dňa 22.04.2024**  
(ďalej len „Dodatok“)  
medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov a adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava  
Zastúpený: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: PaedDr. Darina Šulková  
b) technických: Oto Klokner  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK5581800000007000497530  
IČO: 00893412  
DIČ: 2021133851  
Číslo telefónu: 033/55 21 336  
E-mail: sekretariat@sosos-trnava

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno a sídlo: OCTAGO, a.s.  
Moyzesova8,921 01 Piešťany  
Zastúpený: Marko Rybárik – predseda predstavenstva  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Marko Rybárik, Ján Kaščák  
b) technických: Ján Kaščák  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK19 1100 0000 0029 4805 2680  
IČO: 51423839  
IČ pre DPH: SK2120692739  
Číslo telefónu: 0917 395 951  
E-mail: info@octago.sk  
Zapísaný OR OS Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10825/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivو „zmluvná strana“).

**Článok 1**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 22.04.2024 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác: „**Workoutové ihrisko**“ (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIV Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán.

## Článok 2

### Predmet Dodatku

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac prác, ktoré boli vyžadované zo strany Objednávateľa (napr. doplnenie chodníka), ako i menej prác o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Tieto navyiac práce Zhotoviteľ ocenil na 1 768,50 Eur bez DPH (slovom tisícšesťdesiatosem eur a päťdesiat centov), pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých navyiac a menej prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
2. Objednané navyiac práce boli požadované zo strany Objednávateľa nad rozsah pôvodne zazmluvnených prác, pričom hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“).
3. Počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zmluvným stranám známe pri podpise Zmluvy a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela, pričom ich potreba vyplynula z postupu stavebných prác, súčasného technického stavu stavebných objektov a stavebných konštrukcií po ich odkrytí pri vykonávaní diela (napr. po začatí prác bolo dodatočne zistené nefunkčné odvodnenie), o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku (ďalej tiež ako „nevyhnutné navyiac práce“). Tieto nevyhnutné navyiac práce Zhotoviteľ ocenil na 4 469,22 Eur bez DPH (slovom štyritisícštyristošesťdesiatdeväť eur a dvadsaťdva centov), pričom podrobnejší rozpočet jednotlivých nevyhnutných navyiac prác je obsiahnutý v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
4. V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Navýšenie ceny diela o dopĺňujúce stavebné práce neprekročí 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy v súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Na základe vyššie uvedeného a úprave DPH sa článok IV. bod 4.1 Zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena bez DPH	41 008,71 €
DPH 20 %	8 201,74 €

---

<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>49 210,45 €</b>
-----------------------------------	--------------------

(slovom štyridsaťdeväťtisícdeväťdesaťeur a štyridsaťpäť centov)

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve sú:



Príloha č. 1: Rozpočet stavby vrátane rozpočtu navyšiac prác a menej prác.

V Trnave dňa 3.6.2024

V Piešťanoch dňa 3.6.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:





## REKAPITULÁCIA STAVBY

**Stavba:** Workout ihrisko

JKSO:  
Miesto: Areál SOŠ obchodu a služieb Trnava

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
SOŠ obchodu a služieb Trnava

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
OCTAGO, a.s.

IČO: 51423839  
IČ DPH: SK2120692739

Projektant:  
Ing. Mário Chlaň

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH vrátane prác navyše** 41 008,71

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
znižená	20,00%	41 008,71	8 201,74

**Cena s DPH** v **EUR** 49 210,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.  
Moyzešova 6 | Piešťany 921 01  
IČO: 51423839 | IČ DPH: SK2120692739  
www.octago.sk | info@octago.sk  


Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba

Workout ihrisko

Objekt

SO 02 Workout ihrisko

Miesto

Areál SOŠ obchodu a služieb Trnava

Datum

Objednávateľ

SOŠ obchodu a služieb Trnava

Projektant

Ing. Mário Chlaň

Zhotoviteľ

OCTAGO, a.s.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>37 453,71</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 453,71
D	1		Zemné práce				1 035,70
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. Premiestnením	m2	120,000	0,50	60,00
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice	m3	30,000	30,50	915,00
			120*0,25		30,000		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základy	m3	2,240	25,00	56,00
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,240	2,10	4,70
D	2		Zakladanie				428,48
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	120,000	0,50	60,00
6	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením	m3	0,224	95,00	21,28
7	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	2,240	155,00	347,20
D	5		Komunikácie				14 911,20
8	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-4mm, po zhutnení hr. 30 mm	m2	120,000	7,20	864,00
9	K	564211113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-32mm, po zhutnení hr. 70 mm	m2	120,000	12,00	1 440,00
10	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 32-63mm, po zhutnení hr. 150 mm	m2	120,000	19,50	2 340,00
11	K	589100011.S	D + M - pružná SBR podložky, hr. 60mm	m2	120,000	35,56	4 267,20
12	K	589160021.S	D + M - športový povrch multifunkčný z EPDMm hr. 10mm	m2	120,000	50,00	6 000,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 288,61
13	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,000	15,50	806,00
14	M	592170001800.S	Obrubník, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	52,000	5,50	286,00
15	K	275313622	Betón pre obrubíky, prostý tr. C 12/5	m3	3,12	145,00	452,40
16	K	936104101.S19	Workout konštrukcia + plyboxy - montáž	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
17	K	936104101.S20	Workout konštrukcia, vid. špecifikácia uvedená v TS - dodávka	ks	1,000	12 701,89	12 701,89
18	K	936104101.S21	Plybox, vid. špecifikácia uvedená v TS - dodávka	ks	3,000	704,00	2 112,00
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	58,320	15,00	874,80
20	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládke za každý ďalší 1 km	t	291,600	1,50	437,40
			58,32*5 "Prepočítané koeficientom množstva		192,500		
21	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	58,320	23,50	1 370,52
D	99		Presun hmôt HSV				789,72
22	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	131,620	6,00	789,72

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

**Stavba:** Workout ihrisko

Miesto: Areál SOŠ obchodu a služieb Trnava

Datum:

Z:

Objednávateľ: SOŠ obchodu a služieb Trnava

Projektant:

Ing. Mário Chlaň

Zhotoviteľ: OCTAGO, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>41 008,71</b>	<b>49 210,45</b>
<b>SO 01 Workout ihrisko</b>		<b>37 453,71</b>	<b>44 944,45</b>
	<b>Práce naviac</b>	<b>6 237,72</b>	<b>7 485,26</b>
	<b>Práce menej</b>	<b>-2 682,72</b>	<b>-3 219,26</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HSV		Práce menej				2 682,72
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 682,72
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny, zeminy	t	58,320	15,00	874,80
20	K	979081121.S1	Odvoz zeminy na skládku za každý ďalší 1 km	t	291,600	1,50	437,40
	VV		58,32*5 "Prepočítané koeficientom množstva		192,500		
21	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie na skládke	t	58,320	23,50	1 370,52



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HSV		Práce naviac				6 237,72
D	5		Komunikácie				1 144,80
1	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 4-8mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	31,800	6,00	190,80
2	K	564211113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, fr. 0-32mm, po zhutnení hr. 70 mm	m2	31,800	9,00	286,20
3	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm	m2	31,800	10,00	318,00
4	M	592460004100.6	Zámková dlažba, 100x200mm, hr. 40mm	m2	31,800	11,00	349,80
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 092,92
5	K	111101101.S	Odvodnenie lhriska	kpl	1,000	1 540,00	1 540,00
6	K	121101112.S	Hydroizolácia	kpl	1,000	1 774,22	1 774,22
7	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	15,50	325,50
8	M	592170001800.S	Obrubník, kšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,000	5,50	115,50
9	K	275313622	Betón pre obrubíky, prostý tr. C 12/5	m3	1,26	145,00	182,70
10	K	275313601	Pozinkovaný zvod - D + M	ks	3,00	385,00	1 155,00