

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2024
(ďalej ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavorská 9, Trnava

Zastúpený: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

b) technických: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK89 8180 0000 0070 0049 4946

IČO: 00 162 451

DIČ: 2021147392

Číslo telefónu: 033/5555123

E-mail: bakicova.iveta@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: PR BUILDING spol. s r.o.,
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Jozef Hovan

b) technických: Ing. Jozef Hovan

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK88 1100 0000 0026 2807 4434

IČO: 36704881

IČ pre DPH: SK2022296100

Číslo telefónu: +421 918 962 656

E-mail: prbuilding@prbuilding.sk

Zapísaný: Mestský súd Bratislava III,

vložka číslo: 43326/B, oddiel Sro

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“).

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.10.2024 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je vykonanie diela s názvom: „**Stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena na SOŠPaSV v Trnave**“ (ďalej ako „Dielo“).
2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV. Zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II. Predmet

1. Vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23%, ku ktorej došlo s účinnosťou od 1.1.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2024 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmene čl. IV bod 4.1 zmluvy.
2. V súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložil Zhotoviteľ stavby Objednávateľovi rozpočet na doplnujúce stavebné práce a služieb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a pri ktorých zmena dodávateľa nie je technicky možná a spôsobilá by objednávateľovi významné ťažkosti. V dôsledku toho sa cena Diela stanovená v Zmluve navyšuje o sumu **38 463,61 EUR** vrátane DPH (slovom: tridsaťosemtisícštyristošesťdesiattri eur, šesťdesiatjeden cent).
3. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vznikla počas realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa požiadavka na vykonanie naviac prác. Cena Diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu **15 616,49 EUR** vrátane DPH (slovom: pätnásťtisícšesťstošestnásť eur štyridsaťdeväť centov).
4. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi rozpočet požadovaných prác. Uvedený rozpočet tvorí prílohu č. 1A tohto dodatku. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1A tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy. Príloha č. 1 zmluvy obsahuje zoznam prác pôvodne dohodnutých zmluvou a Príloha č. 1A tohto Dodatku obsahuje zoznam naviac prác dohodnutých týmto Dodatkom, a teda Príloha č. 1 zmluvy zostáva naďalej v platnosti popri platnosti Prílohy č. 1A tohto Dodatku.

5. Na základe vyššie uvedeného sa článok IV bod 4.1 zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a navýšená Dodatkom č. 1 nasledovne:

Plnenie poskytnuté do 31.12.2024:

<i>Cena diela bez DPH:</i>	<i>79 852,28 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>15 970,46 EUR</i>
<i>cena diela s DPH</i>	<i>95 822,74 EUR</i>

Plnenie poskytnuté od 1.1.2025:

<i>cena diela bez DPH:</i>	<i>87 656,19 EUR</i>
<i>DPH vo výške 23%</i>	<i>20 160,92 EUR</i>
<i>cena diela s DPH</i>	<i>107 817,11 EUR</i>

<i>Cena celkom bez DPH:</i>	<i>167 508,47 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>203 639,85 EUR</i>

(slovom: dvestotritisícšesťstotridsaťdeväť eur, osemdesiatpäť centov). „

6. Článok VI. ods. 6.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (zvlášť Súpis vykonaných prác podľa prílohy č. 1A tohto Dodatku a zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1 zmluvy), rekapituláciu a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. K súpisu vykonaných prác, rekapitulácii a zisťovaciemu protokolu sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 zmluvy a stavebný dozor, ktorý svoje vyjadrenie potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky. Ak má súpis vykonaných prác, rekapitulácia alebo zisťovací protokol vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.“

7. Článok V. ods. 5.1 zmluvy sa mení nasledovne:

Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 5 mesiacov od začatia prác**

Vzhľadom na objem navyše prác sa predlžuje dĺžka realizácie diela o 1 mesiac.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Prílohou č. 1A tohto Dodatku je rozpočet prác navyše, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Trnave, dňa 2025

Objednávateľ: 

V Trnave, dňa 2025

Zhotoviteľ: 