

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 10. októbra 2023 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Zavarská 9, 917 28 Trnava

Zastúpený: RNDr. Ing. Iveta Bakičová (pôvodne Ing. Ivan Tománek)

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: RNDr. Ing. Iveta Bakičová (pôvodne Ing. Ivan Tománek)

technických: RNDr. Ing. Iveta Bakičová (pôvodne Ing. Ivan Tománek)

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK80 8180 0000 0070 0049 4946

IČO: 00162451

DIČ: 2021147392

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VIZIA Slovakia, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Viktor Žiak

Sídlo: Kúpeľná ulica 2947/13, 924 01 Galanta

IČO: 50793535

DIČ: 2120481000

IČ DPH: SK2120481000

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2446 3147

Zapísaný: v OR SR Okresný súd Trnava, vložka č. 39678/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2023 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Odborná učebňa pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena“ vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.
2. S ohľadom na to, že vo fáze plnenia zmluvy o dielo „Výkon inžinierskej činnosti“ došlo k okolnostiam, ktoré zhotoviteľ nedokázal ani pri vynaložení primeraného úsilia vynaložiť bolo potrebné z objektívnych dôvodov predĺžiť lehoty na výkon inžinierskej činnosti a zmluvné strany sa dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

1.1. V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.2. a nahrádza sa novým znením:

2.4. Výkon inžinierskej činnosti – do 205 dní odo dňa odovzdania vypracovanej projektovej dokumentácie (do 6.9.2024)


Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Trnave, dňa 5.9.2024


Za Zhotoviteľa:



Ing. Viktor Žiak
Konateľ

V Trnave, dňa 5.9.2024

Za Objednávateľa:



RNDr. Ing. Iveta Bakičová
Riaditeľka