

**DODATOK Č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 19.11.2024**  
**(ďalej ako „Dodatok“)**

medzi zmluvnými stranami

**1.1 Objednávateľ:**

Názov a adresa: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavorská 9, Trnava

Zastúpený: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

b) technických: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK89 8180 0000 0070 0049 4946

IČO: 00 162 451

DIČ: 2021147392

Číslo telefónu: 033/5555123

E-mail: [bakicova.iveta@zupa-tt.sk](mailto:bakicova.iveta@zupa-tt.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno a sídlo: ENICO s r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Jaroslav Teker

b) technických: Ing. Jaroslav Teker

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK87 1100 0000 0029 4203 1539

IČO: 45388504

IČ pre DPH: SK2022984645

Číslo telefónu: 0911 999 760

E-mail: [jaroslav.teker@gmail.com](mailto:jaroslav.teker@gmail.com)

Zapísaný: v OR Mestského súdu Bratislava III, vI. č.116646/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“).



## Článok I. Úvodné ustanovenia

Dňa 19.11.2024 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo ( ďalej len „ Zmluva „) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je vykonanie diela s názvom: „**Havarijná situácia – oprava telocvične**“ ( ďalej ako „ Dielo“ ).

Z dôvodu nepredvídateľných okolností počas realizácie diela (viď zápisy v stavebnom denníku) zhotoviteľ stavby žiada o navýšenie ceny diela. Zhotoviteľ stavby predložil Objednávateľovi rozpočet prác navyiac (príloha č.1 tohto dodatku). Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 73 466,74 € vrátane DPH (slovom: sedemdesiatštyristošesťdesiatšesť,74 eur ).

Nakoľko práce boli nevyhnutné pre dokončenie stavby v požadovanej kvalite Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 1 bod b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a:

Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1.

nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2.

spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku:

1. Mení sa Článok IV bod 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Cena diela je stanovená nasledovne:

*Zmluvná cena vrátane dodatku č.1:*

<i>Cena celkom bez DPH:</i>	<i>422 061,23 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>43 715,98 EUR</i>
<i>DPH 23%</i>	<i>46 800,71 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>512 577,92 EUR</i>

*Nová zmluvná cena diela vr. Dodatku č. 2 k ZOD:*

<i>Cena celkom bez DPH:</i>	<i>481 790,29 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>43 715,98 EUR</i>
<i>DPH 23%</i>	<i>60 538,39 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>586 044,66 EUR</i>



(slovom: päťstoosemdesiatšesťtisícštyridsatštyri eur, šesťdesiatšesť centov).

2. Predlžuje sa termín ukončenia diela z pre dokončenie stavby v požadovanej kvalite sa predlžuje o 60 pracovných dní.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.
5. Prílohou č. 1 tohto Dodatku je rozpočet prác navyiac, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Trnave, dňa 11. 3. 2025

V Trnave, dňa 11. 3. 2025

Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Teker  
konateľ

Objednávateľ:

RNDr. Ing. Iveta Bakicová  
riaditeľka školy