

DODATOK Č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2024
(ďalej ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavorská 9, Trnava

Zastúpený: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

b) technických: RNDr. Ing. Iveta Bakičová - riaditeľka školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK89 8180 0000 0070 0049 4946

IČO: 00 162 451

DIČ: 2021147392

Číslo telefónu: 033/5555123

E-mail: bakicova.iveta@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: PR BUILDING spol. s r.o.,
Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Jozef Hovan

b) technických: Ing. Jozef Hovan

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK88 1100 0000 0026 2807 4434

IČO: 36704881

IČ pre DPH: SK2022296100

Číslo telefónu: +421 918 962 656

E-mail: prbuilding@prbuilding.sk

Zapísaný: Mestský súd Bratislava III, vl. č.43326/B, oddiel Sro

vložka číslo: 11999/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28.10.2024 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je vykonanie diela s názvom: „**Stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena na SOŠPaSV v Trnave**“ (ďalej ako „Dielo“).
2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV. Zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II. Predmet

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložil Zhotoviteľ stavby Objednávateľovi rozpočet na dopĺňajúce stavebné práce a služby, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy a pri ktorých zmena dodávateľa nie je technicky možná a spôsobilá by objednávateľovi významné ťažkosti. V dôsledku toho sa cena Diela stanovená v Zmluve navyšuje o sumu **2 002,46 EUR** vrátane DPH (slovom:dvatisíc dva eur, štyridsaťšesť centov).
2. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi rozpočet požadovaných prác. Uvedený rozpočet tvorí prílohu č. 1B tohto dodatku. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1B tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 zmluvy a Prílohu č. 1A Dodatku č. 1 k zmluve. Príloha č. 1 zmluvy obsahuje zoznam prác pôvodne dohodnutých zmluvou a Príloha č. 1B tohto Dodatku obsahuje zoznam navyše prác dohodnutých týmto Dodatkom č. 2, a teda Príloha č. 1 zmluvy a Príloha 1A z Dodatku č. 1 k zmluve zostáva naďalej v platnosti popri platnosti Prílohy č. 1B tohto Dodatku č. 2.
3. Na základe vyššie uvedeného sa článok IV bod 4.1 zmluvy mení nasledovne:

„Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a navýšená Dodatkom č. 1 nasledovne:

Plnenie poskytnuté do 31.12.2024:

<i>Cena diela bez DPH:</i>	<i>79 852,28 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>15 970,46 EUR</i>
<i>cena diela s DPH</i>	<i>95 822,74 EUR</i>

Plnenie poskytnuté od 1.1.2025:

<i>cena diela bez DPH:</i>	<i>87 656,19 EUR</i>
<i>DPH vo výške 23%</i>	<i>20 160,92 EUR</i>
<i>cena diela s DPH</i>	<i>107 817,11 EUR</i>

DODATOK č.2

<i>Cena celkom bez DPH:</i>	<i>1 628,02 EUR</i>
<i>DPH vo výške 23%</i>	<i>374,44 EUR</i>
<i>Cena celkom s DPH:</i>	<i>2 002,46 EUR</i>

REKAPITULÁCIA

<i>Cena ZML. DIELA celkom bez DPH</i>	<i>169 136,49 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20 %</i>	<i>15 970,46 EUR</i>
<i>DPH vo výške 23 %</i>	<i>20 535,36 EUR</i>
<i>Cena ZML. DIELA celkom s DPH</i>	<i>205 642,31 EUR</i>

(slovom: dvestopäťtisícšesťstoštyridsaťdva eur, tridsaťjeden centov).

4. Článok VI. ods. 6.2 zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1B tohto Dodatku č. 2 a zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1 zmluvy a Prílohy 1A Dodatku č.1 k zmluve), rekapituláciu a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. K súpisu vykonaných prác, rekapitulácii a zisťovaciemu protokolu sa vyjadří do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 zmluvy a stavebný dozor, ktorý svoje vyjadrenie potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky. Ak má súpis vykonaných prác, rekapitulácia alebo zisťovací protokol vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.“

Článok III


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku č.2 sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku č.2 sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2.

5. Prílohou č. 1B tohto Dodatku č.2 je rozpočet prác naviac, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.


V Trnave, dňa 3.4.2025

Zhotoviteľ:



V Trnave, dňa 3.4.2025

Objednávateľ:



KRYCI LIST ROZPOCTU - PRILOHA C. 1B

Názov stavby

Stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena na SOŠPaSV

Názov objektu

Práce navyše- Príloha č.1B

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

PR BUILDING spol.s r.o.

36704881

Sk2022296100

Rozpočet číslo

Dňa

17.3.2025

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	167,43	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	798,79	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	216,45	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	445,35	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 628,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 628,02
24	DPH 23,00 % z 1 628,02	374,44
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 002,46

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET - Práce naviac- Príloha č.1B

Stavba: Stavebné úpravy odbornej učebne pre odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena na SOŠPaSV

Objekt: Práce naviac- dokončenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PR BUILDING spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 966,22 0,171

2 Zakladanie 153,00 0,082

13	279311215.S	Vyspravenie betónových dielcov a konštrukcií.	ks	4,000	38,25	153,00	0,082
----	-------------	---	----	-------	-------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 557,38 0,089

1	612460384.S	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková hr. do 4 mm učebňa	m2	18,000	11,43	205,74	0,000
14	625250614.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 40 mm (schodisko)	m2	3,800	46,66	177,31	0,000
6	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	80,89	80,89	0,040
7	553310005300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x60 mm L	ks	1,000	29,44	29,44	0,009
8	642944121.S.1	Oprava kovovej zárubne preverenie pántov	ks	1,000	64,00	64,00	0,040

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 255,84 0,000

2	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm s vytvorením žľabu pri vstupe	m	6,408	31,66	202,88	0,000
5	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,800	29,42	52,96	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 661,80 0,032

763 Konštrukcie - drevostavby 249,47 0,016

11	763170011.S	Montáž revíznych dvierok veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	2,000	14,78	29,56	0,000
12	590160001600.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, do sadrokartónových systémov	ks	2,000	22,04	44,08	0,002
9	763170012.S	Montáž revíznych dvierok veľkosti nad 0,26 m2	ks	3,000	16,93	50,79	0,001
10	590160002000.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 600x600 mm, do sadrokartónových systémov	ks	3,000	41,68	125,04	0,013

764 Konštrukcie klampiarske 126,02 0,016

4	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm (vacšia rš ako v rozpočte)	m	8,800	14,32	126,02	0,016
---	-------------	---	---	-------	-------	--------	-------

783 Nátery 286,31 0,000

3	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	24,100	11,88	286,31	0,000
---	-------------	---	----	--------	-------	--------	-------

Celkom 1 628,02 0,203