

DODATOK č.1
(k zmluve o dielo č.005/2013 zo dňa 10.04.2013)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Stredná odborná škola SENICA**
Sídlo: V.P.Tótha 31/5, 905 01 Senica
v zastúpení: Mgr. Pavol Paradeiser - riaditeľ SOŠ Senica
IČO: 00 351 997
DIČ: 2021086947
č. tel.: 034/6513790
č. faxu: 034/6983440
E-mail: sossenica@sossenica.sk
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **PROVA Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Michal Vanák, konateľ
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Michal Vanák
b) technických: Ing. Radovan Hečko
stavbyvedúci: Ing. Radovan Hečko
bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s., č. účtu : 4200000206/3100
IČO: 31 438 806
DIČ: 2020359869
IČ pre DPH: SK2020359869
č. tel.: 033/ 5342033
č. faxu: 033/ 5342032
e-mail: prova@provaslovakia.com
mobil: 0905 472 757
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č.: 2457/T
/ďalej len "zhotoviteľ"/

I.

1. Dňa 10.04.2013 bola medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 005/2013 , predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: „Odstránenie pôvodnej stavby „TELOCVIČŇA“.
2. V priebehu plnenia Zmluvy a realizácie diela vznikli objektívne redukcie prác a práce navyše, ktoré je potrebné zrealizovať v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 (rozpočet) tohto dodatku.
3. Redukcie prác a práce navyše uvedené v predchádzajúcom odseku boli ocenené v zmysle Zmluvy o dielo.

4. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 005/2013 zo dňa 10.04.2013 tak ako je uvedené v tomto dodatku.

II.

Zmluva o dielo č. 005/2013 zo dňa 10.04.2013 (ďalej ako „Zmluva“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Predmet Zmluvy a rozsah prác, ktoré má zhotoviteľ v rámci zhotovovania diela uskutočniť sa upravuje a dopĺňa o práce uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Cena dohodnutá v čl. IV ods. 4.1 Zmluvy sa navyšuje o sumu vo výške 12.271,79 € s DPH a celková cena diela je:

cena bez DPH	48 476,24 €
DPH 20%	9 695,25 €
cena spolu s DPH	58 171,49 €

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien.

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 – rozpočet.


V Senici, dňa : 28.6.2013

V Trnave, dňa : 28.6.2013

Stredná odborná škola

1/5

Mgr. Pavol Paradeiser
riaditeľ



Ing. Michal Vanák
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredná odborná škola Senica, V.P.Tótha 31/5, 905 01 Senica	JKSO	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 5px;"></div>	
Názov objektu	Odstránenie pôvodnej telocvične SOŠ Senica REDUKCIE PRÁC A PRÁCE NAD ROZSAH VÝKAZU VÝMER ZoD	EČO		
		Miesto		Senica
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	SOŠ Senca			
Projektant				
Zhotoviteľ	PROVA Slovakia, spol. s r.o.			
Spracoval	Ing.Hečko			
Rozpočet číslo		Dňa		
		10.6.2013		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9,03	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 517,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	10 526,49	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	-300,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 10 226,49		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis					

E Prípochty a odpochty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

SLOVAKIA
 s r.o.
 Mikovíniho č.11
 5342 033(2)
 IČ: SK2020359869

ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola Senica, V.P.Tótha 31/5, 905 01 Senica

Objekt: Odstránenie pôvodnej telocvične SOŠ Senica

REDUKCIE PRÁC A PRÁCE NAD ROZSAH VÝKAZU VÝMER ZoD

Objednávateľ: SOŠ Senica

Zhotoviteľ: PROVA Slovakia, spol. s r.o.

Spracoval: Ing.Hečko

Dátum: 10. 6. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 10 526,488

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 526,488

1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	117,216	70,288	8 238,878
2	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením do 3000 m	t	257,875	1,876	483,774
3	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	1 805,125	0,185	333,948
4	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	257,875	0,200	51,575
5	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné	t	257,875	5,500	1 418,313

OST Ostatné -300,000

6	1000 ost	Odpočet premiestnenia el.skrine PRIS	súb	1,000	-300,000	-300,000
---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkom

10 226,488

