

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „dodatok“)

Medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho
Tótha 31/5, 905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Danica Rapantová – riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Ing. Danica Rapantová – riaditeľka školy
technických: Ing. Danica Rapantová – riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0049 3345
IČO: 00351997
DIČ: 2021086947

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: APROREAL, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek
Sídlo: Šajdíkové Humence 440
IČO: 46336737
DIČ: 2023344631
IČ DPH: SK2023344631
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK54 0900 0000 0051 6748 4396
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: s.r.o., vložka č. 28153/T.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo, názov: „Telocvičňa“-vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad, uzatvorenej dňa 30.12. 2020 dohodli na zmene v čl. 2.

Táto zmena je z dôvodu mimoriadnej situácie šírenia nákazy koronavírusu a s tým súvisiacich prísnych protiepidemiologických opatrení.

Článok 2 Termíny a spôsoby plnenia

2. Z dôvodov uvedených v preambule sa predlžuje vypracovanie a dodanie jednotlivých plnení v nasledovných termínoch:
 - 2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy - do **20.04. 2021.**
 - 2.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy – **do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Územného rozhodnutia.**
 - 2.3. Výkon inžinierskej činnosti k stavebnému konaniu (do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia) - **do 60 dní odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.**
 - 2.4. Odborný autorský dohľad - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici, dňa: 12.04. 2021

V Senici, dňa: 12.04. 2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

v. r.

Ing. Richard Macek,

Ing. Danica Rapantová

Ing. Peter Leška