

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 17.07.2026
(ďalej ako „Dodatok“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Adresa: Brezová 2, 921 77 Piešťany
Zastúpený: [REDACTED]
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: [REDACTED]
b) technických: [REDACTED]
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0049 4057
IČO: 00161454
DIČ: 2020530699
Číslo telefónu: +421 948 513 777
E-mail: skola@spsepn.edu.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: NDX, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Zastúpený: [REDACTED]
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: [REDACTED]
b) technických: [REDACTED]
Bankové spojenie: Fio banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK09 8330 0000 0028 0345 4937
IČO: 36 362 387
IČ pre DPH: SK2022196869
Číslo telefónu: +421 911 661 567
E-mail: ndx@ndx.sk
Zapísaný: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18538/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2026 zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),

predmetom ktorej je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu – 1. a 2. poschodie**“ (ďalej ako „Dielo“).

2. V zmysle čl. XVI. ods. 16.2 v spojitosti s čl. XIV. Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. III. Predmet Dodatku

1. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vznikla počas realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa požiadavka na vykonanie navyiac prác. Cena Diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu **9 114,93 EUR** vrátane DPH (slovom: deväťtisícstoštrnásťštyri eur a deväťdesiattri centov).
2. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi rekapituláciu zmenových listov, zmenové listy a rozpočty požadovaných prác tvoriace prílohu č. 1A tohto dodatku. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1A tohto Dodatku nenahrádza Prílohu č. 1 Zmluvy. Príloha č. 1 Zmluvy obsahuje zoznam prác pôvodne dohodnutých Zmluvou a Príloha č. 1A tohto Dodatku obsahuje zoznam navyiac prác dohodnutých týmto Dodatkom, a teda Príloha č. 1 Zmluvy zostáva naďalej v platnosti popri platnosti Prílohy č. 1A tohto Dodatku.
3. Výška ceny uvedená v čl. IV ods. 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

	<i>Cena bez DPH v EUR</i>	<i>Sadzba DPH v %</i>	<i>DPH v EUR</i>	<i>Cena s DPH v EUR</i>
<i>Cena za celý predmet zákazky</i>	181 936,24	23	41 845,34	223 781,58

4. Článok VI. ods. 6.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (zvlášť Súpis vykonaných prác podľa prílohy č. 1A tohto Dodatku a zvlášť Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 1 zmluvy). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.“

5. V dôsledku žiadaných navyiac prác sa mení Článok V bod 5.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Termín začatia prác: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.

Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: do 77 dní od začatia prác.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento Dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
5. Prílohou č. 1A tohto Dodatku je rekapitulácia zmenových listov, zmenové listy a rozpočty prác navyše, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Piešťanoch dňa

V Piešťanoch dňa

Zhotoviteľ

Objednávateľ

konateľ spoločnosti

riaditeľ školy

REKAPITULÁCIA**Objednávateľ:** Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 77 Piešťany**Zhotoviteľ:** NDX, s.r.o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany**Stavba:** Rekonštrukcia elektroinštalácie internátu – 1. a 2. poschodie

Zoznam zmenových listov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	EUR	EUR	EUR
Zmenový list č. 01	435,79	100,23	536,02
Zmenový list č. 02	1 332,00	306,36	1 638,36
Zmenový list č. 03	1 167,20	268,46	1 435,66
Zmenový list č. 04	515,20	118,50	633,70
Zmenový list č. 05	1 396,00	321,08	1 717,08
Zmenový list č. 06	1 870,00	430,10	2 300,10
Zmenový list č. 07	694,32	159,69	854,01
Spolu:	7 410,51	1 704,42	9 114,93