

DODATOK Č.1

k Mandátnej zmluve na výkon činnosti technického dozoru počas realizácie stavby uzavretej
dňa 01.02.2012

medzi zmluvnými stranami

Mandant: **Trnavský samosprávny kraj**
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD. predseda TTSK
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367

Bankové spojenie: Dexia Banka
Číslo účtu: 1121009110/5600
Telefón: 033/5559111
Fax: 033/5933311
E-mail: urad@trnava-vuc.sk

(ďalej v texte len "mandant")

Mandatár: **RESTADO s.r.o.**
Lipského 9, 841 01 Bratislava

Zastúpený: Ing. Zuzana Miškovičová, konateľka

IČO: 36726010
DIČ: 202311775
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava,
číslo účtu : 262 8120 357/1100
Telefón: 0905 117 333
E-mail: zuzana.miskovicova@gmail.com

(ďalej v texte len "mandatár")

I.

Dňa 01.02.2012 bola na základe výsledku verejného obstarávania medzi uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Mandátna zmluva (ďalej ako Zmluva), predmetom ktorej bola činnosť technického dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby „Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar“. Zhotoviteľom stavby je TSS Grade, a.s. Bratislavská 4, 917 02 Trnava. Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby bola podpísaná dňa 30.9.2011. Následne, Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby bol upravený začiatok výstavby, ktorým je odovzdanie staveniska zhotoviteľovi dňa 4.1.2012. Termín ukončenia výstavby, stanovený v čl. V ods. 5.1. Zmluvy o dielo so zhotoviteľom bol Dodatkom č.4 zmenený na 4.5.2013.

II.

Na základe uvedených skutočností, v súlade s bodom 4.3 Zmluvy a v zmysle dohody zmluvných strán sa Zmluva zo dňa 01.02.2012 mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV bod 4.1 sa dopĺňa nasledovne:
Na základe Dodatku č.4 k Zmluve o dielo je predpokladaný termín ukončenia prác 4.5.2013, preto aj termín ukončenia poskytovania služby technického dozoru sa predpokladá na máj 2013, kedy splnenie predmetu tejto zmluvy bude potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami .
2. Článok V bod 5.1 sa mení nasledovne:
V dôsledku predĺženia lehoty výstavby a v súlade s článkom V bod 5.1 sa mení odplata mandátára za výkon činnosti technického dozoru z pôvodne dohodnutej sumy vo výške 7500 € bez DPH na 9 999 € bez DPH.
3. V článku VI bod 6.2 sa mení splatnosť faktúry zo 100 dní na 30 dní.

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nezmenené zostávajú zachované

IV.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá mandant a dve mandatár.

V Bratislave, dňa 29.4.2013

V Trnave dňa 29.4.2013

Mandatár:

Mandant:

vr.

vr.

.....
Ing. Zuzana Miškovičová
RESTADO s.r.o.

.....
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK