

**Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 1/SVS/2015/OP
(ďalej len „Zmluva“)**

Uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|--------------------------|--|
| Objednávateľ: | Trnavský samosprávny kraj |
| Zastúpený: | Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK |
| Sídlo: | Starohájska 10, 917 01 Trnava |
| IČO: | 37836901 |
| DIČ: | 2021628367 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo bežného účtu IBAN: | SK29 8180 0000 0070 0018 3718 |

ďalej len „Objednávateľ“

a

| | |
|--------------------|---|
| Zhotoviteľ: | JavaProjekt s.r.o. |
| Zastúpený | Ing. Jana Valentová – konateľ |
| Sídlo: | Senica, Sotinská 1373/7 |
| IČO: | 44078919 |
| DIČ: | 2022574147 |
| IČ DPH: | SK2022574147 |
| Bankové spojenie: | SPSP a.s. |
| Číslo účtu (IBAN): | 0253328178/0900 |
| Zapísaný | ORSR Okresný súd Trnava, vložka č.21680/T |

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán

2.2. sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 1/SVS/2015/OP uzatvorená dňa 02.12.2015 nasledovným spôsobom:

V článku 2. sa bod 2. Zmluvy ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa bodom 2. v tomto znení:
„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:

2.1. Aktualizáciu projektovej dokumentácie: **do 104 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

2.2. Inžinierska činnosť – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať inžiniersku činnosť, t. j. zabezpečenie nových vyjadrení podľa bodu 7 Prílohy č. 1 tejto zmluvy **do 118 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nedotknuté.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3. 1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3.2. Zmeny tohto Dodatku možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3.3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

3.4. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 1/SVS/2015/OP

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli a prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici, dňa: 27.01.2016

V Trnave, dňa: 26.01.2016

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :

v.r.

v.z. Ing. Ľuboš Dušek v.r.

Ing. Jana Valentová
konateľ

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

