

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

IČO: 37 836 901

DIC: 2021628367

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 07 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva

IČO: 52 286 843

DIC: 212 096 7970

IČ DPH: SK212 096 7970

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6915/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.4.2021 Zmluvu o dielo č. 2/2021/OSaP, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec, časť 1 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec (ďalej len „Dielo“).
2. V súlade s čl. VIII časť C. bod 31. a 32. a čl. XV. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

Článok 2

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosť kľúčového odborníka podieľajúceho sa na plnení Zmluvy o dielo, t.j. činnosť stavbyvedúceho pri realizácii Diela bude vykonávať : Ing. Jozef Biroš. Na základe tejto dohody zmluvných strán sa mení príloha č. 4 Zmluvy o dielo: Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy, ktorej nové znenie je prílohou č. 1 tohto dodatku. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že uvedený kľúčový odborník spĺňa všetky požiadavky stanovené Objednávateľom vo verejnom obstarávaní a v Zmluve o dielo a že ku dňu podpisu tohto Dodatku predložil Objednávateľovi všetky požadované dokumenty s tým spojené.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa rozširuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 2 ods. 2 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v čl. IV bode 1 Zmluvy o dielo o **48 937,84 EUR vrátane DPH**, t.j. 40 781,53 EUR bez DPH, v dôsledku čoho je nová celková Cena za dielo vo výške **603 114,59 EUR s DPH**.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku na webovom sídle Objednávateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov..
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :
Príloha č. 1 – Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy
Príloha č. 2 – Zoznam zmenových listov
 - Zmenový list č. 1 - Dodávka a osadenie novej žumpy
 - Zmenový list č. 2 - Vybúranie pôvodnej žumpy vrátane zásypu a odvozu nepotrebnéj sute na skládku
 - Zmenový list č. 3 - Vybúranie betónového základu
 - Zmenový list č. 5 - Prestupy cez fasádu pre rekuperačné jednotky
 - Zmenový list č. 7 - Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia
 - Zmenový list č. 8 - Doplnenie položky pre posuvné krídla opláštenia smetných kontajnerovPríloha č. 3 – Rekapitulácie ceny za úpravy v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

V Trnave dňa 08.03......2022

Objednávateľ :

V. R.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

V Bratislave, dňa 04.02.2022

Zhotoviteľ:

V. R.

Ing. Marek Žuffa,
podpredseda predstavenstva

V. R.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

„Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec – Časť 5 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. – k. ú. Okoč (hlavná aktivita č. 5)“

Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy

Stavbyvedúci: Ing. Jozef Biroš, ev. č.: 13683

Kontaktné údaje stavbyvedúci: 0902 291 697, biros@sytiq.com

V Bratislave 01.02.2022


Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva

 **Mikuláš Čurik**
člen predstavenstva

SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
-2000-

SYTIQ a.s.
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

+421 2 3255 5111
hello@sytiq.com
www.sytiq.com



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti


Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Biroš

18.03.1991
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci



s evidenčným číslom **13683**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

06.12.2018
Dátum vydania






prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 37 836901 DIČ: 2021628367									
Názov, sídlo, štatutár <i>Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava</i>									
zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja									
Zhotoviteľ: IČO: 52 286 843 IČ DPH: SK2120967970									
Názov, sídlo, štatutár <i>SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava</i>									
zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva									
Projekt: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec									
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 1								
Na základe oznámenia č.									
Predmet zmeny:									
Dodávka a osadenie novej žumpy									
Požadovaný termín dokončenia zmeny:									

Potreba zmeny zistená:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 30%;">na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 40%;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> </tr> </table>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)					
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)							
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">výkresová časť</td> <td style="width: 30%;">bez úpravy</td> <td style="width: 40%;">bez úpravy</td> </tr> </table>	výkresová časť	bez úpravy	bez úpravy					
výkresová časť	bez úpravy	bez úpravy							
Predmet zmenového listu:	práce navyč iné:								
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:									
Podrobný popis zmeny: Z dôvodu zistenia nesúladu polohy existujúcej žumpy a RPD je potrebné pred vybúraním pôvodnej žumpy osadiť novú žumpu podľa požiadavky obstarávateľa.									
Dohodnutá cena zmeny	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ODPOČTY:</td> <td style="width: 40%;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td>21 075,74 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td>21 075,74 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM s DPH:</td> <td>25 290,89 €</td> </tr> </table>	ODPOČTY:	0,00 €	PRÍPOČTY:	21 075,74 €	CELKOM bez DPH:	21 075,74 €	CELKOM s DPH:	25 290,89 €
ODPOČTY:	0,00 €								
PRÍPOČTY:	21 075,74 €								
CELKOM bez DPH:	21 075,74 €								
CELKOM s DPH:	25 290,89 €								
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):									
Prílohy: Rozpočet									
Dopady na termíny výstavby a iné:	<p style="text-align: center;">ÁNO</p> <p style="text-align: center;">práce pozastavené: 25.08.2021</p> <p style="text-align: center;">dĺžka realizácie: 30 dní od odsúhlasenia tohto zmenového listu</p>								
Odtlačok pečiatky	Meno								
Podpis	Dátum								
Objednávateľ:									
									
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Biroš								
SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-	 								
Stavebný dozor:									
Projektant:									
Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant									

Zmenový list č.1 - rekapitulácia ceny

stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	21 075,74	4 215,15	25 290,89
B01	20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie; nová žumpa	21 075,74	4 215,15	25 290,89
	Celkom	21 075,74	4 215,15	25 290,89



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.1	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843*	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 0,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

stavba: Deinstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami
prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.1

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
		<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.1	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - nová žumpa	EČO	
Názov časti	20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		SK2120967970
Rozpočet číslo		Dňa	17.9.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	21 075,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 075,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompi. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		21 075,74
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 21 075,74		4 215,15
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		25 290,89
Zhotoviteľ						E			
Dátum a podpis				Pečiatka		Prípočty a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a
 postavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.1

objekt: PRÍPOČTY - nová žumpa

časť: 20170903 - SO 3 Prípojka kanalizácie

objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

hotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV Práce a dodávky HSV						21 075,74	
1 Zemné práce						3 516,41	
1	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,006	1 342,50	8,06	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 1
2	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	173,126	15,86	2 745,78	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 2
3	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	173,126	0,90	155,81	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 3
4	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	173,126	1,34	231,99	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 4
5	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	29,682	2,87	85,19	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 5
6	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	29,682	1,47	43,63	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 6
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,588	2,82	221,62	ZoD, 20170901A - SO 1 A Spevnená plocha, pol. č. 16
8	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,920	11,19	21,48	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 8
9	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,910	3,13	2,85	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 9
4 Vodorovné konštrukcie						380,98	
10	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	15,276	24,94	380,98	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 10
8 Rúrové vedenie						16 965,59	
11	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	16,92	16,92	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 11
12	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	6,000	2,30	13,80	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 12

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
13	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	2,000	20,41	40,82	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 13
14	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	6,000	16,11	96,66	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 14
15		Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	1,000	5 274,30	5 274,30	nová položka
16		Žumpa s objemom 50 m3 so zosilneným (pojazdným) stropom	kus	1,000	10 969,45	10 969,45	nová položka
17		Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	4,000	14,50	58,00	nová položka
18	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25, hr. 15 cm	m3	6,678	74,22	495,64	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 18
g Ostatné konštrukcie a práce-búranie						212,76	
19	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	47,491	4,48	212,76	ZoD, SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 22



Celkom

21 075,74

ZMENOVÝ LIST č. 2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľa vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 37 836901 DIČ: 2021628367										
Názov, sídlo, štatutár Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja										
Zhotoviteľ: IČO: 52 286 843 IČ DPH: SK2120967970										
Názov, sídlo, štatutár SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva										
Projekt: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec										
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 2									
Na základe oznámenia č.										
Predmet zmeny:										
Vybúranie pôvodnej žumpy vrátane zásypu a odvozu nepotrebnéj sute na skládku										
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----										
Potreba zmeny zistená:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 30%;">na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 40%;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> </tr> <tr> <td>Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:</td> <td>výkresová časť</td> <td>bez úpravy</td> </tr> <tr> <td>Predmet zmenového listu:</td> <td>práce navyč</td> <td>iné:</td> </tr> </table>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	bez úpravy	Predmet zmenového listu:	práce navyč	iné:
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)								
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	bez úpravy								
Predmet zmenového listu:	práce navyč	iné:								
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:										
<p>Podrobný popis zmeny: Z dôvodu zistenia nesúladu polohy existujúcej žumpy a RPD je potrebné vybudovanie pôvodnej železobetónovej žumpy po úrovni základovej škáry základových pásov nového objektu, zásyp ostatnej časti žumpy, zhutnenie a odvoz ostatnej sute na skládku, obrys pôvodnej žumpy, debnenie základových pásov v časti vybudovanej žumpy.</p>										
Dohodnutá cena zmeny:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ODPOČTY:</td> <td style="width: 40%;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td>16 249,69 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td>16 249,69 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM s DPH:</td> <td>19 499,63 €</td> </tr> </table>	ODPOČTY:	0,00 €	PRÍPOČTY:	16 249,69 €	CELKOM bez DPH:	16 249,69 €	CELKOM s DPH:	19 499,63 €	
ODPOČTY:	0,00 €									
PRÍPOČTY:	16 249,69 €									
CELKOM bez DPH:	16 249,69 €									
CELKOM s DPH:	19 499,63 €									
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosť, iné ..):										
Prílohy: Rozpočet										
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO práce pozastavené: 25.08.2021 dĺžka realizácie: 30 dní od odsúhlasenia tohto zmenového listu										
Odtlačok pečiatky	Meno									
Podpis	Dátum									
Objednávateľ:										
										
Zhotoviteľ: SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-										
Ing. Jozef Biros  										
Stavebný dozor:										
Projektant:										
Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/> Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Technický dozor <input type="checkbox"/> Projektant <input type="checkbox"/>										
Počet originálov: 4										

Zmenový list č.2 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec

stavba:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	16 249,69	3 249,94	19 499,63
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; objekt	16 249,69	3 249,94	19 499,63
	Celkom	16 249,69	3 249,94	19 499,63



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.2	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843 SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z		
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis				25 0,00		
Pečiatka				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		
				26 0,00		
				27 0,00		
				28 0,00		

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami
prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.2

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
		<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.2	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - objekt	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. ú. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ		52 286 843	SK2120967970
Spracoval		Ing. Zuzana Gustiňáková	
Rozpočet číslo		Dňa	17.9.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	16 249,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		16 249,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				16 249,69
Objednávateľ						24 DPt 20,00 % z 16 249,69				3 249,94
Dátum a podpis				Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)				19 499,63
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.2

Objekt: PRÍPOČTY - objekt

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny	
PSV		Práce a dodávky PSV					16 249,69	
1		Zemné práce					572,68	
1	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	64,856	1,23	79,77	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 10	
2		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	64,856	6,00	389,14	CENKROS 2021/II, -20%	
3	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav	m3	64,856	1,60	103,77	ZoD, 20170903 SO 3 Prípojka kanalizácie, pol. č. 23	
9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie					10 916,62	
4		Búranie základov železobetónových alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v základoch, železobetónových - 2,40 t	m3	40,460	177,84	7 195,33	CENKROS 2021/II, -20%	
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	101,149	3,00	303,45	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 103	
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	1 517,241	0,30	455,17	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 104	
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúr.hmôt do 10m	t	101,149	7,97	806,16	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 105	
8	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	101,149	7,89	798,07	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 111	
9	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	101,149	13,43	1 358,44	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 107	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 128,84	
10	631571014	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	m3	95,123	22,38	2 128,84	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 67	
2		Zakladanie					305,95	
11		Debnenie základových pásov tradičné - zhotovenie	m2	20,625	11,03	227,57	CENKROS 2021/II, -20%	
12		Debnenie základových pásov tradičné - odstránenie	m2	20,625	3,80	78,38	CENKROS 2021/II, -20%	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 325,60	
13		Odvoz fekálneho odpadu zo žumpy	kpl	1,000	2 325,60	2 325,60	nová položka	



Celkom

16 249,69

ZMENOVÝ LIST č. 3

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 3	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Vybúranie betónového základu		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
		iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
		bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyč	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii výkopov základových pásov nového objektu sa v tomto mieste nachádzali základové pásy iného objektu, ktoré neboli súčasťou RPD. Preto bolo potrebné ich vybrať.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	368,26 €
	CELKOM bez DPH:	368,26 €
	CELKOM s DPH:	441,91 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis
Dátum		
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:	 Ing. Jozef Biroš	
	SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-	
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.3 - rekapitulácia ceny

Stavba:

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	368,26	73,65	441,91
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; vybúranie betónového základu	368,26	73,65	441,91
	Celkom	368,26	73,65	441,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.3	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. ú. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ				Pečiatka						
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ				Pečiatka						
Dátum a podpis				Pečiatka						
		23		Súčet 7, 12, 19-22				0,00		
		24		DPĽ 20,00 % z				0,00		
		25		Cena s DPH (r. 23-24)				0,00		
		E		Prípočty a odpočty						
		26		Dodávky zadávateľa				0,00		
		27		Kľzavá doložka				0,00		
		28		Zvýhodnenie +-				0,00		

ROZPOČET

stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami
prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.3

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
		<u>Celkom</u>			*	<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.3	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - vybúranie betónového základu	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.J. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. ú. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="17.9.2021"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	368,26	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		368,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		368,26
Objednávateľ				Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 368,26		73,65
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		441,91
Zhotoviteľ				E		Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.3

Objekt: PRÍPOČTY - vybúranie betónového základu

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV				368,26	
9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie				368,26	
1		Búranie základov železobetónových alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m ² v základoch, železobetónových - 2,40 t	m ³	1,600	177,84	284,54	CENKROS 2021/II, -20%
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,000	3,00	12,00	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 103
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	60,000	0,30	18,00	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 104
4	979089012	Poplatok za skladovanie-betón,tehly,dlaždice (17 01), ostatné	t	4,000	13,43	53,72	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 107

Celkom

368,26



ZMENOVÝ LIST č. 5

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 37 836901 DIČ: 2021628367										
Názov, sídlo, štatutár <i>Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava</i> zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja										
Zhotoviteľ: IČO: 52 286 843 IČ DPH: SK2120967970										
Názov, sídlo, štatutár <i>SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava</i> zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva										
Projekt: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec										
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 5									
Predmet zmeny: Prestupy cez fasádu pre rekuperačné jednotky										
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----										
Potreba zmeny zistená:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 30%;">na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 40%;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> </tr> </table>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)						
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)								
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">bez úpravy</td> <td style="width: 30%;">bez úpravy</td> <td style="width: 40%;">bez úpravy</td> </tr> </table>	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy						
bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy								
Predmet zmenového listu:	práce navyiac iné:									
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:										
Podrobný popis zmeny: Vo výkaze výmer bola uvažovaná chybná výmera pri položke prestupy cez fasádu pre rekup.jednotky, avšak pre zhotovenie diela je potrebná.										
Dohodnutá cena zmeny:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ODPOČTY:</td> <td style="width: 20%;">0,00 €</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td>492,25 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td>492,25 €</td> <td>CELKOM s DPH: 590,70 €</td> </tr> </table>	ODPOČTY:	0,00 €		PRÍPOČTY:	492,25 €		CELKOM bez DPH:	492,25 €	CELKOM s DPH: 590,70 €
ODPOČTY:	0,00 €									
PRÍPOČTY:	492,25 €									
CELKOM bez DPH:	492,25 €	CELKOM s DPH: 590,70 €								
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):										
Prílohy: Rozpočet										
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE										
Odtlačok pečiatky	Meno Podpis Dátum									
Objednávateľ:										
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Biroš 17.9.2021 									
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-										
Stavebný dozor:										
Projektant:										
Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>										
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant										

Zmenový list č.5 - rekapitulácia ceny

**Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec**

Stavba:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	492,25	98,45	590,70
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; prestupy cez fasádu pre rekuperačné jednotky	492,25	98,45	590,70
	Celkom	492,25	98,45	590,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.5	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843 SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ								24		DPH 20,00 % z		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26		Dodávky zadávateľa		0,00
								27		Kízavá doložka		0,00
								28		Zvýhodnenie + -		0,00

POČET

reinstytucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami
a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.5

ODPOČTY

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Projektoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
		Celkom				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.5	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - prestupy cez fasádu pre rekuperačné jednotky	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. ú. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	17.9.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				492,25	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 492,25	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Pečiatka				590,70	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				0,00	
				27 Kízavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre detí a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.5

Objekt: PRÍPOČTY - prestupy cez fasádu pre rekuperačné jednotky

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
	PSV	Práce a dodávky PSV				492,25	
	9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie				492,25	
1	09-001	Prestupy cez fasádu pre rekup.jednotky	ks	11,000	44,75	492,25	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 77



Celkom

492,25

ZMENOVÝ LIST č. 7

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 37 836901 DIČ: 2021628367																	
Názov, sídlo, štatutár: <i>Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava</i>																	
zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja																	
Zhotoviteľ: IČO: 52 286 843 IČ DPH: SK2120967970																	
Názov, sídlo, štatutár: <i>SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava</i>																	
zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva																	
Projekt: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec																	
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 7																
Na základe oznámenia č.																	
Predmet zmeny:																	
Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia																	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																	

Potreba zmeny zistená:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 25%;">na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, Životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 25%;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:</td> <td>bez úpravy</td> <td>bez úpravy</td> <td>bez úpravy</td> </tr> <tr> <td>Predmet zmenového listu:</td> <td></td> <td>práce navyč</td> <td>iné:</td> </tr> <tr> <td>Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, Životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy	Predmet zmenového listu:		práce navyč	iné:	Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:			
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, Životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)															
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy														
Predmet zmenového listu:		práce navyč	iné:														
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:																	
Podrobný popis zmeny: Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia.																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ODPOČTY:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td style="text-align: right;">279,60 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">279,60 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM s DPH:</td> <td style="text-align: right;">335,52 €</td> </tr> </table>		ODPOČTY:	0,00 €	PRÍPOČTY:	279,60 €	CELKOM bez DPH:	279,60 €	CELKOM s DPH:	335,52 €								
ODPOČTY:	0,00 €																
PRÍPOČTY:	279,60 €																
CELKOM bez DPH:	279,60 €																
CELKOM s DPH:	335,52 €																
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):																	
Prílohy: Rozpočet																	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE																	
Odtlačok pečiatky	Meno																
Podpis	Dátum																
Objednávateľ:																	
																	
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Biroš																
SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-																	
Stavebný dozor:																	
Projektant:																	
Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																	
Počet originálov: 4	Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant																

Zmenový list č.7 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	279,60	55,92	335,52
B01	20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN; Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia	279,60	55,92	335,52
	Celkom	279,60	55,92	335,52



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.7	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843 SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustíňáková		
Rozpočet číslo	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	Dňa	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z	
Dátum a podpis				0,00	
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				0,00	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kľzavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	



POČET

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami
a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.7

ODPOČTY

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
<u>Celkom</u>						0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.7	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia	EČO	
Názov časti	20170904 - SO 5 Pripojka elektro NN	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		SK2120967970
	Rozpočet číslo	Dňa	
			17.9.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	279,60	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		279,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		279,60
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 279,60		55,92
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		335,52
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Klížavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00



ROZPOČET

Stavba: Deinstitutionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.7

Objekt: PRÍPOČTY - Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia

Časť: 20170904 - SO 5 Prípojka elektro NN

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
	PSV	Práce a dodávky PSV				279,60	
						279,60	
1		Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy	kpl	1,000	279,60	279,60	nová položka
		<u>Celkom</u>				<u>279,60</u>	



ZMLUVA



24ZS4000191916K

EIC kód Odborného miesta

122115197

Číslo zmluvy

5850637305

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

<p>Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava</p> <p>IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048</p> <p>Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.</p> <p>Ďalej len „Prevádzkovateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Robert Vida vedúci správy energetických zariadení Zoltán Németh špecialista správy ener.zariadení</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>
<p>Žiadateľ: SYTIQ, a.s. MLYNSKÉ NIVY 49, 811 09 BRATISLAVA</p> <p>IČO: 52 286 843 DIČ: 2120967970 IČ DPH: SK2120967970</p> <p>Zapísaný v OR, OS Bratislava oddiel Sro vložka číslo 6915/B</p> <p>Ďalej len „Žiadateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Juraj Kotúč</p> <p>Ing. Michal Bedaj člen predstavenstva</p> <p>Bankové spojenie: Číslo účtu/kód banky IBAN: BIC (SWIFT):</p>

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 3. 8. 2021 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálo-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojený do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta GORKEHO, M. 645 3, 645/3,646, -, Stavba, 930 28 OKOČ	NN	3fx 40 (A)	2T	NIE
a) Adresa Odberného miesta	b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)	279,60	55,92	335,52	122115197
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú priložené k tejto Zmluve a dostupné vždy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpr.
- 3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.8 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.9 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať užívacie právo k
- odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (ďalej len „**Odborné elektrické zariadenie**“), elektrickej prípojke, prostredníctvom ktorej bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Elektrická prípojka**“) a iným elektroenergetickým zariadeniam prostredníctvom ktorých bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Iné zariadenia na pripojenie**“), nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS;
 - nehnutelosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odborné elektrické zariadenie, Elektrická prípojka a Iné zariadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa na zriadenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS.
- Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho príslušenstve (patriacom k tomuto bytovému domu), Žiadateľ čestne vyhlasuje, že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.
- 3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohou č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 19. 8. 2021

Miesto, dňa

Ing. Robert Vida, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Zoltán Németh, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Ing. Juraj Kotúč

Miesto, dňa

Podpis

Ing. Michal Beda
člen predstavenstva

ZMENOVÝ LIST č. 8

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 37 836901 DIČ: 2021628367													
Názov, sídlo, štatutár Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja													
Zhotoviteľ: IČO: 52 286 843 IČ DPH: SK2120967970													
Názov, sídlo, štatutár SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva													
Projekt: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec													
Dátum: 20.10.2021	Príkaz k zmene č: 8												
Na základe oznámenia č.													
Predmet zmeny: Doplnenie položky pre posuvné krídla opláštenia smetných kontajnerov													
Požadovaný termín dokončenia zmeny:													
Potreba zmeny zistená:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 25%;">na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 25%;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:</td> <td>bez úpravy</td> <td>bez úpravy</td> <td>bez úpravy</td> </tr> <tr> <td>Predmet zmenového listu:</td> <td>práce navyč</td> <td></td> <td>iné:</td> </tr> </table>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy	Predmet zmenového listu:	práce navyč		iné:
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)											
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy										
Predmet zmenového listu:	práce navyč		iné:										
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:													
Podrobný popis zmeny: Vo výkaze výmer chýbajú posuvné krídla pre jedno z opláštení strešných kontajnerov. Je uvažované s posuvnými krídlami iba pre jedno opláštenie, kdežto v PD sa nachádzajú dve.													
Dohodnutá cena zmeny	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ODPOČTY:</td> <td style="width: 40%;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td>2 315,99 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td>2 315,99 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM s DPH:</td> <td>2 779,19 €</td> </tr> </table>	ODPOČTY:	0,00 €	PRÍPOČTY:	2 315,99 €	CELKOM bez DPH:	2 315,99 €	CELKOM s DPH:	2 779,19 €				
ODPOČTY:	0,00 €												
PRÍPOČTY:	2 315,99 €												
CELKOM bez DPH:	2 315,99 €												
CELKOM s DPH:	2 779,19 €												
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):													
Prílohy: Rozpočet													
Dopady na termíny výstavby a iné:	NIE												
Odtlačok pečiatky	Meno												
Podpis	Dátum												
Objednávateľ:													
SYTIQ													
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Biroš												
SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-													
Stavebný dozor:													
Projektant:													
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												
Počet originálov: 4	Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant												

Zmenový list č.8 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	2 315,99	463,20	2 779,19
B01	20170901B - SO 1 B Oplotenie; posuvné krídla	2 315,99	463,20	2 779,19
	Celkom	2 315,99	463,20	2 779,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.8	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843 *	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustíňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre detí a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.8

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
		<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.8	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - posuvné krídla	EČO	
Názov časti	20170901B - SO 1 B Oplotenie	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843 [®]	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo	Dňa	
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="20.10.2021"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	2 315,99		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	2 315,99				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				2 315,99	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 315,99	
Dátum a podpis				463,20	
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				2 779,19	
Dátum a podpis				E Prípočty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kľzavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.8

Objekt: PRÍPOČTY - posuvné krídla

Časť: 20170901B - SO 1 B Oplotenie

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
	PSV	Práce a dodávky PSV				2 315,99	
	9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie				2 315,99	
1	767001401. 1	D+M+O Dvierka a posuvné krídla	m2	5,553	417,07	2 315,99	ZoD, SO 1 B Oplotenie, pol. č. 22
		<u>Celkom</u>				<u>2 315,99</u>	