

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 26/2020/OSaP**  
**č. Zmluvy zhotoviteľa Z21-013-0019**  
**uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**  
**(ďalej aj „Obchodný zákonník“)**  
**a v súlade s §18 bod 3a zákona o verejnom obstarávaní**

---

uzatvorený medzi:

**Objednávateľom:**

**Obchodné meno:**

**Trnavský samosprávny kraj**

So sídlom:

Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO:

37 836 901

DIČ:

20 21 628 367

Konajúca prostredníctvom::

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo  
veciach zmluvných a technických:

Mgr. Peter Markovič

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica.

IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľom:**

**Obchodné meno:**

**Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.**

So sídlom:

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO:

00 896 225

DIČ:

20 20 294 144

IČ DPH:

SK20 20 294 144

Konajúca prostredníctvom::

Ing. Jiří Kozel, konateľ

Bc. Vladimír Lesovský, konateľ

Splnomocnení k podpisovaniu  
za spoločnosť:

Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo  
veciach technických a zmluvných:

Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

tel.: + 421 910 738 451 , email: [t.komarek@swietelsky.sk](mailto:t.komarek@swietelsky.sk)

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č 1(ďalej aj „**Dodatok č.1.**“)

## I. Preambula

1. Dňa 26.08.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č. Z21-013-0019, medzi **Trnavským samosprávnym krajom**, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy „**Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran**“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku vzhľadom na vzniknuté navyše práce na predmetnej stavbe, ktoré vyplynuli zo skutkového stavu komunikácie pred samotnou realizáciou, ktorý bol iný ako projektovaný zámer. Rozsah, druh a objem stavebných prác pozostáva z úsekov kde bolo potrebné vykonať úpravy ako je výmena vozovky, zlepšenie únosnosti podlažia, predĺženie a doplnenie gabiónových múrov v mieste priepustov, oprava sieťových rozpadov. Spomínané práce sa realizovali v čase v rámci jednotlivých etáp rekonštrukcie cesty podľa potreby v rôznych kombináciách alebo samostatne. Predmetom tohto Dodatku č. 1. je ich vzájomná dohoda na zmene zmluvnej ceny diela uvedenej v čl. IV. ZoD.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## II. Predmet dodatku

### 1. Článok IV. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zmluvná cena podľa Zmluvy .....	1 843 375,18 EUR bez DPH
Dodatok 1 – km 0,0000-2,5000.....	84 056,20 EUR bez DPH
km 2,5000-4,3716 .....	105 385,00 EUR bez DPH

Cena Dodatku č.1 bez DPH.....	<b>189 441,20 EUR</b>
20 % DPH .....	<b>37 888,24 EUR</b>

**Cena Dodatku celkom s DPH ..... 227 329,44 EUR**

(slovom: dvestodvadsaťsedemtisícristodvadsaťdeväť EUR 44 centov s DPH)

Spolu ZoD + Dodatok 1 bez DPH .....	2 032 816,38 EUR
20% DPH .....	<b>406 563,28 EUR</b>

**Cena Zmluvy a Dodatku 1 spolu s DPH ..... 2 439 379,66 EUR**

(slovom: dvamiliónyštyristotridsaťdeväťtisícristosedemdesiatdeväť EUR 66 centov s DPH)

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

Prílohy: Rozpočet k Dodatku 1  
Plná moc

V Trnave, dňa 03.01.2022

V Bratislave, dňa 26.11.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....V. r. ....  
Mgr. Jozef Viskupič  
predseda TTSK

.....V. r. ....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

.....V. r. ....  
Ing. Tomáš Komárek  
vedúci výroby