

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2015/ARR zo dňa 29.06.2015

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10
917 01 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda
Zastúpený na základe poverenia č. 2/2014: Ing. Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK

IČO: 378 36901
DIČ: 2021628367
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SK35 8180 0000 0070 0053 7854

č. tel.: 033/5559 111
č. faxu: 033/5559 115
osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 Šamorín

Zastúpený: Ing. Karol Vörös, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Karol Vörös
b) technických: Ing. Karol Vörös

IČO: 36 231 738
DIČ: 2020197025
IČ DPH: SK2020197025
IBAN: SK 31 1111 0000 0066 1665 9003
č. tel.: 0918 770 770
č.faxu: 031 / 590 24 04
Zapísaný v OR OS Trnava, odd. Sro, 11417/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

V súlade s článkom XV. bod 3, 5 a 6 Zmluvy o dielo č. 5/2015/ARR zo dňa 29.06.2015 uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej ako „zmluva“) na vykonanie diela – zhotovenie stavby **„Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede“** a na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na zmene časového, vecného a finančného harmonogramu stavby, ktorý je prílohou č. 2 zmluvy a ktorého nové aktualizované znenie je prílohou tohto dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Aktualizovaný časový, vecný a finančný harmonogram stavby.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho znením ho vlastnoručne podpisujú.

V Šamoríne dňa: 29.06.2015

V Trnave dňa: 22.06.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Karol Vörös, v r.
konateľ

Ing. Ľuboš Dušek, v z., v. r.
predseda TTSK

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede"

Kód položky	Rok	2015																							
	Mesiac	Jún				Júl				August				September				Október							
	Týždeň	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
	Popis																								
150203	Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede																								
02	SO 02 Rekonštrukcia výstavného pavilónu																								
02-1	Architektúra a Statika																								
HSV	Práce a dodávky HSV																								
1	Zemné práce																								
2	Základy																								
3	Zvislé a kompletné konštr.																								
4	Vodorovné konštr.																								
6	Úpravy povrchov, podlahy																								
8	Vonkajšia areálová kanalizácia																								
94	Lešenie a stav.výťahy																								
95	Dokončovacie konštrukcie																								
96	Búranie konštrukcií																								
98	Demolácie objektov SO03,SO04																								
99	Presuny hmôt																								
PSV	Práce a dodávky PSV																								
712	Živičné krytiny																								
713	Izolácie tepelné																								
762	Konštrukcie tesárske																								
763	Drevostavby-sadrokartony																								
764	Klamlarske konštrukcie																								
765	Krytiny tvrdé																								
766	Stolárske konštrukcie																								
767	Zámočnícke konštrukcie																								
771	Podlahy z dlaždíc																								
781	Keramické obklady																								
783	Nátery																								
784	Malby																								
OST	Presuny sute																								
D96	Presuny sute																								
02-2	Zdravotechnika																								
PSV	Práce a dodávky PSV																								
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia																								
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																								
725	Zdravotechnika - zariad. predmety																								
02-3	Vykurovanie																								
PSV	Práce a dodávky PSV																								
731	Ústredné kúrenie, Dodávka - Vaillant																								
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie																								
734	Ústredné kúrenie, armatúry.																								
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá																								
713	Izolácie tepelné																								
02-4	Silnoprád																								
M	Práce a dodávky M																								
D2	Rozvádzača RH																								
D3	Svetelná elektroinštalácia																								
D4	Zásuvková a motorická elektroinštalácia																								
D5	Bleskozvod a uzemnenie																								
D6	Demontáže																								
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach																								
95-M	Revízie																								
02-5	Slaboprúd																								
M	Práce a dodávky M																								
D1	Vonkajšie rozvody																								
D2	Prepätové ochrany																								
46-M	Zemné práce																								

