

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2018/OSaP

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zastúpený: Mgr. Jozefom Viskupičom, predseda TTSK
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK1881800000007000501106
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Presentas, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Veronika Gáliková
Sídlo: Robotnícka 47, 917 01 Trnava
IČO: 44656556
DIČ: 2022777240
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu IBAN: SK57 0200 0000 0025 7268 9957
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 23386/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Dňa 17.4.2018 bola uzatvorená medzi hlavným prijímateľom projektu Bratislavským samosprávnym krajom a Úradom vlády Maďarska (Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko) Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) (ďalej len „Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 1“) pre implementáciu projektu s názvom: „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člné“, akronym: Danube Bike & Boat, ID: SKHU/1601/1.1/014 (ďalej len ako „Danube Bike & Boat“), v nadväznosti na ktorú bola dňa 24.10.2017 uzatvorená Dohoda o partnerstve (ďalej len „dohoda o partnerstve“) medzi hlavným prijímateľom Bratislavským samosprávnym krajom a prijímateľmi, ku ktorým patrili aj Trnavský samosprávny kraj, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
2. Na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku 1 zo dňa 30.10.2019 bol termín projektu Danube Bike & Boat predĺžený do 29.2.2020 a následne Dodatkom č. 3 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku 1 zo dňa 01.04.2020 bol termín projektu Danube Bike & Boat predĺžený do 31.5.2020.
3. Dňa 16.01.2018 bola uzatvorená medzi hlavným prijímateľom projektu Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (slovenský ekvivalent „Samospráva župy Győr-Moson-Sopron“) a Úradom vlády Maďarska (Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko) Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) (ďalej len „Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku 2“) pre implementáciu projektu s názvom: „SacraVelo –

Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“, akronym: SacraVelo, ID: SKHU/1601/1.1/013 (ďalej len „SacraVelo“), v nadväznosti na ktorú bola dňa 13.10.2017 uzatvorená Dohoda o partnerstve (ďalej len „dohoda o partnerstve“) medzi hlavným prijímateľom Samosprávou župy Győr-Moson-Sopron a 5 prijímateľmi, ku ktorým patril aj Trnavský samosprávny kraj, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

4. Na základe Dodatku č. 3 k Zmluve o nenávratnom finančnom príspevku 2 zo dňa 02.12.2019 bol termín projektu SacraVelo predĺžený do 30.06.2020.
5. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.9.2018 Zmluvu o dielo č. 6/2018/OSaP (ďalej len „zmluva o dielo“) podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je zhotovenie reklamných tabúlí (ďalej len „dielo“) v rozsahu a v zmysle špecifikácie uvedenej v zmluve o dielo a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy o dielo. Táto zmluva o dielo, uzatvorená medzi Objednávateľom ako verejným obstarávateľom a Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom, je výsledkom verejného obstarávania s názvom **„Reklamné tabule pre účely projektov Lávka Mikulčice, 3E-MoravaNature, Danube Bike&Boat, SacraVelo“**, ktoré bolo vyhlásené dňa 20.7.2018.
6. Vzhľadom na skutočnosť, že termíny projektov Danube Bike & Boat a SacraVelo boli predĺžené a aj s ohľadom na celosvetovú situáciu v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, plnenie zo zmluvy o dielo nie je možné realizovať v pôvodnom termíne. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 2 zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“).

Článok 1

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa Článok 3 **Čas, miesto a spôsob prevzatia diela** mení a dopĺňa nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, v zmysle Článku 1 a Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovenú časť diela odovzdať Objednávateľovi najneskôr v termíne:

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| a) | pre projekt Lávka Mikulčice: | 31.8.2019 |
| b) | pre projekt 3E-MoravaNature: | 31.10.2020 alebo do ukončenia projektu, |
| c) | pre projekt Danube Bike&Boat: | 31.10.2019 alebo do ukončenia projektu, |
| d) | pre projekt SacraVelo: | 31.10.2019 alebo do ukončenia projektu, |
- a to na základe výzvy Objednávateľa. Predpokladané termíny dodania sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v tabuľke „Miesto, rozsah, predpokladaný a najneskorší termín dodania jednotlivých častí diela“.*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení pôvodná Príloha č. 1 v tabuľke (časť najneskorší termín dodania). Príloha č. 1 je zároveň prílohou tohto dodatku.
3. Uvedené zmeny zmluvy o dielo nemajú vplyv na cenu za jednotlivé časti plnenia.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a je vypracovaný v 15 rovnopisoch, z ktorých 13 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmeny.
4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, neuzatvárajú ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:

V Trnave dňa 27.05.2020

V Trnave dňa 27.05.2020

v. r.

Ing. Veronika Gáliková
konateľ

v. r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia **reklamných tabúlí pre účely projektov Lávka Mikulčice, 3E-MoravaNature, Danube Bike&Boat, SacraVelo.**

Technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v členení na jednotlivé projekty/časti:

- a) Tabuľka a – projekt Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany (akronym „Lávka Mikulčice“),
- b) Tabuľka b – projekt Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách (akronym „3E-MoravaNature“),
- c) Tabuľka c – projekt Discover the Small & Moson Danube by bike and boat (slovenský ekvivalent Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně) (akronym „Danube Bike&Boat“),
- d) Tabuľka d – projekt SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area (slovenský ekvivalent SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja) (akronym „SacraVelo“).

Miesto, rozsah, predpokladaný a najneskorší termín dodania jednotlivých častí diela:

projekt	položka	dodanie				miesto dodania
		predpokladaný termín dodania	najneskorší termín dodania	doručenie	osadenie do rámu, kompletná inštalácia	
a) Lávka Mikulčice	2 x veľkoplošná tabuľa	07/2018	08/2019		X	kataster obce Kopčany
b) 3E-MoravaNature	1 x dočasný billboard	10/2018	10/2020		X	kataster obce Moravský Svätý Ján
	1 x plaketa	10/2019	10/2020 <i>alebo do ukončenia projektu</i>	X		sídlo Objednávateľa
c) Danube Bike&Boat	1 x billboard	07/2018	10/2019		X	kataster obce Jelka
	1 x stála vysvetľujúca tabuľa	09/2019	10/2019 <i>alebo do ukončenia projektu</i>		X	kataster obce Jelka
d) SacraVelo	1 x billboard	02/2019	10/2019 <i>alebo do ukončenia projektu</i>		X	kataster obce Kyselica
	1 x stála vysvetľujúca tabuľa	09/2019	10/2019 <i>alebo do ukončenia projektu</i>		X	kataster obce Kyselica

Tabuľka a

p.č.	OP	projekt	názov položky	technická špecifikácia
1.	SK-CZ	Lávka - Mikulčice	veľkoplošná tabuľa	veľkoplošná hliníkovo-plastová tabuľa (materiál odolný poveternostným vplyvom v exteriéry) s plnofarebnou potlačou hrúbky min. 3 mm, rozmer pre tabuľu je 2500mm × 1500 mm, matná fólia, matná laminácia, zároveň vyhotovenie kovového rámu na uchytenie tabule (povrch rámu farebne upravený - tmavomodrá farba, s možnosťou ukotvenia do zeme); výška rámu od zeme po ukotvení min. 300 cm), cena je vrátane výroby tabule a rámu, farebnej potlače, celkovej montáže a dodania; grafické spracovanie návrhu tabule bude dodané objednávateľom

Tabuľka b

p.č.	OP	projekt	názov položky	technická špecifikácia
1.	SK-AT	3E-MoravaNature	dočasný billboard	hliníkovo-plastový materiál odolný poveternostným vplyvom v exteriéri hrúbky min. 2 mm; plnofarebná potlač; rozmer 1000 mm × 2500 mm, matná fólia, matná laminácia, zároveň vyhotovenie kovového rámu na uchytenie tabule (povrch rámu farebne upravený - tmavozelená farba) s možnosťou ukotvenia do zeme; výška spodného rámu od zeme po ukotvení min. 150 cm; cena je vrátane výroby tabule a rámu, farebnej potlače, celkovej montáže a dodania; grafické spracovanie návrhu tabule bude dodané objednávateľom; informácie o podporenej investícii musia zabrať minimálne 25% plochy tabule
2.			plaketa	trvalo vysvetľujúca bronzová plaketa o rozmere 400 x 300 mm, šírka min. 5 mm, ktorá bude pripevnená na stene – uchytenie prostredníctvom 4 skrutiek; grafické spracovanie tabule bude dodané objednávateľom; informácie o podporenej investícii musia zabrať minimálne 25% plochy tabule

Tabuľka c

p.č.	OP	projekt	názov položky	technická špecifikácia
1.	HU-SK	Danube Bike&Boat	billboard	Hliníko-plastová tabuľa s plnofarebnou potlačou hrúbky 3mm, rozmer pre billboard je 3000 mm × 1500 mm, matná fólia, matná laminácia, zároveň vyhotovenie kovového rámu na uchytenie tabule (povrch rámu farebne upravený - tmavomodrá farba, s možnosťou ukotvenia do zeme); výška rámu od zeme po ukotvení min. 300 cm), cena je vrátane výroby tabule a rámu, farebnej potlače, celkovej montáže a dodania; grafické spracovanie návrhu tabule bude dodané objednávateľom
2.			stála vysvetľujúca tabuľa	Hliníko-plastová tabuľa s plnofarebnou potlačou hrúbky 3mm, rozmer pre stálu tabuľu je minimálne 420 × 297 mm (A3), matná fólia, matná laminácia, tabuľa uchytená na dva žiarovo zinkované oceľové profily 40x40mm dĺžky 250mm, ukotvené do zeme; cena je vrátane výroby tabule farebnej potlače, celkovej montáže a dodania; grafické spracovanie návrhu tabule bude dodané objednávateľom

Tabuľka d

p.č.	OP	projekt	názov položky	technická špecifikácia
1.	HU-SK	SacraVelo	billboard	Hliníko-plastová tabuľa s plnofarebnou potlačou hrúbky 3mm, rozmer pre billboard je 3000mm × 1500 mm, matná fólia, matná laminácia, zároveň vyhotovenie kovového rámu na uchytenie tabule (povrch rámu farebne upravený - tmavomodrá farba, s možnosťou ukotvenia do zeme); výška rámu od zeme po ukotvení min. 300 cm), cena je vrátane výroby tabule a rámu, farebnej potlače, celkovej montáže a dodania; grafické spracovanie návrhu tabule bude dodané objednávateľom
2.			stála vysvetľujúca tabuľa	Hliníko-plastová tabuľa s plnofarebnou potlačou hrúbky 3mm, rozmer pre stálu tabuľu je minimálne 420 × 297 mm (A3), matná fólia, matná laminácia, tabuľa uchytená na dva žiarovo zinkované oceľové profily 40x40mm dĺžky 250mm, ukotvené do zeme; cena je vrátane výroby tabule farebnej potlače, celkovej montáže a dodania; grafické spracovanie návrhu tabule bude dodané objednávateľom