

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 8/2015/ARR uzatvorenej dňa 14.7.2015**

**medzi zmluvnými stranami**

**Objednávateľ:**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</b> <b>Starohájska 10, 917 01 Trnava</b>
Štatutárny zástupca:	<b>Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda</b>
Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:	<b>Ing. Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK</b>
IČO:	37836901
DIC:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106 SK12 8180 0000 0070 0052 6725
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115

osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ :**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>Novosedlík, spol. s.r.o.</b> <b>Chotárna 41, 949 01 Nitra</b>
Zastúpený:	<b>Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ</b>
IČO:	34104402
DIC:	2020409930
IČ DPH:	SK2020409930
IBAN:	SK87 1111 0000 0066 0735 5016
č. tel.:	037/741 56 84-5
č.faxu:	037/651 72 20

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro., Vložka č. 406/N  
osoby oprávnené konať vo veciach:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| a) zmluvných:   | Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti |
| b) technických: | Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti |
| c) stavbyvedúci | Juraj Ölvecký                                 |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## I.

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.7.2015 Zmluvu o dielo č. 8/2015/ARR, predmetom ktorej je zhotovenie diela:  
**„Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci“** v rámci realizácie projektu **„Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu“** Vlastivedného múzea v Hlohovci ako výsledok verejného obstarávania - verejnej súťaže podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal Zhotoviteľ.
2. Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu o predĺžení lehoty realizácie projektu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v súlade s čl. XV. ods. 3. a 6. Zmluvy v nasledovnom znení.

## II.

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu ukončenia stavby uvedeného v čl. V. Čas plnenia ods.1 Zmluvy nasledovne:

Pôvodný termín ukončenia stavby: **do 6 mesiacov od začatia prác, najneskôr však do 30.09.2015**

sa mení nasledovne:

Termín ukončenia stavby : **do 31.10.2015**

## III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave dňa 30.09.2015

V Trnave dňa 30.09.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :

v.r.

---

Ing. Miroslav Novosedlík  
konateľ spoločnosti

v.r.

---

Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
predseda TTSK