

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČO: 37 836 901
DIC: 2021628367
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
IČO: 52 286 843
DIC: 212 096 7970
IČ DPH: SK212 096 7970
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6915/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) :

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.4.2021 Zmluvu o dielo č. 8/2021/OSaP, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč (ďalej len „Dielo“).
2. V súlade s čl. VIII časť C. bod 31. a 32. a čl. XV. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

Článok 2

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosť kľúčového odborníka podieľajúceho sa na plnení Zmluvy o dielo, t.j. činnosť stavbyvedúceho pri realizácii Diela bude vykonávať : Ing. Jozef Biroš. Na základe tejto dohody zmluvných strán sa mení príloha č. 4 Zmluvy o dielo: Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy, ktorej nové znenie je prílohou č. 1 tohto dodatku. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že uvedený kľúčový odborník spĺňa všetky požiadavky stanovené Objednávateľom vo verejnom obstarávaní a v Zmluve o dielo a že ku dňu podpisu tohto Dodatku predložil Objednávateľovi všetky požadované dokumenty s tým spojené.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa rozširuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 2 ods. 2 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v čl. IV bode 1 Zmluvy o dielo o **3 746,10 EUR vrátane DPH**, t.j. 3 121,75 EUR bez DPH, v dôsledku čoho je nová celková Cena za dielo vo výške **603 015,60 EUR s DPH**.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku na webovom sídle Objednávateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov..
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy

Príloha č. 2 – Zoznam zmenových listov

- Zmenový list č. 1 - Betónový základ pod žumpu
- Zmenový list č. 2 - Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia
- Zmenový list č. 3 - PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch

Príloha č. 3 – Rekapitulácie ceny za úpravy v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

V Trnave dňa 08.03......2022

Objednávateľ :

V. R.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

V Bratislave, dňa 04.02.2022

Zhotoviteľ:

V. R.

Ing. Marek Žuffa,
podpredseda predstavenstva

V. R.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

„Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec – Časť 5 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. – k. ú. Okoč (hlavná aktivita č. 5)“

Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy

Stavbyvedúci: Ing. Jozef Biroš, ev. č.: 13683

Kontaktné údaje stavbyvedúci: 0902 291 697, biros@sytiq.com

V Bratislave 01.02.2022

 SYTIQ

SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
-2000-


Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva


Mikuláš Čurík
člen predstavenstva

SYTIQ a.s.
Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

+421 2 3255 5111
hello@sytiq.com
www.sytiq.com



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jozef Biroš


18.03.1991

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **13683**



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

06.12.2018
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.


Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I	
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 1	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Betónový základ pod žumpu		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyš	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Vo výkaze výmer nebola uvažovaná položka na betónový základ pod žumpu, avšak pre zhotovenie diela je potrebná.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY: 0,00 €	
	PRÍPOČTY: 539,59 €	
	CELKOM bez DPH: 539,59 €	CELKOM s DPH: 647,51 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:	NIE	
Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis
Dátum		
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Biroš 17.9.2021	
	SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52-286-843 -3240-	
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.1 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I

Trnavský samosprávny kraj
SYTIQ a.s. Bratislava
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	539,59	107,92	647,51
B01	SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa; betónový základ pod žumpu	539,59	107,92	647,51
	Celkom	539,59	107,92	647,51



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.1	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843*	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z	0,00
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I -
Zmenový list č.1

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
<u>Celkom</u>						<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.1

JKSO

Názov objektu

PRÍPOČTY - betónový základ pod žumpu

EČO

Názov časti

SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Miesto

OKOČ, p.č. 2517/34, 35

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Trnavský samosprávny kraj

37 836 901

Projektant

Zhotoviteľ

SYTIQ a.s. Bratislava

52 286 843

SK2120967970

Spracoval

Ing. Zuzana Gustiňáková

Rozpočet číslo

Dňa

17.9.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	539,59
24	DPH 20,00 % z 539,59	107,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	647,51

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.1

Objekt: PRÍPOČTY - betónový základ pod žumpu

Časť: SO 04 - SO 04 Prípojka kanalizácie, žumpa

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava




P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV				539,59	

539,59

1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25-XC2 hr. 15 cm	m3	6,678	74,22	495,64	ZoD, SO 01 - SO 01 Rodinný dom, pol. č. 20
2	271533001.1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 0 až 32 mm, hr. 3 cm	m3	1,336	32,91	43,95	ZoD, SO 01 - SO 01 Rodinný dom, pol. č. 14

Celkom

539,59



- | | |
|--|-------------------|
| 1 BETONOVÁ NÁDRŽ | ZAŤAŽENIE POKLOPU |
| 2 BETONOVÁ SKRŮŽ | 400kN |
| 3 POKLOP Ø600 | |
| 4 BETONOVÁ STROPNÁ DOSKA | MAX. VÁHA B.Č: |
| hrúbka od 150 do 200 mm | HLEBA OSADENIA |
| | H= |
| * NÁTOK A VÝTLAK MOŽNO OSADIŤ PODĽA POTREBY, DN POTRUBIA PODĽA POTREBY | |

RETENČNÁ NÁDRŽ - U
KL RN 50 U
Objem 50 m³

KLARTEC spol. s r. o.
Mikovínho 8
917 01 Tmava

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. K. Viskupičová	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec
INVESTOR	TTSK, Starohájšska 10, 917 01 Tmava	
MIESTO STAVBY	OKOČ, č.parc. 251734,35	
NÁZOV STAVBY	"REINSTITUCIONALIZÁCIA DSS PRE DETI A DOSPELÝCH OKOČ - OPATOVSKÝ SOKOLEC" RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI zmena stavby pred dokončením	
DRUH PROJEKTU	Projekt pre realizáciu stavby : SO 05 - Prípojka kanalizácie	
NÁZOV VÝKRESU	Žumpa	
	MIERKA	Č.VÝKRESU
	1:10	4

Ing. Stanislav Švec - SAPRO
Technická výcviková budov
Projektácia stavieb
Farská 65, Hrdanovce nad Panou

FORMÁT 2 x A4
DÁTUM 06/2017
ARCHIV 15517

ZMENOVÝ LIST č. 2

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I	
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 2	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovú dokumentáciu v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyše	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	279,60 €
	CELKOM bez DPH:	279,60 €
	CELKOM s DPH:	335,52 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum		
Objednávateľ:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ing. Jozef Biros</p> <p>17.9.2021</p> </div> </div>		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		

Zmenový list č.2 - rekapitulácia ceny

stavba:


Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	279,60	55,92	335,52
B01	SO 05 - SO 05 NN prípojka; Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia	279,60	55,92	335,52
	Celkom	279,60	55,92	335,52



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.2	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	OKOČ, p.č. 2517/34, 35
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843, SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant										D Celkové náklady			
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
										24	DPH 20,00 % z		0,00
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Dátum a podpis					Pečiatka					E Prípochty a odpočty			
										26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ										27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I -
Zmenový list č.2

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
<u>Celkom</u>						<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.2	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - Poplatok za zriadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia	EČO	
Názov časti	SO 05 - SO 05 NN prípojka	Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843 > SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	17.9.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	279,60		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	279,60				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 279,60
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			335,52
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.2

Objekt: PRÍPOČTY - Poplatok za zariadenie pripojovacieho bodu odberného elektrického zariadenia

Časť: SO 05 - SO 05 NN prípojka

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV				279,60	
						279,60	
1		Prípojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy	kpl	1,000	279,60	279,60	nová položka
Celkom						279,60	

24ZZS4000190588G

EIC kód Odborného miesta

122115195

Číslo zmluvy

5850637305

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

<p>Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava</p> <p>IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048</p> <p>Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258.</p> <p>Ďalej len „Prevádzkovateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Robert Vida vedúci správy energetických zariadení Zoltán Németh špecialista správy ener.zariadení</p> <p>Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p>
<p>Žiadateľ: SYTIQ, a.s. MLYNSKÉ NIVY 49, 811 09 BRATISLAVA</p> <p>IČO: 52 286 843 DIČ: 2120967970 IČ DPH: SK2120967970</p> <p>Zapísaný v OR, OS Bratislava oddiel Sro vložka číslo 6915/B</p> <p>Ďalej len „Žiadateľ“</p>	<p>Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Juraj Kotúč</p> <p>Ing. Michal Bedaj člen predstavenstva</p> <p>Bankové spojenie: Číslo účtu/kód banky IBAN: BIC (SWIFT):</p>

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 3. 8. 2021 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálo-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta	NN	3f x 40 (A)	2T	NIE
CES ČALOVSKÁ 2517 34, 2517/34, -, Stavba, 930 28 OKOČ	b) Napäť. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
a) Adresa Odberného miesta				
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)	335,52		122115195	
279,60	55,92			
Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy 30 dní od termínu zaplattenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 Osobné údaje, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú priložené k tejto Zmluve a dostupné vždy v aktuálnom znení na www.zsdis.sk/gdpr.
- 3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.8 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.9 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať užívacie právo k
- a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (ďalej len „**Odborné elektrické zariadenie**“), elektrickej prípojke, prostredníctvom ktorej bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Elektrická prípojka**“) a iným elektroenergetickým zariadeniam prostredníctvom ktorých bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Iné zariadenia na pripojenie**“), nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS;
- b) nehnuteľnosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odborné elektrické zariadenie, Elektrická prípojka a Iné zariadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa na zriadenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS.
- Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho príslušnom pozemku (patríacom k tomuto bytovému domu), Žiadateľ čestne vyhlasuje, že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.
- 3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Bratislava, 19. 8. 2021

Miesto, dňa

Ing. Robert Vida, vedúci správy energetických zariadení

Podpis

Zoltán Németh, špecialista správy ener.zariadení

Podpis

Za Žiadateľa:

Ing. Juraj Kotúč

Miesto, dňa



Podpis

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

Číslo zmluvy: 122115195

ZMENOVÝ LIST č. 3

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 37 836901 DIČ: 2021628367													
Názov, sídlo, štatutár: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava													
zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja													
Zhotoviteľ: IČO: 52 286 843 IČ DPH: SK2120967970													
Názov, sídlo, štatutár: SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava													
zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva													
Projekt: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I													
Dátum: 12.10.2021	Príkaz k zmene č: 3												
Na základe oznámenia č.													
Predmet zmeny:													
PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch													
Požadovaný termín dokončenia zmeny:													
Potreba zmeny zistená:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 33%;">na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 33%;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> </tr> </table>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)									
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)											
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">bez úpravy</td> <td style="width: 33%;">bez úpravy</td> <td style="width: 33%;">bez úpravy</td> </tr> </table>	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy									
bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy											
Predmet zmenového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">práce navyč</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">iné:</td> </tr> </table>	práce navyč		iné:									
práce navyč		iné:											
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:													
Podrobný popis zmeny: Vo výkaze výmer nebola uvažovaná položka na PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch, avšak pre zhotovenie diela je potrebná.													
Dohodnutá cena zmeny:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ODPOČTY:</td> <td style="width: 50%;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>PRÍPOČTY:</td> <td>2 302,56 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM bez DPH:</td> <td>2 302,56 €</td> </tr> <tr> <td>CELKOM s DPH:</td> <td>2 763,07 €</td> </tr> </table>	ODPOČTY:	0,00 €	PRÍPOČTY:	2 302,56 €	CELKOM bez DPH:	2 302,56 €	CELKOM s DPH:	2 763,07 €				
ODPOČTY:	0,00 €												
PRÍPOČTY:	2 302,56 €												
CELKOM bez DPH:	2 302,56 €												
CELKOM s DPH:	2 763,07 €												
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):													
Prílohy: Rozpočet													
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE													
Odtlačok pečiatky	Meno												
Podpis	Dátum												
Objednávateľ:													
Zhotoviteľ:													
 SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava IČO: 52 286 843 -3240-													
Ing. Jozef Biroš 													
Stavebný dozor:													
Projektant:													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Distribúcia originálov:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Počet originálov: 4</td> <td>Objednávateľ</td> <td>Zhotoviteľ</td> <td>Technický dozor</td> <td>Projektant</td> <td></td> </tr> </table>		Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	
Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant									



Zmenový list č.3 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I

Staviteľ: Trnavský samosprávny kraj
 SYTIQ a.s. Bratislava
 Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	2 302,56	460,51	2 763,07
B01	SO 01 - SO 01 Rodinný dom, SO 02 - SO 02 Rodinný dom; PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch	2 302,56	460,51	2 763,07
	Celkom	2 302,56	460,51	2 763,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.3	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustíňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
							24	DPH 20,00 % z	0,00
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kľzavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I -
Zmenový list č.3

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
<u>Celkom</u>						<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.3	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch	EČO	
Názov časti	SO 01 - SO 01 Rodinný dom; SO 02 - SO 02 Rodinný dom	Miesto	OKOČ, p.č. 2517/34, 35
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	37 836 901
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		52 286 843 € SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	12.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00		
2		Montáž	2 302,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7		ZRN (r. 1-6)	2 302,56	12		DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20		HZS	0,00	21		Kompl. činnosť	0,00	22		Ostatné náklady	0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22	2 302,56
								24		DPH 20,00 % z 2 302,56	460,51
Objednávateľ								25		Cena s DPH (r. 23-24)	2 763,07
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								26		Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27		Kľzává doložka	0,00
								28		Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec - Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč I - Zmenový list č.3

Objekt: PRÍPOČTY - PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch

Časť: SO 01 - SO 01 Rodinný dom; SO 02 - SO 02 Rodinný dom

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV				2 302,56	
						2 302,56	
1		PVC uzáver do stropných panelov pri vencoch	ks	468,000	4,92	2 302,56	nová položka
Celkom						2 302,56	