

**DOTATOK č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO č. Z19-013-0080**

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

uzavretej medzi

**Objednávateľ:**

Názov :	<b>Trnavský samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37 836 901
DIČ:	2021628367
IČ DPH:	SK2021628367
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SWIFT:	SPSRSKBA
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	
(ďalej len „ <b>Objednávateľ</b> “)	

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.,</b>
Sídlo:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144
Štatutárny zástupca:	Vladimír Lesovský, konateľ Ing. Walter Spitaler, konateľ
Osoby oprávnená na rokovanie:	Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti juh Ing. Karol Bohunický, výrobný obch. riaditeľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN:	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT:	TATRSKBX
Telefón:	+421(0) 245643404
Fax:	
E-mail:	<a href="mailto:office-juh@swietelsky.sk">office-juh@swietelsky.sk</a>
Zapísaný:	v ORSR BA I, odd Sro, vložka č. 307/B
(ďalej len „ <b>Zhotoviteľ</b> “)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

**Preambula**

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.6.2019 Zmluvu o dielo Z19-013-0080 podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji na 13. časť predmetu zákazky: Modernizácia cesty II/499 a rekonštrukcia spodnej stavby mosta ev. č. 499-044- Krajinský most v Piešťanoch (ďalej len „Projekt“).

- B. S ohľadom na nadchádzajúce obdobie zimy, pokles teplôt pod bod mrazu a nemožnosť pokračovania v technologických postupoch na Projekte bez toho, aby došlo ku škodám resp. k zníženiu celkovej kvality Projektu, Zmluvné strany aj v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade s článkom 6.2.1 a článkom 17 ods. 3 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“).

## **Čl. I**

### **Predmet Dodatku**

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

*„Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby sa mení v časti Harmonogram stavebných prác, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým Harmonogramom stavebných prác, ktorý bude tvoriť novú prílohu č. 2 Zmluvy o dielo s názvom Plán realizácie výstavby.“*

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.3 v nasledovnom znení:

*„Ak nastane situácia, že dôjde k vzniku inej prekážky podľa bodu 6.2.1, ktorá lehotu na ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 predlžuje o dobu trvania týchto iných prekážok, trvanie týchto iných prekážok sa nezapočítava do maximálnej 5 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa bodu 13.4 Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo “*

- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.4 v nasledovnom znení:

*„Pre prípad, že dôjde k predĺženiu prerušenia prác uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram stavebných prác o dobu maximálne 30 dní nie sú zmluvné strany povinné pristúpiť k opätovnej modifikácii Zmluvy o dielo, resp. jej Prílohy č. 2 pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram stavebných prác. Lehota počas, ktorej sa predĺžilo prerušenie prác podľa prvej vety tohto bodu Dodatku sa nezapočítava do maximálnej 5 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa bodu 13.4 Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo.“*

## **Čl. II**

### **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Trnave dňa .....24.1.2020.....

V Bratislave dňa .....24.1.2020.....

.....V. r. ....

Mgr. Jozef Viskupič

Predseda TTSK

.....V. r. ....

Ing. Juraj Marko,  
riaditeľ oblasti juh

Ing. Karol Bohunický,  
výr.- obch. riaditeľ na základe plnej moci