

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 13. júla 2021 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Trnavský samosprávny kraj

P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír, Peter Sedláčik

b) technických: Peter Sedláčik

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106

IČO: 37836901

DIČ: 2021628367

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: Prograssum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Silvia Hricková

b) technických: Ing. Pavol Juhas

Bankové spojenie: Fio banka a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK75 8330 0000 0026 0045 1955 IČO:

IČ pre DPH: SK 2023822878

Číslo telefónu:

E-mail: sro.prograssum@gmail.com

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivo „**zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2021 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Dobudovanie spojovacích chodieb + nadstavba pavilónov - PD“ – vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.
2. S ohľadom na výstupy prvej fázy plnenia zmluvy o dielo „zabezpečenie vstupných podkladov“ a nemožnosť pokračovania v zhotovení diela teda projekcie nadstavby bez predošlého vykonania sond a statického posúdenia terajšieho stavu statiky budovy a skladby základov a stien s cieľom zabránia riziku narušenia statiky pri stavebných prácach nadstavby a rizika vzniku škôd na budove zariadenia sociálnych služieb, Zmluvné strany aj v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

1.1 V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2 a nahrádza sa novým znením:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:

2.1.1 Vykonanie sond základov, nosného muriva a stropnej nosnej konštrukcie pre statické posúdenie stavby – **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.**

2.1.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy – **do 60 dní odo dňa vykonania sond.**

2.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy – **do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Územného rozhodnutia.**

2.3. Výkon inžinierskej činnosti – **do 60 dní od vypracovania konkrétnej projektovej dokumentácie.**

2.4. Odborný autorský dohľad – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

1.2 V Článku 4 Cena a platobné podmienky sa ruší pôvodné znenie ods. 1 a nahrádza sa novým znením nasledovne :

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

a) Zabezpečenie vstupných podkladov	690 € bez DPH
b) Vykonanie sond základov, nosného muriva a stropnej nosnej konštrukcie pre statické posúdenie stavby bez DPH	1880 €
c) Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR	19172,50 € bez DPH
d) Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inž. sietí) bez DPH	750 €
e) Dokumentácia jedноступňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	20605 € bez DPH
f) Inžinierska činnosť SP k stavebnému konaniu (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inž. sietí) bez DPH	950 €
g) Autorský dohľad	1100 € bez DPH
Spolu bez DPH	45 147,50 € bez DPH
DPH	
DPH	9029,50 €
Cena celkom	54 177 €

1.3 V Článku 4 Cena a platobné podmienky sa ruší znenie ods. 2 a nahrádza sa novým znením nasledovne:

2. Cena za časti diela uvedené v čl. 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) tejto zmluvy bude fakturovaná na základe čiastkových faktúr po protokolárnom odovzdaní plnenia podľa čl. 1 ods.1 bodu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tejto zmluvy a vykonaní plnenia podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Fakturácia za OAD bude uskutočnená po jednotlivých etapách výstavby ako podiel celkovej ceny za OAD a preinvestovaných nákladov príslušnej etapy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou príslušnej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s výnimkou prípravných prác uvedených v čl. 4ods. 1 písm a) a b), kde je protokol o odovzdaní irelevantný.

1.4 Príloha č. 1 Zmluvy o dielo pod názvom Opis predmetu Zmluvy sa mení v časti Výkonová fáza nasledovne:

Fáza	Výkonová fáza
1.1	Zabezpečenie vstupných podkladov
1.2	Vykonanie sond základov, nosného muriva a stropnej nosnej konštrukcie pre statické posúdenie stavby
2	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie
3	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby na stavebné povolenie

4
5

Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby
Práce spojené s realizáciou a dokončením stavby /5,6,7/

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Košiciach, dňa

V Trnave, dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

v. r.

Róbert Hricko, konateľ

Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK