

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 17/2015/ARR zo dňa 08.07.2015**

**medzi zmluvnými stranami**

**Objednávateľ:**

**Názov a adresa:**

Štatutárny zástupca:

Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

č. tel.:

č. faxu:

osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková

**TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

**Starohájska 10, 917 01 Trnava**

**Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda**

**Ing. Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK**

37836901

2021628367

Štátna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

SK12 8180 0000 0070 0052 6725

033/55 59 111

033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa:**

**CS, s.r.o.**

**Strojárska 5487**

**917 02 Trnava**

Zastúpený:

Ing. Miroslav Marcián

Ing. Igor Baďura

osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Miroslav Marcián

b) technických:

Ing. Igor Baďura

IČO:

44101 937

DIČ:

2022578954

IČ DPH:

SK2022578954

IBAN:

SK15 0200 0000 0024 4013 2356

č. tel.:

033/ 29 33 290

č. faxu:

033/ 29 33 291

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 21753/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.07.2015 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela:  
„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslvenského múzea v Trnave“ v rámci realizácie projektu Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslvenského múzea v Trnave ako výsledok verejného obstarávania - verejnej súťaže podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal Zhotoviteľ. Dňa 08.07.2015 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Zmluva o dielo v znení jej Dodatku č. 1 sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

2. Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu o predĺžení lehoty realizácie projektu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 v súlade s čl. XV. ods. 5. a 6. Zmluvy v nasledovnom znení.

## II.

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu ukončenia stavby uvedeného v čl. V. Čas plnenia ods.1 Zmluvy nasledovne:

Pôvodný termín ukončenia stavby: **do 9 mesiacov od začatia prác, najneskôr však do 15.9.2015**

sa mení nasledovne:

Termín ukončenia stavby : **do 28.09.2015**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram výstavby vzhľadom na zmenu termínu ukončenia stavby v zmysle predchádzajúceho odseku do 2 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram v termíne dohodnutom podľa čl. II. ods. 2. tohto dodatku, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania.

## III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobonom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave dňa 11.09.2015

V Trnave dňa 11.09.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :

v.r.

v z. Ing. Ľuboš Dušek, v.r.

---

Ing. Miroslav Marcián  
konateľ

---

Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
predseda TTSK