

DODATOK č. 2

k

ZMLUVE O DIELO č. 2011/FA/01/006

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení dodatku č.1 zo dňa 4.11.2011

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10,
917 01 Trnava

v zastúpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda
IČO: 378 36901
DIČ: 2021628367
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu: 7000377686/8180
č. tel.: 033/555 9 111
č. faxu: 033/555 9 115
osoba oprávnená konať vo veciach
a) zmluvných : PaedDr. Marián Cipár, riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja
b) technických: Ing. Alexandra Silberhorn, riaditeľka odboru dopravnej politiky

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o.

so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská Republika
zastúpený: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
Viera Nádaská, konateľ
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298
Obchodný register: Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č.991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1423110003/1111
Oprávnený jednat' vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ján Leškovský, riaditeľ oblasti západ, č.t.: 0910771414
e-mail: jan.leskovsky@strabag.com, fax: 02/4342 3904
Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ, č.t.: 0910 709 739
e-mail: pavol.sabo@strabag.com, fax: 02/4342 3904
b) technických: Ing. Marián Kaňuščák - stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. PREAMBULA

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo : 2011/FA/01/006 „**Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda**“ v znení dodatku č.1 zo dňa 4.11.2011 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tomto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo číslo : 2011/FA/01/006 „Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda“ (ďalej len „dodatok“) a jeho nasledovnom obsahu.
- 1.3 Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tohto dodatku.

II. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je zmena rozsahu stavebných prác a zmena výšky dohodnutej ceny za dielo z dôvodu, že počas zhotovovania diela zhotoviteľ zistil, že niektoré stavebné práce nie je potrebné realizovať a na základe posúdenia jeho návrhu na redukcii týchto prác objednávateľom sa zmluvné strany dohodli na redukcii stavebných prác tak, ako bolo zistené a navrhnuté zhotoviteľom.

V zmysle vyššie uvedeného sa rozsah prác dohodnutý v Zmluve o dielo číslo 2011/FA/01/006 v znení dodatku č.1 redukuje o stavebné práce uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku a výsledná cena za dielo podľa čl. IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo číslo 2011/FA/01/006 v znení dodatku č.1 sa mení nasledovne:

Cena celkom bez DPH	1 887 892,69 €
Odpočet za nerealizované práce	- 4 399,10 €
Cena celkom	1 883 493,59 €

DPH 20 %	376 698,72 €
-----------------	---------------------

Cena diela celkom s DPH	2 260 192,31 €
--------------------------------	-----------------------

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 3.2 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol podpísaný v tiesni, ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny v platnosti.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 je Príloha č. 1 – cenová ponuka - odpočet.

Dodatok č. 2 overil : Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

V Bratislave, dňa: 08.03.2012

V Trnave, dňa: 07.03.2012

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

v.r.

Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

v.r.

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

v.r.

Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

II/507 Veľké Dvorníky - Dunajská Streda - skrátenie opravy (nevykonané práce)

Stavba: Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda A

Objekt: II/507 Veľké Dvorníky - Dunajská Streda

Časť:

Dátum:

JKSO: 822 23

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo nevykonaných prác	Cena jednotková	Cena nevykonaných prác
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

5 Komunikácie

5	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	617,50	0,31	191,43
6	221	577131111m	Betón asfaltový modifikovaný I.tr. hr.40mm modifikovaný	m ²	617,50	6,35	3 921,13
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
14	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	95,00	0,63	59,85
15	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	190,00	1,04	197,60
17	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	285,00	0,10	28,50
99 Presun hmôt HSV							
26	221	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	59,28	0,01	0,59

Celkom nevykonané práce

4 399,10