

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.09.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2011

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

zastúpený predsedom :
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO :
DIČ:
číslo telefónu:

**Trnavský samosprávny kraj,
Starohájska 10, 917 01 Trnava**
Ing. Tiborom Mikušom, PhD.
Štátna pokladnica
7000375648/8180
37836901
2021628367
033/5559111

Zhotoviteľ:

zastúpený

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
Fax
E-mail
Zápis v

TSS GRADE, a.s.

Bratislavská 4, 917 02 Trnava

Tomáš Kizek, generálny riaditeľ a člen
predstavenstva

JUDr. Igor Zelník, vedúci právneho oddelenia

Juraj Cabadaj, výrobný riaditeľ

Ing. Vladimír Drietomský

SLSP, a.s., pobočka Trnava

0284653045/0900

35 802 723

2020281571

033/55 11 595

033/55 15 493

info@tss.sk

Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel SA, vložka 10199/T

I.

1. Dňa 30.09.2011 bola medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: „Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“ podľa projektovej dokumentácie stavby – realizačný projekt spracovaný AD Atelier, Ing. Arch. K. Viskupičová, Školská 12, 919 25 Šúrovce. Dňa 28.10.2011 bol k tejto zmluve o dielo uzatvorený Dodatok č. 1.
2. Vzhľadom na vzniknutú potrebu úpravy a doplnenia vyššie uvedenej zmluvy sa zmluvné strany v súlade s čl. XV. ods. 15.2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 tak ako je ďalej uvedené.

II.

Na základe dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 30.09.2011 v znení dodatku č.1 (ďalej ako „Zmluva“) mení nasledovne:

1. Pôvodné znenie čl. V bodu 5.1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: "Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar“, v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

začatie : dňom prevzatia staveniska, najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

ukončenie : do 12 mesiacov od začatia stavby (lehota výstavby)“

2. V súlade s čl. IV. ods. 4.15 Zmluvy a v zmysle vzájomných dohôd na kontrolných dňoch vrátane zápisu v stavebnom denníku sa zmluvné strany dohodli na doplnení predmetu zmluvy o práce navyše, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku, podľa odsúhlaseného súpisu prác súvisiacich s odstránením kanalizácie.
3. V dôsledku dohodnutého doplnenia predmetu zmluvy o práce navyše sa navyšuje cena diela dohodnutá v čl. IV. ods. 4.1.1 Zmluvy o cenu týchto prác navyše:

Cena bez DPH	244,62 €
DPH 20%	48,92 €
Cena spolu	293,54 €

Podrobná špecifikácia ceny navyše prác podľa tohto dodatku je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

Celková cena za dielo dohodnutá v čl. IV. ods. 4.1.1 Zmluvy vrátane ceny za práce navyše v zmysle tohto dodatku je :

Cena bez DPH	557 882,16 €
DPH 20%	111 576,43 €
Cena spolu	669 458,59 €

4. Z dôvodu spresnenia fakturačných podmienok sa v Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY rušia body 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 a nahrádzajú sa novým bodom 6.5 v nasledovnom znení:

„6.5. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:

- a) označenie diela,
- b) číslo zmluvy,
- c) číslo faktúry,
- d) deň zdaniteľného plnenia,
- e) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry
- f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- g) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma,
- h) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.“

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nezmenené ostávajú zachované.

IV.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1: Rozpočet.

V Trnave, dňa 10.04.2012

V Trnave, dňa 10.04.2012

.....
Tomáš Kizek vr.
TSS GRADE, a.s.

.....
Ing. Tibor Mikuš, PhD. vr.
predseda TTSK

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb - Zavar

Objekt: Náklady súvisiace s odstránením jest. kanal. jímky

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Spracoval:

Zhotoviteľ: TSS Grade, a. s.

Dátum: 14. 2. 2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				244,62	3,461
1		Zemné práce				176,14	3,400
9	113107132	Odstránenie krytu z betónu prostého, hr. 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	3,600	29,14	104,90	0,000
2	113107141	Odstránenie krytív asfaltového, hr. vrstvy do 30 mm, - 0,03800t	m2	3,600	2,62	9,43	0,000
3	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,000	8,77	17,54	0,000
4	5833734300	Štrkopiesok zásypový	t	3,400	13,02	44,27	3,400
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58,62	0,061
5	919723111	Rezané v cementobetónovom kryte	m	8,400	5,14	43,18	0,011
6	971024451	Vybúranie otvoru v murive vstupné hrdlo do jímky	ks	1,000	15,44	15,44	0,050
99		Presun hmôt HSV				9,86	0,000
7	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	3,400	2,90	9,86	0,000
Celkom						244,62	3,461