

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 17/2015/ARR zo dňa 08.07.2015

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa:

Štatutárny zástupca:

Zastúpený, na základe Poverenia č.2/2014:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

č. tel.:

č. faxu:

osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková

(ďalej len „Objednávateľ“)

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda

Ing. Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK

37836901

2021628367

Štátna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

SK13 8180 0000 0070 0053 7862

033/55 59 111

033/55 59 115

Zhotoviteľ:

Názov a adresa:

CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

Zastúpený:

Ing. Miroslav Marcián

Ing. Igor Baďura

osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Miroslav Marcián

b) technických:

Ing. Igor Baďura

IČO:

44101 937

DIČ:

2022578954

IČ DPH:

SK2022578954

IBAN:

SK15 0200 0000 0024 4013 2356

č. tel.:

033/ 29 33 290

č. faxu:

033/ 29 33 291

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 21753/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.07.2015 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela:
„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave“ v rámci realizácie projektu Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave ako výsledok verejného obstarávania - verejnej súťaže podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal Zhotoviteľ. Dňa 08.07.2015 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 a dňa 11.09.2015 Dodatok č.2 k tejto Zmluve o dielo. Zmluva o dielo v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

2. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára Dodatok č. 3 v súlade s čl. XV. ods. 5. a 6. Zmluvy v nasledovnom znení.

II.

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu ukončenia stavby uvedeného v čl.V odst. 1 k Zmluve nasledovne:

Termín ukončenia stavby: **do 28.09.2015**

sa mení nasledovne:

Termín ukončenia stavby : **do 31.10.2015**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram výstavby vzhľadom na zmenu termínu ukončenia stavby v zmysle predchádzajúceho odseku do 2 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram v termíne dohodnutom podľa čl. II. ods. 2. tohto dodatku, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania.

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobonom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto dodatku dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, text dodatku zodpovedá ich vôli, na znak čoho ho podpisujú.

V Trnave dňa 28.09.2015

V Trnave dňa 28.09.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :

v.r.

v.r.

Ing. Miroslav Marcián
konateľ

Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK