

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O KOMPLEXNOM ZABEZPEČENÍ ELEKTRONIZÁCIE SLUŽIEB TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZO DŇA 16. januára 2012 (ďalej len "Dodatok")

Zmluvné strany:

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10
917 01 Trnava
IČO: 37836901
Slovenská republika
v zastúpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda TTSK
(ďalej ako „objednávateľ“)

Centrálny obstarávateľ

záujmové združenie právnických osôb
Sídlo: Turček 123, 038 48 Turček
Zastúpený: Tibor Žilka – prezident združenia
IČO: 42167795
(ako „CO“)
na jednej strane,
a

DATALAN, a.s.

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Obchodný register vedený Okr. súdom Bratislava I.. Odd.: Sa, vložka č.: 2704/B
IČO: 35810734
V zastúpení: Ing. Michal Klačan, predseda predstavenstva DATALAN, a.s.
DIČ: 2020259175
IČ DPH: SK2020259175
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2362610657/0200
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Rastislav Soldán
b) technických: Mgr. Rastislav Soldán
Číslo telefónu: 02/50257777
Číslo faxu: 02/50257700
Email: rastislav_soldan@datalan.sk
(ďalej ako „poskytovateľ“)
na druhej strane

Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dňa 16. januára 2012 uzavreli Zmluvu o komplexnom zabezpečení elektronizácie služieb Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len "**Zmluva**"), v znení dodatku č.1 a 2..

Týmto Dodatkom k Zmluve sa zmluvné strany v zmysle čl. 15 bod 15.4 Zmluvy dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nižšie uvedených ustanovení Zmluvy takto:

Článok I – Predmet dodatku

1. Znenie Prílohy č. 2B Zmluvy v časti „Príloha D, Harmonogram realizácie projektu“ sa ruší a nahrádza sa novým znením podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku „Harmonogram realizácie projektu“.
2. V prílohe č. 2B Zmluvy v časti „Príloha D, Harmonogram realizácie projektu“ názov výdavku v položke č. 3.18 znie: „HW“.
3. V prílohe č. 3 Zmluvy „Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy“ názov výdavku v položke č. 20 znie „HW“.

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých objednávatel' obdrží dva (2) rovnopisy, poskytovateľ dva (2) rovnopisy a CO jeden (1) rovnopis.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli čo do rozsahu i obsahu, tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, že ho neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V Trnave, dňa 11.09.2014

V Bratislave, dňa 19.09.2014

v.r.

.....
objednávatel'
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

v.r.

.....
poskytovateľ
Ing. Michal Klačan
člen predstavenstva DATALAN, a.s.

V Bratislave, dňa 22.09.2014

v.r.

.....
Centrálny obstarávateľ
Tibor Žilka
prezident združenia

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	časový harmonogram realizácie aktivít	
				Začiatok realizácie	Ukončenie realizácie
1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien			15.5.2012	31.10.2015
1.1	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	AS - IS legislatívna analýza a návrh zmien		
2	Analýza a návrh riešenia			6.3.2012	31.10.2015
2.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Koncept a architektúra riešenia		
3	Implementácia a testovanie			1.9.2012	31.10.2015
3.1	Implementácia a testovanie	711003	Koordinácia vývoja		
3.2	Implementácia a testovanie	711003	IAM		
3.3	Implementácia a testovanie	711003	Elektronické formuláre		
3.4	Implementácia a testovanie	711003	GIS Front office		
3.5	Implementácia a testovanie	711003	BPM		
3.6	Implementácia a testovanie	711003	Integrácia		
3.7	Implementácia a testovanie	711003	Workflow		
3.8	Implementácia a testovanie	711003	DMS		
3.9	Implementácia a testovanie	711003	Portál/CMS		
3.10	Implementácia a testovanie	711003	Registratúra		
3.11	Implementácia a testovanie	711003	GIS Back office		
3.12	Implementácia a testovanie	711003	Príprava IS Úseku správy na integráciu do riešenia		
3.13	Implementácia a testovanie	711003	Systém pre zastupiteľstvo		

3.14	Implementácia a testovanie	711003	Elektronická podateľňa		
3.15	Implementácia a testovanie	711003	Operatívne dátové úložiska (pridať Obstarávanie, Dotácie a Registrácie)		
3.16	Implementácia a testovanie	711003	Interný reporting		
3.17	Implementácia a testovanie	711003	Lokálne Registre		
3.18	Implementácia a testovanie	713002	HW		
3.19	Implementácia a testovanie	711003	SW		
3.20	Implementácia a testovanie	711003	Služby infraštruktúry		
3.21	Implementácia a testovanie	711003	Testovanie komponentov - Akceptačné a Integračné testy		
4	Rolout, migrácia a stabilizácia			1.10.2013	31.10.2015
4.1	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Migrácia a nasadenie riešenia		
4.2	Rolout, migrácia a stabilizácia	711003	Stabilizácia riešenia		
5	Riadenie projektu			6.3.2012	31.10.2015
5.1	Riadenie projektu	637005	Monitoring projektu		
5.2	Riadenie projektu	637005	Riadenie dodávok		
5.3	Riadenie projektu	637005	Finančné riadenie		
6	Publicita a informovanosť			6.3.2012	31.10.2015
6.1	Publicita a informovanosť	637003	Publicita a informovanosť		

Realizácia projektu a odovzdávanie diela bude prebiehať etapovite, priebežne počas harmonogramu realizácie projektu v čiastkových plneniach v rámci jednotlivých aktivít a ich detailnejších častiach, v súlade s jednotlivými fázami projektu, ako aj v súlade s ustanoveniami Zmluvy v znení jej neskorších dodatkov, položkami uvedenými v záväznom štruktúrovanom rozpočte.