

**DODATOK Č. 7/ DZ221101205410107 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012054101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Račianska 153/A, P. O. Box 1,
830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.1. Prijímateľ

názov : Trnavský samosprávny kraj
sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Tibor Mikuš, PhD.,
IČO : 37836901
DIČ : 2021628367
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie : SK61 8180 0000 0070 0035 2892
refundácia: SK61 8180 0000 0070 0035 2892

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Týmto Dodatkom sa dáva do súladu uvedený stav na základe žiadosti o zmenu – zmena dispozičného riešenia a žiadosti k predĺženiu harmonogramu realizácie aktivít, ktorá bola podaná na Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program pred uplynutím časovej oprávnenosti projektu v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015 z 05. októbra 2015. Toto Usmernenie tvorí prílohu tohto Dodatku. Zmluvné strany uzatvorení Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP zosúladujú faktický a právny stav.

3. PREDMET A ÚČEL DODATKU

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

3.2. V čl.2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.01.2016**.“

3.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a),b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 872 956,74 EUR (slovom osemstosedemdesiatdvatisíc deväťstopäťdesiatšesť EUR a sedemdesiatštyri centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 864 032,02 EUR (slovom osemstošesťdesiatštyritisíc tridsaťdva EUR a dva centy),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 820 830,42 EUR (slovom osemstodvadsaťtisíc osemstotridsať EUR a štyridsaťdva centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.

3.4 Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.5 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3.6 Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 4.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2211012054101.
- 4.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy k Dodatku č. 7:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 3 - **Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 k Dodatku č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 1 - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici	
Kód ITMS	22110120541	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 - Vzdelávacia infraštruktúra	100 %	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - Školstvo	100 %	01 - mestské

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Skalica
Obec	Skalica
Ulica	Námestie slobody
Číslo	3

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu F.V. Sasinka v oblasti informačných technológií a jazykovej prípravy.
Špecifický cieľ projektu 1	- rekonštrukcia strechy a podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy, - obstaranie vnútorného vybavenia centra – nábytok a IKT vybavenie.
Špecifický cieľ projektu 2	- zabezpečenie realizácie projektu prostredníctvom podporných aktivít projekčných prác a stavebného dozoru
Špecifický cieľ projektu 3	- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	1 194,5	2016
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2016
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	0	2009	188	2016
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	8	2021
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	188	2021
	počet študentov stredných škôl, ktorý využívajú nové alebo kvalitnejšie služby	počet	0	2009	580	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
dopad	počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2009	1	2021
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	864 032,02	2021
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	počet	0	2009	1	2016
	hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2009	864 032,02	2016
	zateplená plocha	m ²	0	2009	2313,00	2016
	počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2009	1	2016
Dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	226,00	2021

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadenia a súvisiace obstaranie vybavenia vrátane IKT	Stavebné práce ⁴	10/2014	01/2016
	Vybavenie ⁵	06/2015	01/2016
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		06/2009	01/2016

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	01/2016
---------------------------------------	---------

Pozastavenie realizácie aktivít Projektu	Začiatok pozastavenia (DD/MM/RRRR)	Ukončenie pozastavenia (DD/MM/RRRR)
	01.07.2012	27.02.2013
	26.11.2014	09.06.2015

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky do 30.11.2015	Výdavky vzniknuté po 30.11.2015 (prijímateľ hradí z vlastných zdrojov)	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	864 032,02	3 025,84	698,88	867 756,74	
A 1 - Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení a súvisiace obstaranie vybavenia vrátane IKT				EUR	242 220,00	0,00	0,00	242 220,00	717002
				EUR	563 544,78	3 025,84	698,88	567 269,50	717003
				EUR	805 764,78	3 025,84	698,88	809 489,50	Σ Stavba
				EUR	22 327,24	0,00	0,00	22 327,24	633001
				EUR	35 940,00	0,00	0,00	35 940,00	633002
				EUR	58 267,24	0,00	0,00	58 267,24	Σ vybavenie
Podporné aktivity				EUR	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	716	
		B2 stavebný dozor	EUR	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	717002	
		SPOLU	EUR	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	Σ B	
Celkovo				EUR	864 032,02	3 025,84	5 898,88	872 956,74	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 k dodatku č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

Prehľad zmien v rozpočte

ROZPOČET PRED ZMENOU									ROZPOČET PO ZMENE									
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu	P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu	Zmena množstiev
Rekonštrukcia podkrovia									Rekonštrukcia podkrovia									
21	K	PK	711463301.1	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode SIKABOND T8	m2	143,543	19,60	2 813,44	21	K	PK	711463301.1	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode SIKABOND T8	m2	127,540	19,60	2 499,78	-16,003
39	M	MAT	611 6D1725	Dvere D8 protipožiarme EI 30/D3-C - 90/197	kus	1,000	244,00	244,00	39	M	MAT	611 6D1725	Dvere D8 protipožiarme EI 30/D3-C - 90/197	kus	0,000	244,00	0,00	-1,000
41	M	MAT	611 6D2710	Zárubňa D8- hr.steny 16-25 cm	kus	1,000	196,00	196,00	41	M	MAT	611 6D2710	Zárubňa D8- hr.steny 16-25 cm	kus	0,000	196,00	0,00	-1,000
45	M	MAT	611 6F0142	Dvere D3 90 x 197 - (3P,9L)	kus	12,000	60,00	720,00	45	M	MAT	611 6F0142	Dvere D3 90 x 197 - (3P,2L)	kus	5,000	60,00	300,00	-7,000
47	M	MAT	6116F0182	Dvere D1-100-1970 - 7P	kus	7,000	68,00	476,00	47	M	MAT	6116F0182	Dvere D1-100-1970 - 11P	kus	11,000	68,00	748,00	4,000
49	M	MAT	611 6F0402	Zárubňa D3 hr.steny 110-150	kus	12,000	68,00	816,00	49	M	MAT	611 6F0402	Zárubňa D3 hr.steny 110-150	kus	5,000	68,00	340,00	-7,000
52	M	MAT	6116F0501c	Zárubňa D1, hr. steny 110-150	kus	7,000	76,00	532,00	52	M	MAT	6116F0501c	Zárubňa D1, hr. Steny 110-150	kus	11,000	76,00	836,00	4,000
54	M	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	kus	29,000	8,50	246,50	54	M	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 60-100 šírka 10cm	kus	27,000	8,50	229,50	-2,000
55	K	PK	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	29,000	42,50	1 232,50	55	K	PK	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 1,0 m	kus	27,000	42,50	1 147,50	-2,000
56	K	PK	76667-1003m	montáž Okna strešného VELUX 102 GZL1	kus	69,000	25,00	1 725,00	56	K	PK	76667-1003m	montáž Okna strešného VELUX 102 GZL1	kus	67,000	25,00	1 675,00	-2,000
59	M	MAT	611 405229	Okno strešné VELUX, 78x160	kus	45,000	200,00	9 000,00	59	M	MAT	611 405229	Okno strešné VELUX, 78x160	kus	38,000	200,00	7 600,00	-7,000
60	M	MAT	611405230	Okno strešné VELUX, 78x140+žalúzia	kus	24,000	276,00	6 624,00	60	M	MAT	611405230	Okno strešné VELUX, 78x140+žalúzia	kus	29,000	276,00	8 004,00	5,000
61	M	MAT	611 405380	Lemovanie okna VELUX EDW 1021	kus	69,000	77,20	5 326,80	61	M	MAT	611 405380	Lemovanie okna VELUX EDW 1021	kus	67,000	77,20	5 172,40	-2,000
62	M	MAT	611 405381	Montážna sada BDX 2000 VELUX	kus	69,000	46,80	3 229,20	62	M	MAT	611 405381	Montážna sada BDX 2000 VELUX	kus	67,000	46,80	3 135,60	-2,000
66	K	PK	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	29,000	14,00	406,00	66	K	PK	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	27,000	14,00	378,00	-2,000
Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika									Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika									
55	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	63,000	4,62	291,06	55	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	47,000	4,62	217,14	-16,000
58	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	24,000	6,68	160,32	58	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	6,68	6,68	-23,000
75	K	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	11,000	24,16	265,76	75	K	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	8,000	24,16	193,28	-3,000
76	M	MAT	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šikmý	ks	11,000	133,50	1 468,50	76	M	MAT	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šikmý	ks	8,000	133,50	1 068,00	-3,000
82	K	PK	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	sub	17,000	17,92	304,64	82	K	PK	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	sub	14,000	17,92	250,88	-3,000
83	M	MAT	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	17,000	34,90	593,30	83	M	MAT	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	14,000	34,90	488,60	-3,000
84	K	PK	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	17,000	2,40	40,80	84	K	PK	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	14,000	2,40	33,60	-3,000
85	M	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	17,000	32,38	550,46	85	M	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	14,000	32,38	453,32	-3,000
86	K	PK	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	3,000	44,00	132,00	86	K	PK	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	0,000	44,00	0,00	-3,000
87	M	MAT	5522302200	Sanitárna keramika RAVAK - ESKK2-90/R Wh+Wh Transparent	ks	3,000	520,00	1 560,00	87	M	MAT	5522302200	Sanitárna keramika RAVAK - ESKK2-90/R Wh+Wh Transparent	ks	0,000	520,00	0,00	-3,000
88	M	MAT	55223374000	Sanit.technika Vagnerplast Sprchové vaničky-tr.Štandard (nožičky, sifón)PLUTO 80x80x9 štvrtkruh NO	ks	3,000	92,00	276,00	88	M	MAT	55223374000	Sanit.technika Vagnerplast Sprchové vaničky-tr.Štandard (nožičky, sifón)PLUTO 80x80x9 štvrtkruh NO	ks	0,000	92,00	0,00	-3,000
89	K	PK	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	3,000	9,92	29,76	89	K	PK	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	0,000	9,92	0,00	-3,000

Prehľad zmien v rozpočte

ROZPOČET PRED ZMENOU									ROZPOČET PO ZMENE									
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu	P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena spolu	Zmena množstiev
90	M	MAT	5523134700	Drez antikorový s odkvap. doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	3,000	96,00	288,00	90	M	MAT	5523134700	Drez antikorový s odkvap. doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	0,000	96,00	0,00	-3,000
93	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	11,000	3,84	42,24	93	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	8,000	3,84	30,72	-3,000
94	M	MAT	5514105000	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	11,000	4,80	52,80	94	M	MAT	5514105000	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	8,000	4,80	38,40	-3,000
95	K	PK	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	3,000	5,28	15,84	95	K	PK	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	0,000	5,28	0,00	-3,000
96	M	MAT	5514103000	Ventil roh t66 1/2 vrsok t13	ks	3,000	2,80	8,40	96	M	MAT	5514103000	Ventil roh t66 1/2 vrsok t13	ks	0,000	2,80	0,00	-3,000
99	K	PK	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	20,000	4,75	95,00	99	K	PK	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	15,000	4,75	71,25	-5,000
100	M	MAT	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	3,000	41,20	123,60	100	M	MAT	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	0,000	41,20	0,00	-3,000
101	M	MAT	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	17,000	62,90	1 069,30	101	M	MAT	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	15,000	62,90	943,50	-2,000
102	K	PK	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	6,80	20,40	102	K	PK	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	0,000	6,80	0,00	-3,000
103	M	MAT	5514360500	Nástenná vaňová so sprch. súpravou KLUDI-MIX	ks	3,000	73,20	219,60	103	M	MAT	5514360500	Nástenná vaňová so sprch. súpravou KLUDI-MIX	ks	0,000	73,20	0,00	-3,000
104	K	PK	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	3,000	2,55	7,65	104	K	PK	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	0,000	2,55	0,00	-3,000
106	K	PK	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	17,000	1,80	30,60	106	K	PK	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	15,000	1,80	27,00	-2,000
107	M	MAT	5516134000	Uzávierka umyvad.te 1013s 5/4"	ks	17,000	3,60	61,20	107	M	MAT	5516134000	Uzávierka umyvad.te 1013s 5/4"	ks	15,000	3,60	54,00	-2,000
109	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	3,000	6,22	18,66	109	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	0,000	6,22	0,00	-3,000
110	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84,885	0,35	29,71	110	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,35	0,00	-84,885
Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie									Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie									
57	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	40,000	1,51	60,40	57	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	37,000	1,51	55,87	-3,000
68	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatom 8 %	ks	40,000	1,22	48,80	68	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatom 8 %	ks	37,000	1,22	45,14	-3,000
69	K	PK	735158110	Vykurovanie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	3,000	2,38	7,14	69	K	PK	735158110	Vykurovanie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	0,000	2,38	0,00	-3,000
71	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	3,000	5,20	15,60	71	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	0,000	5,20	0,00	-3,000
72	M	MAT	US Steel	Kúpeľňový rebrik KORAD KRV 15/6	kpl	3,000	44,00	132,00	72	M	MAT	US Steel	Kúpeľňový rebrik KORAD KRV 15/6	kpl	0,000	44,00	0,00	-3,000
74	M	MAT	4845380350	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	4,000	54,20	216,80	74	M	MAT	4845380350	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	1,000	54,20	54,20	-3,000
76	M	MAT	4845380450	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	10,000	66,60	666,00	76	M	MAT	4845380450	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	13,000	66,60	865,80	3,000
77	M	MAT	4845380500	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	6,000	72,90	437,40	77	M	MAT	4845380500	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	0,000	72,90	0,00	-6,000
78	M	MAT	4845380550	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	10,000	79,10	791,00	78	M	MAT	4845380550	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	11,000	79,10	870,10	1,000
79	M	MAT	4845380650	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	1,000	91,90	91,90	79	M	MAT	4845380650	Vykurovanie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	6,000	91,90	551,40	5,000

43 810,08

38 384,66

Prehľad zámien položiek

Pôvodné položky							Nové Položky							Rozdiel medzi pôvodnou a novou cenou - neoprávnené výdavky
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena spolu (bez DPH)	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo po zmene	Cena jednotková	Cena spolu (bez DPH)	
Rekonštrukcia podkrovia							Rekonštrukcia podkrovia							
45	611 6F0142	Dvere D3 90 x 197 - (3P,9L)	kus	4,000	60,00	240,00	47	6116F0182	Dvere D1-100-1970 - 7P	kus	4,000	68,00	272,00	32,00
49	611 6F0402	Zárubňa D3 hr.steny 110-150	kus	4,000	68,00	272,00	52	6116F0501c	Zárubňa D1, hr. steny 110-150	kus	4,000	76,00	304,00	32,00
59	611 405229	Okno strešné VELUX, 78x160	kus	5,000	200,00	1 000,00	60	611405230	Okno strešné VELUX, 78x140+žalúzia	kus	5,000	276,00	1 380,00	380,00
Ústredné vykurovanie							Ústredné vykurovanie							
74	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	3	54,20	162,60	76	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	3	66,60	199,80	37,20
77	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	5	72,90	364,50	79	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	5	91,90	459,50	95,00
77	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	1	72,90	72,90	78	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	1	79,10	79,10	6,20
													582,40	

Prehľad zmien v zmysle usmernenia č. 2/2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pôvodné oprávnené výdavky									
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	1 414,029	9,00	12 726,26	20,0
Práce vykonané do 30.11.2015									
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	1 133,859	9,00	10 204,73	20,0
Práce vykonané po 30.11.2015									
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	280,170	9,00	2 521,53	20,0

ROZPOČET PRED ZMENOU

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Námestie slobody 3 , Skalica

Spracoval: Močková

Dátum: 9.12.2013

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2013,11,P1,1	Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka	680 000,00	136 000,00	816 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1 - SO	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	680 000,00	136 000,00	816 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1-1	Rekonštrukcia podkrovia	478 150,00	95 630,00	573 780,00	0,00	478 150,00	0,00	0,00	0,00
1-2	Rekonštrukcia strechy	201 850,00	40 370,00	242 220,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		680000,00	136000,00	816000,00	0,00	680000,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	37 836 901
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia	DIČ	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1	Močková	09.12.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	66 395,55	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	117 177,83	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	124 649,99	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	126 273,39	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	43 653,24					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		478 150,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D		Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22		478 150,00
Dátum a podpis		Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ			25	20 %	478 150,00 DPH	95 630,00
			26	Cena s DPH (r. 23-25)		573 780,00
Dátum a popis		Pečiatka	E		Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa		0,00
			28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	183 573,38
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	168 134,69
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 376,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 569,77
99	Presun hmôt HSV	7 492,22
PSV	Práce a dodávky PSV	250 923,38
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 892,99
713	Izolácie tepelné	55 025,58
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	21 820,00
723	Zdravotechnika - plynovod	930,00
731	Ústredné kúrenie, kotelne	23 650,00
762	Konštrukcie tesárske	62 233,56
766	Konštrukcie stolárske	35 312,28
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 257,15
771	Podlahy z dlaždíc	3 841,98
775	Podlahy vlysové a parketové	18 468,05
781	Dokončovacie práce a obklady	8 292,42
783	Dokončovacie práce - nátery	10 907,87
784	Dokončovacie práce - maľby	1 291,50
M	Práce a dodávky M	43 653,24
21-M	Elektromontáže	43 653,24
	<u>Celkom</u>	<u>478 150,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				183 573,38	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				168 134,69	
1	M	MAT	134 852150	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 140 D+ doprava	t	13,709	875,00	11 995,38	20,0
2	M	MAT	134 852200	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 220 D+ doprava	t	55,730	875,00	48 763,75	20,0
3	M	MAT	134 852251	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 160 D+ doprava	t	4,262	875,00	3 729,25	20,0
4	M	MAT	134 852350	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 300 D+ doprava	t	1,094	855,00	935,37	20,0
5	M	MAT	136 104240	Plech oceľ. hrubý hladký na kotvenie 8/150 D+ doprava	t	1,130	860,00	971,80	20,0
6	K	PK	31123-1126	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MvC-50	m3	28,800	160,50	4 622,40	20,0
7	K	PK	31794-1123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo v uzavretom priestore	kg	74 795,000	0,27	20 194,65	20,0
8	K	PK	31794-1125	Osadenie valc. nosníkov a plechov	kg	1 130,600	0,30	339,18	20,0
9	K	PK	34225-2111p	Priečky Sadržkart. RIGIPS RF 15 mm s izoláciou	m2	763,036	38,80	29 605,80	20,0
10	K	PK	34225-3330	Priečky sadrokart. RIGIPS trojopláštené RBI 12,5 mm, hr. 250 s mizoláciou	m2	345,670	58,40	20 187,13	20,0
11	K	PK	34226-11r	Úprava podkroví sadrokart. na oceľ. rošt šikmá hr. 12,5 mm	m2	587,903	19,20	11 287,74	20,0
12	K	PK	34226-4051r	Podhľad sádr. kart. na zaves. oceľ. konštr. dosky štand. impr.	m2	82,430	21,20	1 747,52	20,0
13	K	PK	34226-405r	Podhľad sádrokart na zavesnú oceľ. konštr. dosky štandard	m2	682,278	20,16	13 754,72	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 376,70	
14	K	PK	61245-1111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	132,500	5,30	702,25	20,0
15	K	PK	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hr. 3 mm	m2	182,800	9,16	1 674,45	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 569,77	
16	K	PK	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	560,600	2,06	1 154,84	20,0
17	K	PK	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	2 803,000	1,29	3 615,87	20,0
18	K	PK	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	560,600	1,08	605,45	20,0
19	K	PK	99800-9193	Príplatok za zväčšený presun do 500 m	t	1,700	113,89	193,61	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				7 492,22	
20	K	PK	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	1 664,937	4,50	7 492,22	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				250 923,38	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 892,99	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	PK	711463301.1	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode SIKABOND T8	m2	143,543	19,60	2 813,44	20,0
22	K	PK	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,828	28,13	79,55	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				55 025,58	
23	K	PK	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	m2	1 352,611	2,14	2 894,59	20,0
24	K	PK	71311-1131r	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom strecha	m2	590,268	2,14	1 263,17	20,0
25	M	MAT	631 411800	Izolácia NOBASIL hr. 200 strecha	m2	619,781	13,50	8 367,04	20,0
26	K	PK	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	1 333,989	1,00	1 333,99	20,0
27	M	MAT	631 000003	Doska NOBASIL VT 175kg/m3 hr. 10cm podlaha	m2	1 400,688	14,30	20 029,84	20,0
28	M	MAT	631 412140	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr.20 cm strop	m2	1 420,236	13,75	19 528,25	20,0
29	K	PK	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	33,169	48,50	1 608,70	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				21 820,00	
30	K	PK	721 z-dr	Zdravotechnika viď príloha 1	Súbor	1,000	21 820,00	21 820,00	20,0
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				930,00	
31	K	PK	723 -	Vnútorný plynovod viď príloha 2	Súbor	1,000	930,00	930,00	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotle				23 650,00	
32	K	PK	73 -	Ústredné kúrenie viď príloha 3	Súbor	1,000	23 650,00	23 650,00	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				62 233,56	
33	K	PK	76251-2232l	Montáž dosiek Cetris podlaha	m2	1 333,989	12,40	16 541,46	20,0
34	K	PK	76251-2245	Polozenie podláh plav lamino z drevotriek. dosiek na drev. podklad, skrutkovaní	m2	1 333,989	2,83	3 775,19	20,0
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	1 414,029	9,00	12 726,26	20,0
36	M	MAT	595 907450	Doska cementotriek. CETRIS hr. 28 mm	m2	1 414,028	19,04	26 923,09	20,0
37	K	PK	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	23,869	95,00	2 267,56	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				35 312,28	
38	M	MAT	611 653170	Dvere D2 vnútor. s pož. odoln. EI 30/D3-C 80x197, (1P,2L)	kus	3,000	236,00	708,00	20,0
39	M	MAT	611 6D1725	Dvere D8 protipožiarna EI 30/D3-C - 90/197	kus	1,000	244,00	244,00	20,0
40	M	MAT	611 6D1725p	Dvere D7 protipožiarna EI 30/D3-C - 80/197	kus	1,000	236,00	236,00	20,0
41	M	MAT	611 6D2710	Zárubňa D8- hr.steny 16-25 cm	kus	1,000	196,00	196,00	20,0
42	M	MAT	611 6D2714	Zárubňa D2 hr.steny 16-25 cm	kus	3,000	188,00	564,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	M	MAT	611 6D2755	Zárubňa D4 hr.steny 10-15 cm -	kus	2,000	68,00	136,00	20,0
44	M	MAT	611 6F0111	Dvere D4 - 60 x 197 (2L)	kus	2,000	60,00	120,00	20,0
45	M	MAT	611 6F0142	Dvere D3 90 x 197 - (3P,9L)	kus	12,000	60,00	720,00	20,0
46	M	MAT	611 6F0176	Dvere D5 90 x 197 - (2P, 1L)protipožiarnie EI 30/D3	kus	3,000	244,00	732,00	20,0
47	M	MAT	611 6F0182	Dvere D1- 100 x 1970 - 7P	kus	7,000	68,00	476,00	20,0
48	M	MAT	611 6F0186	Dvere D6 100 x 197 - (2L) protipožiarnie EW 45/D1 - C	kus	2,000	340,00	680,00	20,0
49	M	MAT	611 6F0402	Zárubňa D3 hr.steny 110-150	kus	12,000	68,00	816,00	20,0
50	M	MAT	611 6F0402c	Zárubňa D6, hr.steny 110-150	kus	2,000	188,00	376,00	20,0
51	M	MAT	611 6F0402z	Zárubňa D7, hr.steny 110-150	kus	1,000	172,00	172,00	20,0
52	M	MAT	611 6F0501c	Zárubňa D1, hr.steny 110-150	kus	7,000	76,00	532,00	20,0
53	M	MAT	611 6F0602c	Zárubňa D5, hr.steny 110-150	kus	3,000	180,00	540,00	20,0
54	M	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	kus	29,000	8,50	246,50	20,0
55	K	PK	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	29,000	42,50	1 232,50	20,0
56	K	PK	76667-1003m	montáž Okna strešného VELUX 102 GZL1	kus	69,000	25,00	1 725,00	20,0
57	K	PK	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	29,000	3,20	92,80	20,0
58	M	MAT	553 999901	Schody skladacie	kus	2,000	200,00	400,00	20,0
59	M	MAT	611 405229	Okno strešné VELUX, 78x160	kus	45,000	200,00	9 000,00	20,0
60	M	MAT	611 405230	Okno strešné VELUX, 78x140+ žaluzia	kus	24,000	276,00	6 624,00	20,0
61	M	MAT	611 405380	Lemovanie okna VELUX EDW 1021	kus	69,000	77,20	5 326,80	20,0
62	M	MAT	611 405381	Montážna sada BDX 2000 VELUX	kus	69,000	46,80	3 229,20	20,0
63	K	PK	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,208	30,20	187,48	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 257,15	
64	K	PK	76716-1110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	29,400	6,00	176,40	20,0
65	M	MAT	553 9999051	zábradlie kovové kompletizované + spojovacie a kotviace prvky	m	29,400	22,00	646,80	20,0
66	K	PK	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	29,000	14,00	406,00	20,0
67	K	PK	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	146,000	1,20	175,20	20,0
68	K	PK	76799-654	Deliace steny ELMAPLAN S32 s dverami	m2	40,000	119,60	4 784,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	K	PK	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,111	61,88	68,75	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				3 841,98	
70	K	PK	77142-3111	Montáž soklov opak.rovných do lepidla do 15cm	m	23,200	2,60	60,32	20,0
71	K	PK	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	143,543	13,20	1 894,77	20,0
72	M	MAT	597 631100	Dlaž. neglaz. GEMINY 200x100x8 I	m2	23,200	10,40	241,28	20,0
73	M	MAT	597 637160	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	m2	143,543	10,40	1 492,85	20,0
74	K	PK	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,141	36,89	152,76	20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				18 468,05	
75	K	PK	77541-3121	Podlahové soklíky alebo lišty 60/15mm prip. pribitím	m	1 280,600	1,80	2 305,08	20,0
76	K	PK	77541-9111	Montáž podlahovej lišty obvodovej masívnej pribitím	m	1 280,600	0,65	832,39	20,0
77	K	PK	77591-9111	Podlaha laminát D+M hr.7mm + mirelom hr. 3mm	m2	1 061,590	14,25	15 127,66	20,0
78	K	PK	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,111	182,65	202,92	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				8 292,42	
79	K	PK	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x300 do tmelu	m2	279,800	19,60	5 484,08	20,0
80	M	MAT	597 670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	m2	262,008	10,00	2 620,08	20,0
81	K	PK	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,323	81,04	188,26	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				10 907,87	
82	K	PK	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	184,600	4,92	908,23	20,0
83	K	PK	78362-4920n	oprava a náter pôvodných drešv. konštr dvojnás.+1x vysp tmel	m2	510,800	7,95	4 060,86	20,0
84	K	PK	78362-6300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	150,940	6,64	1 002,24	20,0
85	K	PK	78389-4612	Náter farb. ekolog. vodou ried. SADAKRIN Biely	m2	1 352,611	1,74	2 353,54	20,0
86	K	PK	78389-4622	Nátery SADAKRIN biely steny 2x ekol. vodou riediteľná	m2	1 871,742	1,38	2 583,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 291,50	
87	K	PK	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. v. do 3,8m	m2	1 871,742	0,23	430,50	20,0
88	K	PK	78443-9900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	m2	1 871,742	0,05	93,59	20,0
89	K	PK	78445-2261	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	1 871,742	0,41	767,41	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				43 653,24	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

Časť: Rekonštrukcia podkrovia

JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		21-M	Elektromontáže				43 653,24	
90	K	PK	210 -	Elektromontáže, silnoprúd vid' príloha 4	súb	1,000	19 200,00	19 200,00	20,0
91	K	PK	210-1	Štrukturovaná kabeláž vid' príloha 5	súb	1,000	24 400,00	24 400,00	20,0
92	K	PK	21001-000m	Pomocné práce a murárske výpomoc 0,35 % z montáže	%	0,350	152,12	53,24	20,0
				<u>Celkom</u>				478 150,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	DIČ
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia	37 836 901	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
		31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1- príl. č.1	Močková	09.12.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00										
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			0,00	14	Mimostav. doprava			0,00										
3	PSV	Dodávky	8 003,49	10	Kultúrna pamiatka			0,00	15	Územné vplyvy			0,00										
4		Montáž	13 816,51	11				0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné			0,00										
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00										
7	ZRN (r. 1-6)		21 820,00	12	DN (r. 8-11)			0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			0,00	22	Ostatné náklady			0,00										
Projektant								D				Celkové náklady											
								23	Súčet 7, 12, 19-22			21 820,00											
								24	20 %	0,00 DPH		0,00											
Dátum a podpis				Pečiatka				25	20 %	21 820,00 DPH		4 364,00											
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)			26 184,00											
Dátum a popis				Pečiatka				E				Prípochty a odpočty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa			0,00											
								28	Klízáva doložka			0,00											
								29	Zvýhodnenie + -			0,00											
Dátum a podpis				Pečiatka																			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	21 820,00
713	Izolácie tepelné	668,65
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 348,48
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 964,26
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	8 518,18
732	Ústredné kúrenie, strojovne	286,33
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	34,10
	Celkom	21 820,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				21 820,00	
	D		713	Izolácie tepelné				668,65	
1	K	PK	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	120,000	1,10	132,00	20,0
2	K	PK	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	148,000	1,22	180,56	20,0
3	K	PK	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	148,000	1,32	195,36	20,0
4	K	PK	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	106,000	1,42	150,52	20,0
5	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	6,584	1,55	10,21	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 348,48	
6	K	PK	721110907	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	121,30	121,30	20,0
7	K	PK	721110908	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 200	ks	1,000	164,60	164,60	20,0
8	K	PK	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	1,000	13,78	13,78	20,0
9	K	PK	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	15,41	15,41	20,0
10	K	PK	721110927	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	2,78	5,56	20,0
11	K	PK	721110928	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 200	ks	2,000	3,17	6,34	20,0
12	K	PK	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	142,90	142,90	20,0
13	K	PK	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	13,98	13,98	20,0
14	K	PK	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	3,68	7,36	20,0
15	K	PK	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110,D 114	ks	1,000	12,42	12,42	20,0
16	K	PK	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	36,06	36,06	20,0
17	K	PK	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	1,000	9,62	9,62	20,0
18	K	PK	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	2,000	0,28	0,56	20,0
19	K	PK	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	14,000	9,51	133,14	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	PK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	34,000	10,19	346,46	20,0
21	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	64,000	10,81	691,84	20,0
22	K	PK	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	32,000	15,44	494,08	20,0
23	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	114,000	5,47	623,58	20,0
24	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	30,000	1,79	53,70	20,0
25	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	2,65	31,80	20,0
26	K	PK	721223419	Zápachová uzávierka podlahová HL300 s nerez mriežkou	ks	3,000	36,00	108,00	20,0
27	K	PK	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	13,33	26,66	20,0
28	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	258,000	0,50	129,00	20,0
29	K	PK	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000	4,13	123,90	20,0
30	K	PK	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	33,121	1,10	36,43	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				8 964,26	
31	K	PK	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	58,000	11,10	643,80	20,0
32	K	PK	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	40,000	12,66	506,40	20,0
33	K	PK	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	2,000	0,91	1,82	20,0
34	K	PK	722131905	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 6/4	sub	1,000	6,08	6,08	20,0
35	K	PK	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	sub	1,000	21,76	21,76	20,0
36	K	PK	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	13,42	13,42	20,0
37	K	PK	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zvaraním	m	120,000	4,88	585,60	20,0
38	K	PK	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zvaraním	m	148,000	6,00	888,00	20,0
39	K	PK	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zvaraním	m	90,000	7,60	684,00	20,0
40	K	PK	722172227	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zvaraním	m	66,000	9,76	644,16	20,0
41	K	PK	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	120,000	1,00	120,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	K	PK	722172302	Lepenie plastového potrubia DN 25	m	148,000	1,20	177,60	20,0
43	K	PK	722172303	Lepenie plastového potrubia DN 32	m	90,000	1,40	126,00	20,0
44	K	PK	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	66,000	1,60	105,60	20,0
45	K	PK	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	120,000	1,80	216,00	20,0
46	K	PK	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	148,000	2,00	296,00	20,0
47	K	PK	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	m	90,000	2,20	198,00	20,0
48	K	PK	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40	m	66,000	2,60	171,60	20,0
49	K	PK	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	120,000	1,60	192,00	20,0
50	K	PK	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	148,000	1,80	266,40	20,0
51	K	PK	722172503	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32	m	90,000	2,20	198,00	20,0
52	K	PK	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	66,000	2,80	184,80	20,0
53	K	PK	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	sub	3,000	51,60	154,80	20,0
54	K	PK	722190224	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	sub	2,000	66,00	132,00	20,0
55	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	63,000	4,62	291,06	20,0
56	K	PK	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000	4,62	9,24	20,0
57	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	15,000	3,34	50,10	20,0
58	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	24,000	6,68	160,32	20,0
59	K	PK	722229101	Montáž ventilu , výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov., kohút. plniaceho ,vypúšťacieho PN 0.6 , ventilov G 1/2	ks	3,000	2,80	8,40	20,0
60	M	MAT	4223050300	Kohút plniací a vypúšťací K 310 , PN 10 , D 15 mm	ks	3,000	2,82	8,46	20,0
61	K	PK	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks	6,000	2,86	17,16	20,0
62	M	MAT	5512627200	Posúvač pre ÚK mosadzný VE 3040 5/4"	ks	6,000	14,47	86,82	20,0
63	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	2,22	4,44	20,0
64	M	MAT	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	1,000	2,72	2,72	20,0
65	M	MAT	5512146800	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 3/4"	ks	1,000	3,58	3,58	20,0
66	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	1,000	2,87	2,87	20,0
67	M	MAT	Amicus	Magnetická úprava vody XCAL 6000-32	kpl	1,000	220,00	220,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	2,000	2,87	5,74	20,0
69	M	MAT	5512147200	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 5/4"	ks	1,000	7,00	7,00	20,0
70	M	MAT	4225070900	Ventil poistný P 10-237-606 PN 6, D 32 mm	ks	1,000	77,70	77,70	20,0
71	K	PK	722254126	Požiarné príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s had. navijakom DN 25, 30m	sub	2,000	276,00	552,00	20,0
72	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	522,000	0,98	511,56	20,0
73	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	522,000	0,66	344,52	20,0
74	K	PK	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,975	0,75	66,73	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				8 518,18	
75	K	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	11,000	24,16	265,76	20,0
76	M	MAT	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šikmý	ks	11,000	133,50	1 468,50	20,0
77	K	PK	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	4,000	11,76	47,04	20,0
78	M	MAT	6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	4,000	68,00	272,00	20,0
79	K	PK	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	sub	4,000	22,80	91,20	20,0
80	M	MAT	4050100040	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5 automatický pisoárový splachovač	ks	4,000	121,90	487,60	20,0
81	M	MAT	4050100050	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5-M montážna sada pre APIS 5 a APIS5B	ks	4,000	31,80	127,20	20,0
82	K	PK	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	17,000	17,92	304,64	20,0
83	M	MAT	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	17,000	34,90	593,30	20,0
84	K	PK	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	17,000	2,40	40,80	20,0
85	M	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	17,000	32,38	550,46	20,0
86	K	PK	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	3,000	44,00	132,00	20,0
87	M	MAT	5522302200	Sanitárna keramika RAVAK - ESKK2-90/R Wh+Wh Transparent	ks	3,000	520,00	1 560,00	20,0
88	M	MAT	552233740000	Sanit.technika Vagnerplast Sprchové vaničky-tr.Štandard (nožičky, sifón)PLUTO 80x80x9 štvrtkruh NO	ks	3,000	92,00	276,00	20,0
89	K	PK	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	3,000	9,92	29,76	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	M	MAT	5523134700	Drez antikorový s odkvap. doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	3,000	96,00	288,00	20,0
91	K	PK	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	11,68	11,68	20,0
92	M	MAT	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	89,80	89,80	20,0
93	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	11,000	3,84	42,24	20,0
94	M	MAT	5514105000	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	11,000	4,80	52,80	20,0
95	K	PK	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	3,000	5,28	15,84	20,0
96	M	MAT	5514103000	Ventil roh t66 1/2 vrsok t13	ks	3,000	2,80	8,40	20,0
97	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	5,27	5,27	20,0
98	M	MAT	5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	ks	1,000	25,20	25,20	20,0
99	K	PK	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	20,000	4,75	95,00	20,0
100	M	MAT	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	3,000	41,20	123,60	20,0
101	M	MAT	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	17,000	62,90	1 069,30	20,0
102	K	PK	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	6,80	20,40	20,0
103	M	MAT	5514360500	Nástenná vaňová so sprch. súpravou KLUDI-MIX	ks	3,000	73,20	219,60	20,0
104	K	PK	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	3,000	2,55	7,65	20,0
105	M	MAT	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	3,000	17,03	51,09	20,0
106	K	PK	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	17,000	1,80	30,60	20,0
107	M	MAT	5516134000	Uzavierka umyvad.te 1013s 5/4"	ks	17,000	3,60	61,20	20,0
108	K	PK	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová jednodielna D 50	ks	3,000	1,96	5,88	20,0
109	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	3,000	6,22	18,66	20,0
110	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84,885	0,35	29,71	20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				286,33	
111	K	PK	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Zilmer Hydro-pro objemu 12 l	sub	1,000	24,65	24,65	20,0
112	K	PK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,92	3,92	20,0
113	M	MAT	4268150085	Čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BXUT 1x230V 50Hz	ks	1,000	254,50	254,50	20,0
114	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,831	1,15	3,26	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia

Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1

JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				34,10	
115	K	PK	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	1,000	34,00	34,00	20,0
116	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,340	0,30	0,10	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>21 820,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	DIČ
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia	37 836 901	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
		31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1 - pril. č. 3	Močková	09.12.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00												
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	7 540,94	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00												
4		Montáž	15 109,06	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00													
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00													
7	ZRN (r. 1-6)		22 650,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00												
20	HZS		1 000,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00												
Projektant								D				Celkové náklady											
								23	Súčet 7, 12, 19-22		23 650,00												
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH		0,00											
Objednávateľ								25	20 %	23 650,00 DPH		4 730,00											
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		28 380,00												
Dátum a popis				Pečiatka				E				Prípochty a odpočty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00												
								28	Kľzavá doložka		0,00												
								29	Zvýhodnenie + -		0,00												
Dátum a podpis				Pečiatka																			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	22 650,00
713	Izolácie tepelné	1 005,35
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 694,08
732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 091,89
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 197,05
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 386,69
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 274,94
OST	Ostatné	1 000,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
	<u>Celkom</u>	<u>23 650,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 650,00	
	D		713	Izolácie tepelné				1 005,35	
1	K	PK	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	480,000	1,61	772,80	20,0
2	K	PK	713482112	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	120,000	1,81	217,20	20,0
3	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	9,900	1,55	15,35	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				1 694,08	
4	K	PK	731159219	Montáž kotla liatinového teplovodného plynového (dodávaného vcelku) nad 5 do 9 čl.	sub	2,000	73,20	146,40	20,0
5	M	MAT	4847887220	Vykurovacia technika PROTHERM kotol MEDVED 40 KLO	ks	2,000	740,00	1 480,00	20,0
6	K	PK	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	3,000	2,15	6,45	20,0
7	K	PK	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	16,329	3,75	61,23	20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				1 091,89	
8	K	PK	732111125	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	ks	1,000	47,70	47,70	20,0
9	K	PK	732111225	Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	1,000	7,06	7,06	20,0
10	K	PK	732111312	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	4,52	9,04	20,0
11	K	PK	732111315	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	ks	8,000	6,23	49,84	20,0
12	K	PK	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	sub	1,000	27,97	27,97	20,0
13	M	MAT	4847887650	Vykurovacia technika PROTHERM ohrievač vody stojatý B 200S 200 l	ks	1,000	444,00	444,00	20,0
14	K	PK	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	sub	1,000	76,20	76,20	20,0
15	K	PK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,95	3,95	20,0
16	M	MAT	4268150118	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180 3x400V 50Hz obj.č. 59544800	ks	1,000	137,60	137,60	20,0
17	K	PK	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	2,000	8,56	17,12	20,0
18	M	MAT	4268150149	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-60 180 1x230V 50Hz obj.č. 96281494	ks	2,000	129,50	259,00	20,0
19	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,795	1,15	12,41	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				12 197,05	
20	K	PK	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	16,000	8,72	139,52	20,0
21	K	PK	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	16,000	11,99	191,84	20,0
22	K	PK	733111203	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 17x2	m	120,000	10,23	1 227,60	20,0
23	K	PK	733111204	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 20x2	m	56,000	11,44	640,64	20,0
24	K	PK	733111205	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 25x2,3	m	148,000	14,84	2 196,32	20,0
25	K	PK	733111206	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 32x2,9	m	156,000	20,92	3 263,52	20,0
26	K	PK	733111207	Potrubie z rúrok Rehau Rautitan Flex 40x5,5	m	120,000	32,34	3 880,80	20,0
27	K	PK	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	ks	80,000	2,42	193,60	20,0
28	K	PK	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	8,000	4,33	34,64	20,0
29	K	PK	733113116	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	6,66	26,64	20,0
30	K	PK	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	7,71	15,42	20,0
31	K	PK	733124116	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 15	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
32	K	PK	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	480,000	0,28	134,40	20,0
33	K	PK	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	120,000	0,35	42,00	20,0
34	K	PK	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	120,168	1,50	180,25	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 386,69	
35	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,62	4,96	20,0
36	M	MAT	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	8,000	1,62	12,96	20,0
37	K	PK	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	40,000	0,65	26,00	20,0
38	M	MAT	T3001WO	Termostatická hlavica Thera - 4 klasik s kvap. snímačom	kpl	40,000	10,00	400,00	20,0
39	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	114,000	1,79	204,06	20,0
40	M	MAT	unknown	Uzatváracie skrutkovanie VK R 1/2-15x1, rohové	ks	37,000	11,60	429,20	20,0
41	M	MAT	R261313	Prípojná nerezová rúrka na vyk. teleso R1/2 x 15	ks	74,000	10,00	740,00	20,0
42	M	MAT	V2020	Ventil rohový DN 15	ks	3,000	13,20	39,60	20,0
43	K	PK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	37,000	2,21	81,77	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	M	MAT	R240601	Pripojovací skrutkový spoj G 3/4-15	pár	37,000	3,60	133,20	20,0
45	K	PK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	2,21	4,42	20,0
46	M	MAT	5517301070	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER hydrolux 3/4" s prip.šrobením	ks	2,000	25,20	50,40	20,0
47	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000	2,41	21,69	20,0
48	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	9,000	3,68	33,12	20,0
49	K	PK	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	2,88	20,16	20,0
50	M	MAT	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	7,000	6,80	47,60	20,0
51	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	3,71	14,84	20,0
52	M	MAT	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	4,000	8,64	34,56	20,0
53	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	3,71	3,71	20,0
54	M	MAT	5517400410	Armatúry a príslušenstvo filter Y 6/4"	ks	1,000	8,40	8,40	20,0
55	K	PK	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	3,14	3,14	20,0
56	M	MAT	Esbe	Trojcestný zmiešavač DN 25 + servopohon	kpl	1,000	173,20	173,20	20,0
57	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	40,000	1,51	60,40	20,0
58	K	PK	734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	ks	2,000	8,36	16,72	20,0
59	K	PK	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	5,000	7,49	37,45	20,0
60	K	PK	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	2,000	9,88	19,76	20,0
61	K	PK	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 1	ks	2,000	65,20	130,40	20,0
62	K	PK	734291113	Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	4,34	26,04	20,0
63	K	PK	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	2,000	17,40	34,80	20,0
64	K	PK	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	2,000	34,00	68,00	20,0
65	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	33,766	0,30	10,13	20,0
66	K	PK	Siemens	Montáž regulátora Siemens RVA 63.280	kpl	1,000	76,00	76,00	20,0
67	M	MAT	Siemens m	Regulátor Siemens RVA 63.280	kpl	1,000	420,00	420,00	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 274,94	
68	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	40,000	1,22	48,80	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia

Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3

JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	K	PK	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	3,000	2,38	7,14	20,0
70	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	37,000	4,62	170,94	20,0
71	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	3,000	5,20	15,60	20,0
72	M	MAT	US Steel	Kúpeľňový rebrík KORAD KRV 15/6	kpl	3,000	44,00	132,00	20,0
73	K	PK	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	37,000	7,60	281,20	20,0
74	M	MAT	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	4,000	54,20	216,80	20,0
75	M	MAT	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 AAA	ks	6,000	60,50	363,00	20,0
76	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	10,000	66,60	666,00	20,0
77	M	MAT	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	6,000	72,90	437,40	20,0
78	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	10,000	79,10	791,00	20,0
79	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	1,000	91,90	91,90	20,0
80	K	PK	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,218	1,65	53,16	20,0
	D		OST	Ostatné				1 000,00	
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00	
81	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	4,000	10,00	40,00	20,0
82	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	24,000	10,00	240,00	20,0
83	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,00	720,00	20,0
				Celkom				23 650,00	

Rekapitulácia objektov stavby PO ZMENE

Stavba: **Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Námestie slobody 3 , Skalica

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2013,11,P1,1	Rekonštr. a oprava podkrovia Gymnázia F.V. Sasinka	674 574,58	134 914,92	809 489,50	0,00	674 574,58	0,00	0,00	0,00
1 - SO	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	674 574,58	134 914,92	809 489,50	0,00	674 574,58	0,00	0,00	0,00
1-1	Rekonštrukcia podkrovia	472 724,58	94 544,92	567 269,50	0,00	472 724,58	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia podkrovia - oprávnené výdavky	469 620,65	93 924,13	563 544,78	0,00	563 544,78	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia podkrovia - práce vykonané po 30.11.2015	2 521,53	504,31	3 025,84	0,00	3 025,84	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia podkrovia - neoprávnené výdavky po zmenovom konaní (zmena dispozičného riešenia)	582,40	116,48	698,88	0,00	698,88	0,00	0,00	0,00
1-2	Rekonštrukcia strechy	201 850,00	40 370,00	242 220,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		674574,58	134914,92	809489,50	0,00	674574,58	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - oprávnené výdavky

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasínka	JKSO	801 32
Názov objektu	Gymnázium F.V. Sasínka Skalica	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	37 836 901	
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia		
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1	Močková	09.12.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 66 395,55	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 117 177,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 120 639,46	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 121 754,57	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 43 653,24			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 469 620,65	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>469 620,65</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20 % 0,00 DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20 % 469 620,65 DPH</td> <td>93 924,13</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td>563 544,78</td> </tr> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	469 620,65	24	20 % 0,00 DPH	0,00	25	20 % 469 620,65 DPH	93 924,13	26	Cena s DPH (r. 23-25)	563 544,78
D	Celkové náklady																
23	Súčet 7, 12, 19-22	469 620,65															
24	20 % 0,00 DPH	0,00															
25	20 % 469 620,65 DPH	93 924,13															
26	Cena s DPH (r. 23-25)	563 544,78															
Objednávateľ Dátum a popis	Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2">Prípochy a odpochy</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kízavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	E	Prípochy a odpochy		27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kízavá doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00			
E	Prípochy a odpochy																
27	Dodávky objednávateľa	0,00															
28	Kízavá doložka	0,00															
29	Zvýhodnenie + -	0,00															
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka																

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	183 573,38
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	168 134,69
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 376,70
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 569,77
99	Presun hmôt HSV	7 492,22
PSV	Práce a dodávky PSV	242 394,03
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 579,33
713	Izolácie tepelné	55 025,58
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	17 940,77
723	Zdravotechnika - plynovod	930,00
731	Ústredné kúrenie, kotelne	23 487,07
762	Konštrukcie tesárske	59 712,03
766	Konštrukcie stolárske	33 688,28
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 229,15
771	Podlahy z dlaždíc	3 841,98
775	Podlahy vlysové a parketové	18 468,05
781	Dokončovacie práce a obklady	8 292,42
783	Dokončovacie práce - nátery	10 907,87
784	Dokončovacie práce - maľby	1 291,50
M	Práce a dodávky M	43 653,24
21-M	Elektromontáže	43 653,24
	<u>Celkom</u>	<u>469 620,65</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

Časť: Rekonštrukcia podkrovia

JKSO: 801 32 ;

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				183 573,38	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				168 134,69	
1	M	MAT	134 852150	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 140 D+ doprava	t	13,709	875,00	11 995,38	20,0
2	M	MAT	134 852200	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 220 D+ doprava	t	55,730	875,00	48 763,75	20,0
3	M	MAT	134 852251	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 160 D+ doprava	t	4,262	875,00	3 729,25	20,0
4	M	MAT	134 852350	Tyč oceľová UPE 11373 označenie prierezu 300 D+ doprava	t	1,094	855,00	935,37	20,0
5	M	MAT	136 104240	Plech oceľ. hrubý hladký na kotvenie 8/150 D+ doprava	t	1,130	860,00	971,80	20,0
6	K	PK	31123-1126	Murivo nosné z tehál 29 cm P15 na maltu MvC-50	m3	28,800	160,50	4 622,40	20,0
7	K	PK	31794-1123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo v uzavretom priestore	kg	74 795,000	0,27	20 194,65	20,0
8	K	PK	31794-1125	Osadenie valc. nosníkov a plechov	kg	1 130,600	0,30	339,18	20,0
9	K	PK	34225-2111p	Priečky Sádkart. RIGIPS RF 15 mm s izoláciou	m2	763,036	38,80	29 605,80	20,0
10	K	PK	34225-3330	Priečky sadrokart. RIGIPS trojopláštené RBI 12,5 mm, hr. 250 s mizoláciou	m2	345,670	58,40	20 187,13	20,0
11	K	PK	34226-11r	Úprava podkroví sadrokart. na oceľ. rošt šikmá hr. 12,5 mm	m2	587,903	19,20	11 287,74	20,0
12	K	PK	34226-4051r	Podhľad sádr. kart. na zaves. oceľ. konštr. dosky štand. impr.	m2	82,430	21,20	1 747,52	20,0
13	K	PK	34226-405r	Podhľad sádrokart na zavesnú oceľ. konštr. dosky štandard	m2	682,278	20,16	13 754,72	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 376,70	
14	K	PK	61245-1111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	m2	132,500	5,30	702,25	20,0
15	K	PK	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hr. 3 mm	m2	182,800	9,16	1 674,45	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 569,77	
16	K	PK	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	560,600	2,06	1 154,84	20,0
17	K	PK	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	2 803,000	1,29	3 615,87	20,0
18	K	PK	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	560,600	1,08	605,45	20,0
19	K	PK	99800-9193	Príplatok za zväčšený presun do 500 m	t	1,700	113,89	193,61	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				7 492,22	
20	K	PK	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	1 664,937	4,50	7 492,22	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				242 394,03	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 579,33	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

Časť: Rekonštrukcia podkrovia

JKSO: 801 32 ;

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	PK	711463301.1	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode SIKABOND T8	m2	127,540	19,60	2 499,78	20,0
22	K	PK	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,828	28,13	79,55	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				55 025,58	
23	K	PK	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	m2	1 352,611	2,14	2 894,59	20,0
24	K	PK	71311-1131r	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom strecha	m2	590,268	2,14	1 263,17	20,0
25	M	MAT	631 411800	Izolácia NOBASIL hr. 200 strecha	m2	619,781	13,50	8 367,04	20,0
26	K	PK	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	1 333,989	1,00	1 333,99	20,0
27	M	MAT	631 000003	Doska NOBASIL VT 175kg/m3 hr. 10cm podlaha	m2	1 400,688	14,30	20 029,84	20,0
28	M	MAT	631 412140	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m3 hr.20 cm strop	m2	1 420,236	13,75	19 528,25	20,0
29	K	PK	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	33,169	48,50	1 608,70	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				17 940,77	
30	K	PK	721 z-dr	Zdravotechnika viď príloha 1	Súbor	1,000	17 940,77	17 940,77	20,0
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				930,00	
31	K	PK	723 -	Vnútorný plynovod viď príloha 2	Súbor	1,000	930,00	930,00	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				23 487,07	
32	K	PK	73 -	Ústredné kúrenie viď príloha 3	Súbor	1,000	23 487,07	23 487,07	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				59 712,03	
33	K	PK	76251-2232l	Montáž dosiek Cetris podlaha	m2	1 333,989	12,40	16 541,46	20,0
34	K	PK	76251-2245	Polozenie podláh plav lamino z drevotriestk. dosiek na drev. podklad, skrutkovaní	m2	1 333,989	2,83	3 775,19	20,0
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	1 133,859	9,00	10 204,73	20,0
36	M	MAT	595 907450	Doska cementotriestk. CETRIS hr. 28 mm	m2	1 414,028	19,04	26 923,09	20,0
37	K	PK	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	23,869	95,00	2 267,56	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				33 688,28	
38	M	MAT	611 653170	Dvere D2 vnútor. s pož. odoln. EI 30/D3-C 80x197, (1P,2L)	kus	3,000	236,00	708,00	20,0
39	M	MAT	611 6D1725	Dvere D8 protipožiarné EI 30/D3-C - 90/197	kus	0,000	244,00	0,00	20,0
40	M	MAT	611 6D1725p	Dvere D7 protipožiarné EI 30/D3-C - 80/197	kus	1,000	236,00	236,00	20,0
41	M	MAT	611 6D2710	Zárubňa D8- hr.steny 16-25 cm	kus	0,000	196,00	0,00	20,0
42	M	MAT	611 6D2714	Zárubňa D2 hr.steny 16-25 cm	kus	3,000	188,00	564,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

Časť: Rekonštrukcia podkrovia

JKSO: 801 32 ;

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	M	MAT	611 6D2755	Zárubňa D4 hr.steny 10-15 cm -	kus	2,000	68,00	136,00	20,0
44	M	MAT	611 6F0111	Dvere D4 - 60 x 197 (2L)	kus	2,000	60,00	120,00	20,0
45	M	MAT	611 6F0142	Dvere D3 90 x 197 - (3P,2L)	kus	5,000	60,00	300,00	20,0
46	M	MAT	611 6F0176	Dvere D5 90 x 197 - (2P, 1L)protipožiarnie EI 30/D3	kus	3,000	244,00	732,00	20,0
47	M	MAT	611 6F0182	Dvere D1-100-1970 - 11P	kus	11,000			
47	M	MAT	611 6F0182	Dvere D1- 100 x 1970 - 7P	kus	7,000	68,00	476,00	20,0
47	M	MAT	611 6F0182	Dvere D1- 100 x 1970 - 4P - zámena za 4 ks z položky č.45 pri zachovaní pôvodnej jednotkovej ceny	kus	4,000	60,00	240,00	20,0
48	M	MAT	611 6F0186	Dvere D6 100 x 197 - (2L) protipožiarnie EW 45/D1 - C	kus	2,000	340,00	680,00	20,0
49	M	MAT	611 6F0402	Zárubňa D3 hr.steny 110-150	kus	5,000	68,00	340,00	20,0
50	M	MAT	611 6F0402c	Zárubňa D6, hr.steny 110-150	kus	2,000	188,00	376,00	20,0
51	M	MAT	611 6F0402z	Zárubňa D7, hr.steny 110-150	kus	1,000	172,00	172,00	20,0
52	M	MAT	611 6F0501c	Zárubňa D1, hr.steny 110-150	kus	11,000			
52	M	MAT	611 6F0501c	Zárubňa D1, hr.steny 110-150	kus	7,000	76,00	532,00	20,0
52	M	MAT	611 6F0501c	Zárubňa D1, hr.steny 110-150 - zámena za 4 ks z položky č.49 pri zachovaní pôvodnej jednotkovej ceny	kus	4,000	68,00	272,00	20,0
53	M	MAT	611 6F0602c	Zárubňa D5, hr.steny 110-150	kus	3,000	180,00	540,00	20,0
54	M	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 60-100 šírka 10cm	kus	27,000	8,50	229,50	20,0
55	K	PK	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 1,0 m	kus	27,000	42,50	1 147,50	20,0
56	K	PK	76667-1003m	montáž Okna strešného VELUX 102 GZL1	kus	67,000	25,00	1 675,00	20,0
57	K	PK	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	29,000	3,20	92,80	20,0
58	M	MAT	553 999901	Schody skladacie	kus	2,000	200,00	400,00	20,0
59	M	MAT	611 405229	Okno strešné VELUX, 78x160	kus	38,000	200,00	7 600,00	20,0
60	M	MAT	611 405230	Okno strešné VELUX, 78x140+ žaluzia	kus	29,000			
60	M	MAT	611 405230	Okno strešné VELUX, 78x140+ žaluzia	kus	24,000	276,00	6 624,00	20,0
60	M	MAT	611 405230	Okno strešné VELUX, 78x140+ žaluzia - zámena za 5 ks z položky č. 59 pri zachovaní pôvodnej jednotkovej ceny	kus	5,000	200,00	1 000,00	20,0
61	M	MAT	611 405380	Lemovanie okna VELUX EDW 1021	kus	67,000	77,20	5 172,40	20,0
62	M	MAT	611 405381	Montážna sada BDX 2000 VELUX	kus	67,000	46,80	3 135,60	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

Časť: Rekonštrukcia podkrovia

JKSO: 801 32 ;

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	K	PK	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,208	30,20	187,48	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 229,15	
64	K	PK	76716-1110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	29,400	6,00	176,40	20,0
65	M	MAT	553 9999051	zábradlie kovové kompletizované + spojovacie a kotviace prvky	m	29,400	22,00	646,80	20,0
66	K	PK	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokríd.	kus	27,000	14,00	378,00	20,0
67	K	PK	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	146,000	1,20	175,20	20,0
68	K	PK	76799-654	Deliace steny ELMAPLAN S32 s dverami	m2	40,000	119,60	4 784,00	20,0
69	K	PK	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,111	61,88	68,75	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				3 841,98	
70	K	PK	77142-3111	Montáž soklov opak.rovných do lepidla do 15cm	m	23,200	2,60	60,32	20,0
71	K	PK	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	143,543	13,20	1 894,77	20,0
72	M	MAT	597 631100	Dlaž. neglaz. GEMINY 200x100x8 I	m2	23,200	10,40	241,28	20,0
73	M	MAT	597 637160	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	m2	143,543	10,40	1 492,85	20,0
74	K	PK	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,141	36,89	152,76	20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové				18 468,05	
75	K	PK	77541-3121	Podlahové soklíky alebo lišty 60/15mm prip. pribitím	m	1 280,600	1,80	2 305,08	20,0
76	K	PK	77541-9111	Montáž podlahovej lišty obvodovej masívnej pribitím	m	1 280,600	0,65	832,39	20,0
77	K	PK	77591-9111	Podlaha laminát D+M hr.7mm + mirelom hr. 3mm	m2	1 061,590	14,25	15 127,66	20,0
78	K	PK	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,111	182,65	202,92	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				8 292,42	
79	K	PK	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 300x300 do tmelu	m2	279,800	19,60	5 484,08	20,0
80	M	MAT	597 670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	m2	262,008	10,00	2 620,08	20,0
81	K	PK	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,323	81,04	188,26	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				10 907,87	
82	K	PK	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	184,600	4,92	908,23	20,0
83	K	PK	78362-4920n	oprava a náter pôvodných drešv. konštr dvojnás.+1x vysp tmel	m2	510,800	7,95	4 060,86	20,0
84	K	PK	78362-6300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	150,940	6,64	1 002,24	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka

Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica

Časť: Rekonštrukcia podkrovia

JKSO: 801 32 ;

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	K	PK	78389-4612	Náter farb. ekolog. vodou ried. SADAKRIN Biely	m2	1 352,611	1,74	2 353,54	20,0
86	K	PK	78389-4622	Nátery SADAKRIN biely steny 2x ekol. vodou riediteľná	m2	1 871,742	1,38	2 583,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 291,50	
87	K	PK	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrušením a presádr. v miest. v. do 3,8m	m2	1 871,742	0,23	430,50	20,0
88	K	PK	78443-9900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	m2	1 871,742	0,05	93,59	20,0
89	K	PK	78445-2261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	m2	1 871,742	0,41	767,41	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				43 653,24	
	D		21-M	Elektromontáže				43 653,24	
90	K	PK	210 -	Elektromontáže, silnoprúd vid' príloha 4	súb	1,000	19 200,00	19 200,00	20,0
91	K	PK	210-1	Štrukturovaná kabeláž vid' príloha 5	súb	1,000	24 400,00	24 400,00	20,0
92	K	PK	21001-000m	Pomocné práce a murárske výpomoc 0,35 % z montáže	%	0,350	152,12	53,24	20,0
				Celkom				469 620,65	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	37 836 901	
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia		
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1- príl. č.1	Močková	09.12.2013	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	4 759,49	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	13 181,28	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		17 940,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		17 940,77
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	17 940,77 DPH	3 588,15
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		21 528,92
		E	Prípochty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	17 940,77
713	Izolácie tepelné	668,65
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 348,48
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 736,70
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	4 866,51
732	Ústredné kúrenie, strojovne	286,33
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	34,10
	Celkom	17 940,77

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Zdravotechnika - príloha 1
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 940,77	
	D		713	Izolácie tepelné				668,65	
1	K	PK	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	120,000	1,10	132,00	20,0
2	K	PK	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	148,000	1,22	180,56	20,0
3	K	PK	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	148,000	1,32	195,36	20,0
4	K	PK	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	106,000	1,42	150,52	20,0
5	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	6,584	1,55	10,21	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				3 348,48	
6	K	PK	721110907	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	121,30	121,30	20,0
7	K	PK	721110908	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 200	ks	1,000	164,60	164,60	20,0
8	K	PK	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	1,000	13,78	13,78	20,0
9	K	PK	721110916	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	15,41	15,41	20,0
10	K	PK	721110927	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	2,78	5,56	20,0
11	K	PK	721110928	Oprava odpadového potrubia kameninového krátenie rúr DN 200	ks	2,000	3,17	6,34	20,0
12	K	PK	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	142,90	142,90	20,0
13	K	PK	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	13,98	13,98	20,0
14	K	PK	721140927	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 150	ks	2,000	3,68	7,36	20,0
15	K	PK	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110,D 114	ks	1,000	12,42	12,42	20,0
16	K	PK	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	36,06	36,06	20,0
17	K	PK	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	1,000	9,62	9,62	20,0
18	K	PK	721170975	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	2,000	0,28	0,56	20,0
19	K	PK	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	14,000	9,51	133,14	20,0
20	K	PK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	34,000	10,19	346,46	20,0
21	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	64,000	10,81	691,84	20,0
22	K	PK	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	32,000	15,44	494,08	20,0
23	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	114,000	5,47	623,58	20,0
24	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	30,000	1,79	53,70	20,0
25	K	PK	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	2,65	31,80	20,0
26	K	PK	721223419	Zápachová uzávierka podlahová HL300 s nerez mriežkou	ks	3,000	36,00	108,00	20,0
27	K	PK	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	13,33	26,66	20,0
28	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	258,000	0,50	129,00	20,0
29	K	PK	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000	4,13	123,90	20,0
30	K	PK	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	33,121	1,10	36,43	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				8 736,70	
31	K	PK	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	58,000	11,10	643,80	20,0
32	K	PK	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	40,000	12,66	506,40	20,0
33	K	PK	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	2,000	0,91	1,82	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	K	PK	722131905	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 6/4	sub	1,000	6,08	6,08	20,0
35	K	PK	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	sub	1,000	21,76	21,76	20,0
36	K	PK	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	13,42	13,42	20,0
37	K	PK	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	m	120,000	4,88	585,60	20,0
38	K	PK	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	148,000	6,00	888,00	20,0
39	K	PK	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	m	90,000	7,60	684,00	20,0
40	K	PK	722172227	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zváraním	m	66,000	9,76	644,16	20,0
41	K	PK	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	m	120,000	1,00	120,00	20,0
42	K	PK	722172302	Lepenie plastového potrubia DN 25	m	148,000	1,20	177,60	20,0
43	K	PK	722172303	Lepenie plastového potrubia DN 32	m	90,000	1,40	126,00	20,0
44	K	PK	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	66,000	1,60	105,60	20,0
45	K	PK	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	120,000	1,80	216,00	20,0
46	K	PK	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	148,000	2,00	296,00	20,0
47	K	PK	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32	m	90,000	2,20	198,00	20,0
48	K	PK	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40	m	66,000	2,60	171,60	20,0
49	K	PK	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	120,000	1,60	192,00	20,0
50	K	PK	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	148,000	1,80	266,40	20,0
51	K	PK	722172503	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32	m	90,000	2,20	198,00	20,0
52	K	PK	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	66,000	2,80	184,80	20,0
53	K	PK	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	sub	3,000	51,60	154,80	20,0
54	K	PK	722190224	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	sub	2,000	66,00	132,00	20,0
55	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	47,000	4,62	217,14	20,0
56	K	PK	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000	4,62	9,24	20,0
57	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	15,000	3,34	50,10	20,0
58	K	PK	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	6,68	6,68	20,0
59	K	PK	722229101	Montáž ventilu , výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov., kohút. plniaceho ,vypúšťacieho PN 0.6 , ventilov G 1/2	ks	3,000	2,80	8,40	20,0
60	M	MAT	4223050300	Kohút plniací a vypúšťací K 310 , PN 10 , D 15 mm	ks	3,000	2,82	8,46	20,0
61	K	PK	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4	ks	6,000	2,86	17,16	20,0
62	M	MAT	5512627200	Posúvač pre ÚK mosadzný VE 3040 5/4"	ks	6,000	14,47	86,82	20,0
63	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	2,22	4,44	20,0
64	M	MAT	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	1,000	2,72	2,72	20,0
65	M	MAT	5512146800	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 3/4"	ks	1,000	3,58	3,58	20,0
66	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	1,000	2,87	2,87	20,0
67	M	MAT	Amicus	Magnetická úprava vody XCAL 6000-32	kpl	1,000	220,00	220,00	20,0
68	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	2,87	5,74	20,0
69	M	MAT	5512147200	Ventil parný spätný priamy mosadz. VE 3030 5/4"	ks	1,000	7,00	7,00	20,0
70	M	MAT	4225070900	Ventil poistný P 10-237-606 PN 6, D 32 mm	ks	1,000	77,70	77,70	20,0
71	K	PK	722254126	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s had. navijakom DN 25, 30m	sub	2,000	276,00	552,00	20,0
72	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	522,000	0,98	511,56	20,0
73	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	522,000	0,66	344,52	20,0
74	K	PK	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,975	0,75	66,73	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				4 866,51	
75	K	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	8,000	24,16	193,28	20,0
76	M	MAT	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šikmý	ks	8,000	133,50	1 068,00	20,0
77	K	PK	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	4,000	11,76	47,04	20,0
78	M	MAT	6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	4,000	68,00	272,00	20,0
79	K	PK	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	sub	4,000	22,80	91,20	20,0
80	M	MAT	4050100040	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5 automatický pisoárový splachovač	ks	4,000	121,90	487,60	20,0
81	M	MAT	4050100050	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5-M montážna sada pre APIS 5 a APIS5B	ks	4,000	31,80	127,20	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	K	PK	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	14,000	17,92	250,88	20,0
83	M	MAT	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	14,000	34,90	488,60	20,0
84	K	PK	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	14,000	2,40	33,60	20,0
85	M	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	14,000	32,38	453,32	20,0
86	K	PK	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	0,000	44,00	0,00	20,0
87	M	MAT	5522302200	Sanitárna keramika RAVAK - ESKK2-90/R Wh+Wh Transparent	ks	0,000	520,00	0,00	20,0
88	M	MAT	552233740000	Sanit.technika Vagnerplast Sprchové vaničky-tr.Štandard (nožičky, sifón)PLUTO 80x80x9 štvrtkruh NO	ks	0,000	92,00	0,00	20,0
89	K	PK	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	0,000	9,92	0,00	20,0
90	M	MAT	5523134700	Drez antikorový s odkvap. doskou 430 x 240, typ 516 IA	ks	0,000	96,00	0,00	20,0
91	K	PK	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	11,68	11,68	20,0
92	M	MAT	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	89,80	89,80	20,0
93	K	PK	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	8,000	3,84	30,72	20,0
94	M	MAT	5514105000	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	8,000	4,80	38,40	20,0
95	K	PK	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	sub	0,000	5,28	0,00	20,0
96	M	MAT	5514103000	Ventil roh t66 1/2 vrsok t13	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
97	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	5,27	5,27	20,0
98	M	MAT	5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	ks	1,000	25,20	25,20	20,0
99	K	PK	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	15,000	4,75	71,25	20,0
100	M	MAT	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	0,000	41,20	0,00	20,0
101	M	MAT	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	15,000	62,90	943,50	20,0
102	K	PK	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	0,000	6,80	0,00	20,0
103	M	MAT	5514360500	Nástenná vaňová so sprch. súpravou KLUDI-MIX	ks	0,000	73,20	0,00	20,0
104	K	PK	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	0,000	2,55	0,00	20,0
105	M	MAT	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	3,000	17,03	51,09	20,0
106	K	PK	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	15,000	1,80	27,00	20,0
107	M	MAT	5516134000	Uzavierka umyvad.te 1013s 5/4"	ks	15,000	3,60	54,00	20,0
108	K	PK	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,drezová jednodielna D 50	ks	3,000	1,96	5,88	20,0
109	M	MAT	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	0,000	6,22	0,00	20,0
110	K	PK	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,35	0,00	20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				286,33	
111	K	PK	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Zilmer Hydro-pro objemu 12 l	sub	1,000	24,65	24,65	20,0
112	K	PK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,92	3,92	20,0
113	M	MAT	4268150085	Čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BXUT 1x230V 50Hz	ks	1,000	254,50	254,50	20,0
114	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,831	1,15	3,26	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				34,10	
115	K	PK	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	1,000	34,00	34,00	20,0
116	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,340	0,30	0,10	20,0
				Celkom				17 940,77	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Název objektu	PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia	EČO	
Název časti	Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	37 836 901	
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia		
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
1 - pril. č. 3	Močková	09.12.2013	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	23 487,07
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH
Objednávateľ		25	20 %	23 487,07 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	28 184,48
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	22 487,07
713	Izolácie tepelné	1 005,35
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 694,08
732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 091,89
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 197,05
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 382,16
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 116,54
OST	Ostatné	1 000,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
	<u>Celkom</u>	<u>23 487,07</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 487,07	
	D		713	Izolácie tepelné				1 005,35	
1	K	PK	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	480,000	1,61	772,80	20,0
2	K	PK	713482112	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	120,000	1,81	217,20	20,0
3	K	PK	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	9,900	1,55	15,35	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				1 694,08	
4	K	PK	731159219	Montáž kotla liatinového teplovodného plynového (dodávaného vcelku) nad 5 do 9 čl.	sub	2,000	73,20	146,40	20,0
5	M	MAT	4847887220	Vykurovacia technika PROTHERM kotol MEDVED 40 KLO	ks	2,000	740,00	1 480,00	20,0
6	K	PK	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	3,000	2,15	6,45	20,0
7	K	PK	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	16,329	3,75	61,23	20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				1 091,89	
8	K	PK	732111125	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1,000	47,70	47,70	20,0
9	K	PK	732111225	Rozdeľovač a zberač,príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	1,000	7,06	7,06	20,0
10	K	PK	732111312	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	4,52	9,04	20,0
11	K	PK	732111315	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	8,000	6,23	49,84	20,0
12	K	PK	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojátého kombinovaného do 200 l	sub	1,000	27,97	27,97	20,0
13	M	MAT	4847887650	Vykurovacia technika PROTHERM ohrievač vody stojatý B 200S 200 l	ks	1,000	444,00	444,00	20,0
14	K	PK	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat l bez poistného ventilu objemu 80 l	sub	1,000	76,20	76,20	20,0
15	K	PK	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	3,95	3,95	20,0
16	M	MAT	4268150118	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 180 3x400V 50Hz obj.č. 59544800	ks	1,000	137,60	137,60	20,0
17	K	PK	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	2,000	8,56	17,12	20,0
18	M	MAT	4268150149	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-60 180 1x230V 50Hz obj.č. 96281494	ks	2,000	129,50	259,00	20,0
19	K	PK	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,795	1,15	12,41	20,0
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				12 197,05	
20	K	PK	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	16,000	8,72	139,52	20,0
21	K	PK	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	16,000	11,99	191,84	20,0
22	K	PK	733111203	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 17x2	m	120,000	10,23	1 227,60	20,0
23	K	PK	733111204	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 20x2	m	56,000	11,44	640,64	20,0
24	K	PK	733111205	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 25x2,3	m	148,000	14,84	2 196,32	20,0
25	K	PK	733111206	Potrubie z rúrok Rehau Rautherm 32x2,9	m	156,000	20,92	3 263,52	20,0
26	K	PK	733111207	Potrubie z rúrok Rehau Rautitan Flex 40x5,5	m	120,000	32,34	3 880,80	20,0
27	K	PK	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	ks	80,000	2,42	193,60	20,0
28	K	PK	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	8,000	4,33	34,64	20,0
29	K	PK	733113116	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	ks	4,000	6,66	26,64	20,0
30	K	PK	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	7,71	15,42	20,0
31	K	PK	733124116	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 15	ks	2,000	14,93	29,86	20,0
32	K	PK	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	480,000	0,28	134,40	20,0
33	K	PK	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	120,000	0,35	42,00	20,0
34	K	PK	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	120,168	1,50	180,25	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 382,16	

35	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,62	4,96	20,0
36	M	MAT	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvodušňovací ventil 3/8"	ks	8,000	1,62	12,96	20,0
37	K	PK	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	40,000	0,65	26,00	20,0
38	M	MAT	T3001WO	Termostatická hlavica Thera - 4 klasik s kvap. snímačom	kpl	40,000	10,00	400,00	20,0
39	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	114,000	1,79	204,06	20,0
40	M	MAT	unknown	Uzatváracie skrutkovanie VK R 1/2-15x1, rohové	ks	37,000	11,60	429,20	20,0
41	M	MAT	R261313	Prípojná nerezová rúrka na vyk. teleso R1/2 x 15	ks	74,000	10,00	740,00	20,0
42	M	MAT	V2020	Ventil rohový DN 15	ks	3,000	13,20	39,60	20,0
43	K	PK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	37,000	2,21	81,77	20,0
44	M	MAT	R240601	Prípojovací skrutkový spoj G 3/4-15	pár	37,000	3,60	133,20	20,0
45	K	PK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	2,21	4,42	20,0
46	M	MAT	5517301070	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER hydrolux 3/4" s prip.šrobením	ks	2,000	25,20	50,40	20,0
47	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000	2,41	21,69	20,0
48	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	9,000	3,68	33,12	20,0
49	K	PK	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	2,88	20,16	20,0
50	M	MAT	5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	7,000	6,80	47,60	20,0
51	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	3,71	14,84	20,0
52	M	MAT	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	4,000	8,64	34,56	20,0
53	K	PK	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	3,71	3,71	20,0
54	M	MAT	5517400410	Armatúry a príslušenstvo filter Y 6/4"	ks	1,000	8,40	8,40	20,0
55	K	PK	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	3,14	3,14	20,0
56	M	MAT	Esbe	Trojcestný zmiešavač DN 25 + servopohon	kpl	1,000	173,20	173,20	20,0
57	K	PK	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	37,000	1,51	55,87	20,0
58	K	PK	734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	ks	2,000	8,36	16,72	20,0
59	K	PK	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	5,000	7,49	37,45	20,0
60	K	PK	734241216	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	2,000	9,88	19,76	20,0
61	K	PK	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 1	ks	2,000	65,20	130,40	20,0
62	K	PK	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	4,34	26,04	20,0
63	K	PK	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	2,000	17,40	34,80	20,0
64	K	PK	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	2,000	34,00	68,00	20,0
65	K	PK	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	33,766	0,30	10,13	20,0
66	K	PK	Siemens	Montáž regulátora Siemens RVA 63.280	kpl	1,000	76,00	76,00	20,0
67	M	MAT	Siemens m	Regulátor Siemens RVA 63.280	kpl	1,000	420,00	420,00	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 116,54	
68	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	37,000	1,22	45,14	20,0
69	K	PK	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	0,000	2,38	0,00	20,0
70	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	37,000	4,62	170,94	20,0
71	K	PK	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	0,000	5,20	0,00	20,0
72	M	MAT	US Steel	Kúpeľňový rebrík KORAD KRV 15/6	kpl	0,000	44,00	0,00	20,0
73	K	PK	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	37,000	7,60	281,20	20,0
74	M	MAT	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	1,000	54,20	54,20	20,0
75	M	MAT	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 AAA	ks	6,000	60,50	363,00	20,0
76	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	13,000			
76	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	10,000	66,60	666,00	20,0
76	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA - zámena 3 ks za pol. č. 74 pri zachovaní jednotkovej ceny	ks	3,000	54,20	162,60	20,0
77	M	MAT	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA	ks	0,000	72,90	0,00	20,0
78	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	11,000			
78	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	10,000	79,10	791,00	20,0
78	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA - zámena za 1 ks pol. č. 77 pri zachovaní jednotkovej ceny	ks	1,000	72,90	72,90	20,0
79	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	6,000			
79	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	1,000	91,90	91,90	20,0

79	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA - záměna za 5 ks pol. č. 77 pri zachovaní jednotkovej ceny	ks	5,000	72,90	364,50	20,0
80	K	PK	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,218	1,65	53,16	20,0
	D		OST	Ostatné				1 000,00	
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00	
81	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	4,000	10,00	40,00	20,0
82	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	24,000	10,00	240,00	20,0
83	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	10,00	720,00	20,0
				Celkom				23 487,07	

Rozpočet – čerpanie po 30.11.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - zostatok

Názov stavby	Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka	JKSO	801 32
Názov objektu	Gymnázium F.V. Sasinka Skalica	EČO	
Kód objektu	1 - SO		
Názov časti	Rekonštrukcia podkrovia	Miesto	Námestie slobody 3 , Skalica
Kód časti	1-1		
Názov podčasti			
Kód podčasti			
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava	IČO	DIČ
Projektant	Ing. arch. Jozef Kolacia	37 836 901	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
0 - náklady celkom	Németh Pavol	04.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné r 0				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	2 521,53	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 521,53	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 521,53			
Objednávateľ				24 20 %				0,00 DPH			
Dátum a popis				25 20 %				2 521,53 DPH			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)				3 025,84			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty							
				27 Dodávky objednávateľa				0,00			
				28 Kľzává doložka				0,00			
				29 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET - zostatok - práce zrealizované po 30.11.2015

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasínka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasínka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 521,53	
	D		762	Konštrukcie tesárske				2 521,53	
35	M	MAT	606 244250	Preglejka 2400x1200-1300 hr.25V15 podlaha	m2	280,170	9,00	2 521,53	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>2 521,53</u>	

Rozpočet - Neoprávnené výdavky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- neoprávnené výdavky

Názov stavby Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
 Kód stavby 2013,11,P1,1
 Názov objektu Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
 Kód objektu 1 - SO
 Názov časti Rekonštrukcia podkrovia
 Kód časti 1-1
 Názov podčasti
 Kód podčasti

JKSO

801 32

EČO

Miesto

Námestie slobody 3 ,
Skalica

Objednávateľ Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
 Projektant Ing. arch. Jozef Kolacia
 Zhotoviteľ FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

37 836 901

31 104 266

SK2020419104

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

1

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	444,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 444,00 DPH	88,80
26	Cena s DPH (r. 23-25)	532,80

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	444,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
723	Zdravotechnika - plynovod	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
766	Konštrukcie stolárske	444,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
	Celkom	444,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: Gymnázium F.V. Sasinka Skalica
Časť: Rekonštrukcia podkrovia
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				444,00	
	D		766	Konštrukcie stolárske				444,00	
47	M	MAT	611 6F0182	Dvere D1- 100 x 1970 - 4P - zámena za 4 ks z položky č.45	kus	4,000	8,00	32,00	20,0
52	M	MAT	611 6F0501c	Zárubňa D1, hr.steny 110-150 - zámena za 4 ks z položky č.49	kus	4,000	8,00	32,00	20,0
60	M	MAT	611 405230	Okno strešné VELUX, 78x140+ žaluzia - zámena za 5 ks z položky č. 59	kus	5,000	76,00	380,00	20,0
				Celkom				444,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - neoprávnené výdavky

Názov stavby
Kód stavby
Názov objektu
Kód objektu
Názov časti
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti

Rekonštr. a oprava podkrovia na Centrum inform. techn. a jazyk.
Príprava Gymnázia F.V. Sasinka
2013,11,P1,2

PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
SO 1-1

Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3

1-1.3

JKSO

801 32

EČO

Miesto

Námestie slobody 3 ,
Skalica

IČO

DIČ

37 836 901

31 104 266

SK2020419104

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Ing. arch. Jozef Kolacia
FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Rozpočet číslo Spracoval

1 - príl. č. 3

Dňa

30.11.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00				
3	PSV	Dodávky	138,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		138,40	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00				

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	138,40
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 138,40 DPH	27,68
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	166,08
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - neoprávnené výdavky

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	138,40
713	Izolácie tepelné	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	138,40
OST	Ostatné	0,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
	Celkom	138,40

ROZPOČET - neoprávnené výdavky

Stavba: Rekonštr. a oprava podkrovia na centrum inform. techn. a jazyk. prípravy Gymnázia F.V. Sasinka
Objekt: PRÍLOHY k rozp.č.1 - Rekonštrukcia podkrovia
Časť: Rekonštrukcia podkrovia - Ústredné vykurovanie - príloha 3
JKSO: 801 32

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj ,Starohájska 10, Trnava
Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice
Dátum: 09.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				138,40	
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				138,40	
76	M	MAT	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA - zámena 3 ks za pol. č. 74	ks	3,000	12,40	37,20	20,0
78	M	MAT	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA - zámena za 1 ks pol. č. 77	ks	1,000	6,20	6,20	20,0
79	M	MAT	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA - zámena za 5 ks pol. č. 77	ks	5,000	19,00	95,00	20,0
				Celkom				138,40	

Príloha č. 3 k dodatku č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP – Usmernenie Riadiaceho orgánu
pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj č. 2/2015

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU PRE REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM A OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ Č. 2/2015

Vec:

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0

Určené pre:

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj – odbor realizácie ROP a OPBK, Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom

Vydáva:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dátum vydania:

01.02. 2016

Dátum aktualizácie:

01.02. 2016

Obsah:

1. Cieľ usmernenia
2. Postup pri zmene projektu
3. Postup pri implementácii projektu
4. Projektový a administratívny cyklus
5. Záverečné ustanovenia

Schválil:

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Lubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

1. CIEĽ USMERNENIA

V zmysle **Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu č. 16** k uzatváraniu operačných programov 2007-2013 (ďalej len „MP CKO č. 16“) konečný termín oprávnenosti výdavkov je stanovený v zmysle čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 do 31. 12. 2015. Všetky výdavky realizované prijímateľom musia byť do tohto termínu uhradené, po tomto termíne ich nemožno považovať za oprávnené a nemožno si ich nárokovať. Zároveň musí byť do tohto termínu ukončená realizácia aktivít projektov v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve a Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“).

Postup upravený v tomto usmernení sa ustanovuje v súlade usmernením EK k ukončeniu operačných programov (ďalej len „OP“) prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), s MP CKO č. 16 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení (ďalej len „Usmernenie CO č. 1/2013-U“).

V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2015) 2771 z 30. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013), bod 3.5 prílohy „closure guidelines“, v čase predloženia dokladov o ukončení programu musia členské štáty zabezpečiť, aby všetky projekty zahrnuté v dokladoch k ukončovaniu programu (t.j. k 31.03.2017) fungovali, čo znamená, že sú hotové a v prevádzke, a tým pádom sa považujú za oprávnené.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle usmernenia CO č. 1/2013 – U spĺňať definíciu „nefungujúcich projektov“ (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred týmto termínom ako „potenciálne nefungujúce“. Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

RO pre účely tohto usmernenia považuje za „potenciálne nefungujúci projekt“ aj projekt, v rámci ktorého nie je prijímateľ schopný ukončiť realizáciu aktivít projektu do zmluvne stanoveného termínu. RO považuje za dôležité prijímateľov vopred informovať o možnostiach, ako projekt aj za takejto situácie úspešne zrealizovať a v zmysle Usmernenia CO č. 1/2013-U, MP CKO č. 16 zabezpečiť „sfunkčnenie projektu“ do 31. 07. 2016.

V zmysle MP CKO č. 16 RO resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) je povinný zabezpečiť v termíne do 30. 09. 2016 predloženie prílohy č. 5 uvedeného metodického pokynu certifikačnému orgánu a orgánu auditu.

2. POSTUP PRI ZMENE PROJEKTU

RO resp. SO/RO vykoná analýzu všetkých projektov v realizácii z hľadiska ich dosahovaných cieľov a termínu ukončenia realizácie aktivít. Pre každý projekt, pri ktorom je predpoklad **že nebude riadne** ukončený najneskôr do zmluvne stanoveného termínu, RO, resp. SO/RO bude aplikovať nasledovné základné podmienky aplikácie tohto usmernenia:

- a. všetky projekty, ktoré budú posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mať ukončený proces verejného obstarávania vrátane vykonanej administratívnej kontroly RO resp. SO/RO,
- b. prijímateľ realizuje aktivity projektu v zmysle Zmluvy o NFP. **Ak termín realizácie aktivít projektu uplynul a prijímateľ nepožiadala o predĺženie harmonogramu realizácie aktivít projektu, potom je tento prijímateľ vylúčený z posudzovania a aplikácie postupu podľa tohto usmernenia,**
- c. RO resp. SO/RO posúdi projekty v realizácii z časového a vecného hľadiska,
- d. RO, resp. SO/RO informuje prijímateľov (pri ktorých je predpoklad, **že projekt nebude riadne a včas** ukončený) o skutočnostiach, ktoré by kategorizovali dané projekty ako „nefungujúce“ a zároveň daných prijímateľov informuje o možnostiach predĺženia harmonogramu realizácie aktivít projektu v zmysle tohto usmernenia tak, aby mohli úspešne ukončiť realizáciu projektu,

- e. harmonogram realizácie aktivít projektu (hlavných aj podporných, t. j. „sfunkčnenie“ projektu) je možné predĺžiť na základe zachovania postupov stanovených v Zmluve o NFP a v zmysle tohto usmernenia maximálne však do 31.07.2016,
- f. dodatkom k zmluve o NFP možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti základnému zmluvnému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu (maximálne však do 31.07.2016).

V zmysle tohto usmernenia zmenu projektu iniciuje prijímateľ. Charakter a rozsah zmeny je považovaný za podstatný, t.j. je nevyhnutná aktualizácia zmluvného vzťahu formou písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o NFP.

Podstatnou zmenou v zmysle tohto usmernenia sa rozumie najmä: zmena spôsobu financovania projektu a zmena harmonogramu realizácie aktivít projektu.

V zmysle Zmluvy o NFP je prijímateľ povinný oznámiť a zdôvodniť RO resp. SO/RO všetky zmeny projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o NFP týkajú alebo môžu týkať bezodkladne, t.j. **do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.**

Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť o zmenu projektu v zmysle tohto usmernenia podľa podmienok Zmluvy o NFP v prípade, že je možné dôvodne predpokladať omeškanie s ukončením aktivít projektu.

RO a SO/RO je oprávnený pri posudzovaní návrhu zmeny projektu aplikovať individuálny prístup a zohľadňovať faktory vzťahujúce sa výlučne na konkrétny projekt za dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so všetkými prijímateľmi.

Súčasťou žiadosti o zmenu v zmysle tohto usmernenia môže byť aj iná zmena projektu.

Žiadosť o zmenu projektu obsahuje najmä:

- a. podrobné zdôvodnenie zmeny a identifikáciu príčin nedodržania harmonogramu realizácie aktivít projektu,
- b. nový časový harmonogram realizácie aktivít projektu (s konečným termínom realizácie aktivít projektu maximálne do 31.07.2016),
- c. súhlas prijímateľa - štatutárneho orgánu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné), že projekt dofinancuje na vlastné náklady ,
- d. odhad výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu, ktoré vzniknú po termíne definovanom zmluvou o NFP).

RO resp. SO/RO na základe doručenej žiadosti o zmenu začne zmenové konanie. Nakoľko je pre komplexné posúdenie žiadosti o zmenu potrebné presne špecifikovať výdavky, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov (všetky výdavky projektu v zmysle lehoty stanovenej na oprávnenosť výdavkov na realizáciu aktivít vo výzve resp. Zmluve o NFP,) a spôsob ich financovania je prijímateľ **povinný najneskôr do 30 dní po ukončení termínu realizácie aktivít projektu** doručiť na RO resp. SO/RO nový rozpočet projektu (potvrdený autorizovanou osobou v stavebníctve) s identifikáciou výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí výlučne z vlastných zdrojov spolu so stanovením spôsobu dofinancovania projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schválené štatutárnym orgánom (uznesenie mesta/obce - ak relevantné).

Na základe žiadosti prijímateľa o zmenu projektu a doplnených podkladov RO resp. SO/RO žiadosť posúdi a následne žiadosť schváli alebo zamietne s ohľadom na stav realizácie projektu a navrhovanú úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, resp. splnenia iných náležitostí tejto žiadosti o zmenu projektu, prípadne vyzve prijímateľa na doplnenie alebo úpravu žiadosti o zmenu projektu (v prípade formálnych chýb RO resp. SO/RO môže údaje zo žiadosti o zmenu projektu opraviť a premietnuť do návrhu dodatku k Zmluve o NFP).

V súvislosti so schválením žiadosti o zmenu projektu sa zároveň môže vykonať kontrola na mieste realizácie projektu ešte pred podpisom dodatku k Zmluve o NFP. Cieľom kontroly by v takom prípade

bolo najmä identifikovanie skutkového stavu realizácie a identifikácia výdavkov, ktoré vznikli rámci zmluvne stanoveného harmonogramu realizácie aktivít projektu a výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí len z vlastných zdrojov.

V prípade ak RO resp. SO/RO posúdil výdavky identifikované prijímateľom, že **nie sú v súlade so skutkovým stavom** realizácie aktivít projektu v danom čase, **RO resp. SO/RO návrh na zmenu projektu zamietne, v odôvodnených prípadoch vyzve prijímateľa na nápravu.**

Dodatok k Zmluve o NFP bude obsahovať okrem iného:

- a. stanovenie záväzného termínu ukončenia realizácie aktivít v zmysle tohto usmernenia a v súlade so žiadosťou o zmenu projektu,
- b. určenie spôsobu financovania projektu schváleného štatutárnym orgánom prijímateľa alebo uznesením mesta/obce/ak relevantné/,
- c. rozpočet projektu, s identifikáciou časovo neoprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ uhradí z vlastných zdrojov,
- d. ustanovenie o postupe vrátenia finančných prostriedkov (resp. odkaz na príslušné ustanovenie Zmluvy o NFP) v prípade ak prijímateľ nesplní príslušné podmienky,
- e. iné: môže obsahovať napr. povinnosť pravidelne /mesačne/predkladať správy o realizácii aktivít projektu (spolu s fotodokumentáciou a kópiou stavebného denníka resp. zdôvodnenie nedodržania časového harmonogramu aktivít projektu a pod.).


3. POSTUP PRI IMPEMENTÁCIÍ PROJEKTU

Postup pri implementácii „potenciálne nefungujúceho projektu“ je nasledovný:

- a. prijímateľ zašle žiadosť o platbu, v ktorej si bude uplatňovať len nárok na úhradu posledných oprávnených výdavkov realizovaných do zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie aktivít projektu spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a SR,
- b. žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO len do 30.10.2015,
- c. žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- d. žiadosť o platbu refundácia môže prijímateľ predkladať RO resp. SO/RO do 29. 02. 2016,
- e. priebežné monitorovacie správy prijímateľ predkladá v pôvodne stanovenom intervale v zmysle Zmluvy o NFP,
- f. prijímateľ predloží záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bude obsahovať výlučne výdavky, ktoré vznikli po oprávnenom období pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a SR; prijímateľ si tieto výdavky nebude nárokovat' na preplatenie a uvedie ich v žiadosti o platbu ako neoprávnené výdavky. **V rámci zoznamu deklarovaných výdavkov v stĺpci „Nároková suma“ pri takýchto typoch výdavkov sa uvádza vždy „0“. RO resp. SO/RO v zázname z administratívnej kontroly uvedie príslušné odôvodnenie spracovania takejto žiadosti o platbu,**
- g. projekt sa považuje za riadne ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP),
- h. predložením a schválením záverečnej žiadosti o platbu, záverečnej monitorovacej správy a iných nevyhnutných dokladov v zmysle Zmluvy o NFP je projekt **úspešne ukončený** a začína plynúť obdobie udržiateľnosti projektu podľa Zmluvy o NFP,
- i. všetky neoprávnené výdavky je prijímateľ povinný zdokladovať rovnako ako ostatné výdavky projektu v rámci záverečnej žiadosti o platbu – účtovné doklady, faktúry, fotodokumentácia.

Na postupy definované bodoch 2 a 3 sa primerane použijú postupy stanovené v internom manuáli procedúr RO ako i internom manuáli procedúr SO/RO.

4. PROJEKTOVÝ A ADMINISTRATÍVNY CYKLUS TZV. NEFUNGUJÚCEHO PROJEKTU



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto usmernenie mení a dopĺňa Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) a Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) č. 2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov zo dňa 05. 10. 2015, Usmernenie č. 1/2013 Riadiaceho orgánu pre OPBK k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007-2013 (v rámci OPBK) a Usmernenie RO pre ROP č. 1/2015 k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013 (v rámci ROP).

Týmto usmernením nie sú dotknuté podmienky uvedené v Metodickom výklade RO k časovej oprávnenosti realizácie projektu zo dňa 26.05.2015 (v rámci ROP).

Tabuľka č. 1: Sumarizácia hraničných termínov pre spracovanie žiadostí o platbu na všetkých úrovniach finančného riadenia na národnej úrovni:

Orgán	Systém platieb				
	Refundácia ¹	Zálohová platba		Predfinancovanie	
		Poskytnutie	Zúčtovanie	Poskytnutie	Zúčtovanie
Prijímateľ	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016	30.10.2015	29.02.2016
RO/SORO	+ 40 k.d.	–	+ 40 k.d.	–	+ 14 k.d.
PJ	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.	–	+ 8 k.d.
Úhrada	–	–	–	–	–
SŽP	Posledný termín: druhý aprílový v roku 2016 pre každý operačný program				
CO	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.	–	+ 14 k.d.

Zdroj: Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 č. 1/2013-U v platnom znení

Tabuľka č. 2: Tabuľka hraničných termínov pre prijímateľov na RO

Typ žiadosti o platbu	Hraničný termín predloženia žiadosti o platbu – fyzické doručenie na RO ROP
Žiadosť o platbu - predfinancovanie	30. októbra 2015
Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - predfinancovanie	29. februára 2016
Žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016
Záverečná žiadosť o platbu - refundácia	29. februára 2016

¹ záverečnú žiadosť o platbu typu refundácia vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt sú povinné predložiť všetky subjekty zo súkromného sektora a subjekty z verejného sektora, ktoré používajú systém zálohových platieb, resp. predfinancovania