

Príloha č.

Akčný plán

M1-M24

Popis úlohy	Aktivita	Interný termín
Zostavenie riadiaceho výboru	F1.2	
Kick-off Meeting v Bratislave	F1.1	
Kick-off Meeting EASME v Bruseli	F1.1	
Partnerská dohoda	F2	
Usmernenia špecifikujúce potrebné vzdelanie, kvalifikáciu a prax, ktoré musia mať manažéri kvality ovzdušia zamestnaní, vrátane popisu práce	C1.1	
Vypracovanie návrhov kritérií zamestnávania manažérov kvality ovzdušia	C1.1	
Projektový manuál a zabezpečenie kvality	F1.1-F1.3	
Zriadenie koordinačnej jednotky pre kvalitu ovzdušia	C1.2	
Metodická príručka „Udržateľná mestská mobilita“	C2-5.1	
Kódex správania (Code of conduct) pre fungovanie Task Force LIFE IP	F1.5	
Informačné tabule s LIFE IP logom	E	
Stretnutie riadiaceho výboru	F1.2	
Zamestnanie manažérov kvality ovzdušia	C1.1	
Obsah školiacich materiálov	C1.2	31.3.2020
Spätná väzba k obsahu	C1.2	3.4.2020
Školiace materiály a príručka pre manažérov kvality ovzdušia	C1.2	
Uvítacie školenia MKO v réžii zamestnávateľa	C1.1	30.4.2020
Začnú sa školenia manažérov kvality ovzdušia	C1.2	
Účast' na školeniach MKO a samoštúdium	C1.1	31.8.2020
Oslovenie okresných úradov v sídle kraja na spoluprácu na PZKO	C1.1	31.8.2020
Diseminačný a komunikačný plán	E1	
Diseminačný materiál	E2.1	

Webstránka projektu	E2.2	
Diseminácia na webe a sociálnych sieťach	E2.3	priebežne
Eventy, konferencie a workshopy	E2.4	priebežne
Tvorba a updatovanie databázy LIFE IP kontaktov	E2.5	priebežne
Synergie s relevantnými projektami, iniciatívami	E3	priebežne
Zahrňovanie ďalších miest a krajov	E5	priebežne
Interné vzdelávacie workshopy	E6	priebežne
Výročné správy o činnostiach diseminácie	E	
Informovať NEEMO o odloženie termínu pre prieskum a zároveň identifikácia zdrojov pre subdodávku tejto aktivity.	C1.2	
Správa, v ktorej sa analyzujú rôzne scenáre znižovania emisií domácností a zvyšovania energetickej účinnosti vo vybraných regiónoch do roku 2030, vrátane výskumu CATI na reprezentatívnej vzorke 1 000 domov	C1.2	
Návrh obsahu, týkajúci sa správy, ktorá analyzuje možnosti zvýšenia efektívnosti systému kontroly emisií do ovzdušia na Slovensku (zverejnená len v elektronickej verzii)	C1.2	30.4.2020
Správa, ktorá analyzuje možnosti zvýšenia efektívnosti systému kontroly emisií do ovzdušia na Slovensku (zverejnená len v elektronickej verzii)	C1.2	
Webová aplikácia	C2-1	
6x1-dňový workshop pre starostov, ich zástupcov, profesionálnych pracovníkov samosprávnych orgánov patriacich do oblasti riadenia kvality ovzdušia, odborníkov, max. počet 60 účastníkov	C2-2	
6x1 dňový workshop o význame centrálneho zásobovania teplom pre starostov, ich zástupcov, zamestnávateľov miestnej samosprávy, majiteľov obcí, bytové družstvá, max. počet 60 účastníkov	C2-3	
4x1-dňový workshop pre starostov, ich zástupcov, zamestnávateľov miestnej samosprávy o krokoch na zníženie emisií z vykurovania domácností, max. počet 150 účastníkov	C2-4	
32x1-dňový odborný workshop „Ako realizovať a pripraviť strategické plány trvalo udržateľnej mestskej mobility“ max. 25 účastníkov / 1 workshop	C2-5.2	
8x Študijná cesta za príkladmi osvedčených postupov v oblasti udržateľnej mestskej mobility max. 200 účastníkov	C2-5.3	
Reklamné predmety (kovové perá: 1 rok = 200 ks perá s potrebnými tlačенými prvkami projektu / logá; 8 rokov = 1600 ks, zošity vo veľkosti A5: 1 rok = 200 ks zošity s tlačенými potrebnými prvkami projektu / logá; 8 rokov = 1600 ks, roll-upy: 1 rok = 3 ks roll-upy vo veľkosti Š 100 x V 200 cm; 8 rokov = 24 ks)	C2-4	

„Udržateľná mestská mobilita“ šírenie v médiách	C2.5.5	
Webový portál programu - školy zapojené do programu biomonitoringu (približne 150 škôl) a široká verejnosť využívajúca informácie z tohto portálu.	C2-6	
Tréningové dni - 5x do 3 rokov - spolu 15 dní, školiaca príručka pre učiteľov - 3000 ks a ďalšie materiály	C2-6.1	
8 pravidelných výročných správ o pokroku projektových aktivít	F1	25.11.2020
Priebežná aktualizácia progresu v implementácii opatrení na zlepšenie KO v intranete projektu na úrovni obcí v ORKO	C1.1	priebežne
Každoročne vypracované výročné správy o úlohách a činnostiach, ktoré vykonávajú manažéri kvality ovzdušia, vrátane hodnotenia ich práce a pokroku pri dosahovaní ich cieľov do 31/12/2020 a v nasledujúcich rokoch do zodpovedajúcich dátumov. Tieto správy sumarizujú implementáciu PZKO.	C1.1	
Template na zozbieranie slovenských skúseností s realizáciou plánov kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.1	
Prehľad slovenských skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.1	
Prehľad českých skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.2	
Prehľad poľských skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.2	
Kompletný prehľad slovenských, českých a poľských skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje (zverejnené iba v elektronickej verzii)	C1.2	15.12.2020
Ekologické vykurovanie - vzdelávací program v Energetickom výskumnom centre na 2 dni (4 kurzy, asi 20 osôb na jeden kurz)	C4	
Štyri vzdelávacie Smokeman's roadshow v českých mestách	C4	
Smokeman show na výstave Infotherma 2021	C4	
Odporúčania uverejňované každé dva roky a vstupné materiály na navrhovanie regionálnych a miestnych politík, ako aj právne predpisy na zlepšenie účinnosti opatrení v oblasti kvality ovzdušia	C3	
11 x video spoty (1-3 min)	C4	
Ekologické vykurovanie - vzdelávací program v Energetickom výskumnom centre na 2 dni (4 kurzy, asi 20 osôb na jeden kurz)	C4	
Automatický monitorovací systém pre prevádzkové parametre malých spaľovacích zariadení (bezdrôtový prenos údajov)	C4	
Štyri vzdelávacie Smokeman's roadshow v českých mestách	C4	
Inventár emisií pre vybrané regióny k dispozícii	D	
Uplatňovanie akčného plánu na základe diseminačného plánu	F1	
Príprava návrhu Akčného plánu na 2. Fázu	F1	

Vysvetlivky:

Názov	Skratka
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽP
Slovenská agentúra životného prostredia	SAŽP
Vysoká škola baňská, Ostrava	VSB
Slovenský hydrometeorologický ústav	SHMÚ
Pedal Consulting s.r.o.	Pedal
Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj	VÚC
Manažér kvality ovzdušia	MKO
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky	MŽP ČR

Program na zlepšenie kvality ovzdušia	PZKO
Oblasť riadenia kvality ovzdušia	ORKO
klasický telefonický prieskum	CATI
externý monitorovací tím programu LIFE	NEEMO
pracovná skupina	task force

Termín	Zodpovedný	Zapojení prijímateľa	Indikátor
31.1.2020	PEDAL, MŽP	VÚC, SAŽP,VSB, SHMÚ	
22.1.2020	MŽP	VÚC, SAŽP,VSB, SHMÚ, PEDAL	
18.2.2020	MŽP		
1.2.2020	PEDAL, MŽP	VÚC, SAŽP,VSB, SHMÚ	
29.2.2020	MŽP	VÚC, SAŽP,VSB, SHMÚ, PEDAL	
29.2.2020	MŽP		
29.2.2020	PEDAL		
31.3.2020	MŽP		
31.3.2020	SAŽP		
31.3.2020	PEDAL	MŽP	
31.3.2020	SAŽP		
2 krát ročne, 4 stretnutia do 31.12.2021	MŽP	VÚC, SAŽP,VSB, SHMÚ, PEDAL	2 stretnutia za kalendárny rok
30.4.2020	MŽP	VÚC, SAŽP	14 MKO (4 MŽP, 4 SAŽP, 6 VÚC)
	MŽP	SAŽP	
	MŽP	SAŽP	
30.4.2020	MŽP		Kompletná školiaca osnova
	MŽP	VÚC, SAŽP	
30.5.2020	MŽP		
	MŽP	VÚC, SAŽP	
	MŽP	VÚC, SAŽP	
31.3.2020	PEDAL, SAŽP	MŽP	
	SAŽP	MŽP, VÚC, VSB	

[illegible]

31.12.2027	SAŽP		
31.12.2025	SAŽP		
31.12.2025	SAŽP	VÚC, MŽP	
31.12.2020	PEDAL	Všetci	
	MŽP	VÚC, SAŽP	
31.12.2020	MŽP	VÚC. SAŽP	
30.6.2020	MŽP		
13.11.2020	MŽP	VÚC, SAŽP	
13.11.2020	MŽP		
13.11.2020	MŽP		
31.12.2020	MŽP		
31.12.2020	VSB		
31.12.2020	VSB		
31.1.2021	VSB		
31.12.2021	MŽP		
31.12.2021	VSB		
31.12.2021	VSB		
31.12.2021	VSB		
31.12.2021	VSB		
31.12.2021	SHMÚ		
10.4.2020	PEDAL		
30.9.2021	MŽP	PEDAL, VSB, VUC, SHMÚ	

OK

v procese

oneskorené

Komentý	Status	Progress in %
Viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"		
Školenie zabezpečí supervízor/prjektový manažér. Školenie má obsahovať základnú orientáciu v zamestnaní, administratívne povinnosti, predstavenie vedenia, kolegov, základné informácie o hlavných pracovných úlohách zamestnávateľa, predstavenie kompetencií zamestnávateľa podľa štandardného modelu uvítacích školení, aké zamestnávateľ novým zamestnancom poskytuje.		
Termíny školení budu priebežne zverejnené. Témy školení sú uvedené v popise projektu, aktivita C1.2.3		
Hlavná úloha MKO v prvej fáze projektu je nastavenie spolupráce s OÚSK na PZKO, kroky budú bližšie popísané v školiacich materiáloch		
Partneri projektu sa s dismeniačným materiálom podrobne zoznámia a zachovajú vizuálnu identitu projektu na základe dostupných komunikačných manuálov. Viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"		

[illegible]

viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"		
Prípravná fáza		
Prípravná fáza, Očakáva sa účasť MKO		
Vstupy na prípravu výročnej správy budú vyžadované od všetkých zamestnancov projektu. Štruktúra bude vopred definovaná.		
Spolupráca s MŽP ČR		
Spolupráca s projektom Malopolska		
Prípadná účasť MKO		
Prípadná účasť MKO		
Prípadná účasť MKO		