

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
	Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
Zastúpený:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
technických:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
IČO:	36086959
DIČ:	2021457988
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:	SK06 8180 0000 0070 0049 1331

d'alej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:	ARDELINE, s.r.o.
	Šulekova 22, 811 03 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. art Martin Hruška
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. art Martin Hruška
technických:	Mgr. art Martin Hruška
IČO:	35895535
DIČ:	2021861776
IČ DPH:	SK20211861776
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK75 1100 0000 0026 2986 2475
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele Sro, vložka č.: 32668/B	

d'alej len „Zhotoviteľ“

d'alej spoločne „zmluvné strany“

Článok 1

Predmet dodatku

Dňa 30. 01. 2023 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: „**PD - Revitalizácia parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici**“ - *vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad*“.

Lehotu na vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle Článku 2 bodu 2.2 Zmluvy o dielo zo dňa 30. 01. 2023 predlžujeme z nasledovných dôvodov:

1. napojenie osvetlenia galerijného parku (nie je v správe mesta) na verejné osvetlenie mesta Senica je nedoriešené, nakoľko právne záväzné rozhodnutie je v kompetencii štatutárnych zástupcov mesta Senica a Trnavského samosprávneho kraja,
2. nedoriešená regulácia osvetlenia parku v nadväznosti na bod 1,
3. zapracovanie požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trnava (viď. zápisnica KPÚ Trnava zo dňa 19. 05. 2023).

Mení sa Článok 2 bod 2.2 nasledovne:

Vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa Čl. 1 bodu 1.2 Zmluvy o dielo zo dňa 30. 01. 2023– **do 150 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 30. 01. 2023.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.

V Bratislave, dňa 30. 05. 2023

V Senici, dňa 30. 05. 2023

Za Zhotoviteľa: _____

Za Objednávateľa: _____