

DODATOK č. 4**k Zmluve o dielo zo dňa 30.01.2023**

Objednávateľ: **Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici**
Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
Zastúpený: Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
technických: Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
IČO: 36086959
DIČ: 2021457988
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1331

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: **ARDELINE, s.r.o.**
Šulekova 22, 811 03 Bratislava
Zastúpený: Mgr. art Martin Hruška
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. art Martin Hruška
technických: Mgr. art Martin Hruška
IČO: 35895535
DIČ: 2021861776
IČ DPH: SK20211861776
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK75 1100 0000 0026 2986 2475
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele Sro, vložka č.: 32668/B

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok 1

Predmet dodatku

1. Dňa 30.01.2023 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: **„PD - Revitalizácia parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad“** v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zmluva o dielo“).
2. V dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnnej od 01.01.2025 (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) sa mení základná sadzba dane na tovary a služby z 20 % na 23 % zo základu dane.
3. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že k zmene výšky odplaty za realizáciu prác v období od 01.01.2025 diela dochádza z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa dani z pridanej hodnoty.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa výška ceny diela uvedená v Článku 4 – Cena a platobné podmienky, ods. 1 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

Realizácia prác do 31.12.2024:

Architektonická štúdia	4.000,00 €
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	18.390,00 €
Spolu bez DPH	22.390,00 €
DPH 20%	4.478,00 €
Cena celkom	26.868,00 €

Realizácia prác od 01.01.2025:

Inžinierska činnosť DSP k stavebnému konaniu (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia KPÚ)	1.200,00 €
Odborný autorský dohľad	2.800,00 €
Spolu bez DPH	4.000,00 €
DPH 23 %	920,00 €
Cena celkom	4.920,00 €

Cena diela celkom:

Architektonická štúdia	4.000,00 €
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	18.390,00 €
Inžinierska činnosť DSP k stavebnému konaniu (vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia KPÚ)	1.200,00 €
Odborný autorský dohľad	2.800,00 €
Spolu bez DPH	26.390,00 €
DPH	5.398,00 €
Cena celkom	31.788,00 €

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.

V Bratislave, dňa 26.05.2025

V Senici, dňa 26.05.2025

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

/ ARDELINE, S.R.O.