

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Dodatok k Zmluve“)

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici,
Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Popelár - riaditeľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných Mgr. Roman Popelár - riaditeľ

b) technických Mgr. Roman Popelár - riaditeľ

c) kontrolovať v priebehu realizácie (a)

d) prevziať dielo (a)

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny (a)

IČO: 36086959

DIČ: 2021457988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK06 8180 0000 0070 0049 1331

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Tomáš Jankovič

Sídlo: _____, 905 01 Senica

IČO: 43951724

DIČ: 2020419104

IČ DPH:

Zastúpený: Tomáš Jankovič

IBAN:

Č. tel.: 07

Zapísaný: Živnostenský register: 240-18256

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii navyše prác podľa ods. 3 tohto článku (ďalej len „naviac práce“) potrebných pre uskutočnenie diela: „Rekonštrukcia

elektroinštalácie“, ktorá je predmetom zmluvy o dielo uzatvorenej dňa **5.6.2020** (ďalej tiež „zmluva o dielo“).

2. Potreba týchto prác a dodávka materiálu vyplynuli z postupu stavebných prác, súčasného technického stavu stavebného objektu a z priznania projektanta, ktorý priznal, že výmenu existujúcich svietidiel v projekte opomenul. O potrebe výmeny sa dohodlo **dňa 10.júla 2020 na 5. kontrolnom dni**, o čom svedčí aj zápisnica z tohto stretnutia. Tieto neočakávané naviac práce a materiál pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe, nakoľko neboli zapracované do projektu a zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela. Naviac práce neboli predmetom zmluvy o dielo a neboli zahrnuté ani do rozpočtu diela, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3. Pod naviac prácami v zmysle tohto dodatku sa rozumie:

a) výmena žiaroviek v historických lustroch. Potrebné je vymeniť nielen poškodené, ale aj tie, ktoré svietia, najmä z dôvodov, aby boli splnené:

- rovnaké farebné spektrum
- rovnaká „wataž“
- nižšia spotreba elektrickej energie

- estetické hľadisko – aby boli všetky žiarovky v lustrí rovnako veľké, rovnakého tvaru, vzhľadu a vykazovali rovnakú svietivosť. Ide o dodávku 260 ks žiaroviek.

b) výmena 5 ks výbojkových svietidiel na schodoch a chodbách, ktoré sa zapnú v čase výpadku elektrickej energie. V takejto situácii zostáva pivnica v tme, preto práce naviac obsahujú doinštalovanie 2 ks svietidiel vrátane pomocného materiálu /kábel CYSY, chránička, krabica wago svorka, spojovací materiál a práca/.

4. Bližšia špecifikácia naviac prác je uvedená v prílohe tohto dodatku, ktorou je Žiadosť o navýšenie rozpočtu od zhotoviteľa.

Článok 3.

Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo spočívajúce v zhotovení naviac prác je stanovená v súlade s článkom IV. ods. 9,10 11 zmluvy o dielo.

2. Cena naviac prác je dohodnutá nasledovne:

Popis naviac materiálov a prác	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Žiarovky do historických lustrov, 6W rustikál, cena 5,20 EUR/ks, 260 ks		1352,00
Svetlo núdzové, 31,20 EUR/ks, 7 ks		218,40
Kábel CYSY 3x1,5 mm, 0,71 EUR/m, 25 m		17,75
Krabica A3, 1.10EUR/ks, 3 ks		3,30
Wago svorka 0,23 EUR/ks, 9k		2,07
Chránička FXP priemer 16 mm, 0,37 EUR/m, 25 m		9,25

Spojovací materiál		5,00
Práca pri inštalácii		297,23
SPOLU		1905,00

3. Cenu za uskutočnené naviac práce uhradí Objednávateľ na základe faktúry. Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru v 4 vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a názov projektu: „Rekonštrukcia elektroinštalácie“. Fakturovať je možné iba reálne uskutočnené naviac práce.

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s rozpočtom. Do súpisu prác budú doplnené práce a materiál naviac podľa prílohy č. 1.

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Článok 4. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené. Realizácia naviac prác nemá vplyv na čas plnenia podľa zmluvy o dielo.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a 2 vyhotovenia si ponechá Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve je Príloha č. 1 Návrh na vyhotovenie dodatku.

V Senici, dňa 24.07.2020


V Senici, dňa 27.7.2020

Objednávateľ:



Mgr. Roman Popelár
Riaditeľ ZGJM v Senici

Zhotoviteľ:



Tomáš Jankovič
Senica

Tomáš Jankovič.

905 01 Senica, IČO: 43 951 724

Záhorská galéria Jána Mudrocha
Sadová 619/3
905 01 Senica

V Senici, 10.7.2020

Vec: **Návrh na vyhotovenie dodatku k Zmluve o dielo – navýšenie ceny**

Na základe dohody na 5. kontrolnom dni dňa 10.7.2020 žiadam o vyhotovenie dodatku k Zmluve o dielu z týchto dôvodov:

Počas rekonštrukcie elektroinštalácie som upozornil na potrebu výmeny žiaroviek v historických lustroch. Potrebné je vymeniť nielen poškodené, ale aj tie, ktoré ešte svietia, najmä z dôvodov, aby spĺňali:

- rovnaké farebné spektrum
- rovnaká „watáž“
- nižšia spotreba elektrickej energie
- estetické hľadisko – aby boli všetky žiarovky v lustre rovnako veľké, rovnakého tvaru, vzhľadu a vykazovali rovnakú svietivosť.

Technický dozor požiadavku schválil na pripomienku projektanta, ktorý priznal, že v zhotovovaní projektu na výmenu týchto žiaroviek zabudol.

3. Pri kontrole elektrických svietidiel som upozornil na nevyhovujúce núdzové osvetlenie a na potrebu navýšenia rozpočtu z dôvodu ich výmeny. Ide o 5 ks výbojkových svietidiel na schodoch a chodbách, ktoré sa zapnú v čase výpadku elektrickej energie. Tiež odporúčam doplnenie ďalších 2 núdzových svietidiel v pivnici, ktorá pri výpadku elektrickej energie zostáva v tme. Dodávka týchto svietidiel spolu s prácou si vyžiada opäť navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu.

Žiadam tieto skutočnosti zapracovať do dodatku k Zmluve o dielo a navýšiť rozpočet na materiál a prácu o tieto položky:

Žiarovka do historických lustrov, 6W rustikal, cena 5,20 eur/ ks, 260 ks, celková suma 1352,-

Svetlo núdzové, 31,20 eur/ks, 7 ks, celková suma 218,40

Kábel CYSY 3x1,5mm, 0,71 eur/m, 25 m, celková suma 17,75

Chránička FXP priemer 16 mm, 0,37 eur/m, 25 m, celkom 9,25

Krabica A3, 1,10 eur/ks, 3 ks, celkom 3,30

Wago svorka 0,23eur/ks, 9 ks, celkom 2,07

Spojovací materiál celkom 5,-

Práca pri inštalácii 297,23

Navýšenie sumy predstavuje spolu o 1905,- eur

S pozdravom

Tomáš Jankovič