

**DODATOK č. 3 k zmluve o dielo**

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
	Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica
Zastúpený:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
technických:	Mgr. Roman Popelár - riaditeľ
IČO:	36086959
DIČ:	2021457988
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:	SK06 8180 0000 0070 0049 1331

d ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:	ARDELINE, s.r.o.
	Šulekova 22, 811 03 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. art Martin Hruška
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	Mgr. art Martin Hruška
technických:	Mgr. art Martin Hruška
IČO:	35895535
DIČ:	2021861776
IČ DPH:	SK20211861776
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK75 1100 0000 0026 2986 2475
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele Sro, vložka č.: 32668/B	

d ďalej len „Zhotoviteľ“

d ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok 1 Predmet dodatku

Dňa 30. 01. 2023 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: „**PD - Revitalizácia parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici**“ - *vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad*“.

Pôvodná celková cena za dodanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v zmysle Článku 4 bodu 1. Zmluvy o dielo zo dňa 30. 01. 2023 sa navyšuje o 2.390 € bez DPH, v zmysle ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa §18, ods.3.

Dôvody navýšenia sú:

1. Kontrola a dodatočná koordinácia časti dokumentácie G_Sadové úpravy súvisiaca s pripomienkami schvaľovacieho orgánu Mesto Senica – odd. Životného prostredia, z dôvodu rozporov v dokumente Inventarizácia drevín, ktorý bol súčasťou pôvodného zadania.
2. Nevyhnutnosť riešenia statickej dopravy samostatnou dokumentáciou autorizovaným dopravným inžinierom, na pozemku Mesta Senica, mimo pôvodného riešeného územia.
3. Dodatočná požiadavka Mesta Senica na zmenu povrchu chodníka oproti pôvodne navrhovanému riešeniu.
4. Dodatočná požiadavka investora TTSK o zapracovanie nových požiadaviek súvisiacich s Plánom obnovy.

Mení sa Článok 4, bod 1 nasledovne:

V cenovej tabuľke sa cena za vypracovanie Dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby mení na 18.390,- € bez DPH.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúci porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.

V Bratislave, dňa 9.12.2024

V Senici, dňa 10.12.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Mgr.art. Martin Hru
Konateľ ARDEL

Mgr. Roman Popelár
riaditeľ ZGJM v Senici