

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 21.09.2022
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Sídlo: Múzejná 202/2, 929 01 Dunajská Streda
V zastúpení: Mgr. Iván Nagy, riaditeľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Iván Nagy
b) technických: Mgr. Iván Nagy
IČO: 36087041
DIČ: 2021002038
Registrácia: Rozhodnutie MK SR č. MK 1516/99-400, číslo RM 36/98,
zo dňa 31.7.1998
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1040
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Sídlo: Kračanská cesta č. 690/23, 929 01 Dunajská Streda
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra súdu Trnava
Oddiel s.r.o., vložka č.39555/T
V zastúpení: Peter Lelkes
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Peter Lelkes
b) technických: Peter Lelkes
IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK3075000000004028638717
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: "**Prestavba skladu - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede**", a teda záväzok Zhotoviteľa riadne a včas s odbornou

- starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre Objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: " Prestavba skladu - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede " bližšie definované v Zmluve a jej prílohách (ďalej ako "dielo") a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela.
2. Zmluva bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o VO") a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky " Prestavba skladu - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede ", pričom Zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
 3. V zmysle čl. XV. ods. 2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIII. Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 ods. 1 písm. a), b), c), ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona o VO.
 4. Predmetom tohto Dodatku je zabezpečenie profesionálneho vybavenia knižnice posuvným regálovým systémom. Posuvný regálový systém sa skladá z koľajníc, ktoré je potrebné zabudovať do betónového poteru, z podvozkov s pohonom a z policových regálov. Rozpočet navyše prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
 5. Vzhľadom k vyššie uvedenému sa zmluvné strany v súlade s § 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto Dodatku.

Článok 2

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. článku IV. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Cena bez DPH	834 252,60 €
DPH 20 %	166 850,52 €

Cena za dielo celkom s DPH 1 001 103,12 €
(slovom: jeden milión jedentisícstotri eur, dvanásť centov)

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto dodatku nezmenné.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia Dodatku sú určené pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku.

5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku k zmluve o dielo je:
 - Príloha č.1: Rozpočet naviac prác
 - Príloha č.2: Výkresy
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V Dunajskej Strede dňa 21.04.2023

V Dunajskej Strede dňa 18.04.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET
ZMLUVY**

**v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako uchádzač týmto uvádzam zoznam subdodávateľov k predmetu zákazky:
„Prestavba skladu – Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede”**

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo)	IČO alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, pobytu, dátum narodenia)	Splnenie požiadavky podľa bodu 23.1 súťažných podkladov (odkaz na nápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo preukázanie iným spôsobom)	Register partnerov verejného sektora vložka číslo	Podiel na zákazke %	Predmet subdodávok
1.	Ervin Mészáros TZB PROFI Veľká Lúč 381 93003 Lúč na Ostrove	30724503	Ervin Mészáros Veľká Lúč 137, 93003 Lúč na Ostrove 25.05.1968	Registračné číslo: 2019/5-FO-F498	24056	6,17%	Plynoinštalácia, Ústredné kúrenie Zdravotechnika
2.	Zaluman s.r.o. Križna 1273/2 92901 Dunajská Streda	51043530	Norbert Sűke, Lidér tejed 305, 929 01 Povoda, 23.09.1986	Registračné číslo: 2021/5-PO-F6587	28128	5,28%	Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
3.	Comdet s.r.o. Strojárska 8800/1B, 917 02 Tmava	36280402	Erich Malán, Jozefa Strečanského 1232/39 919 51 Špačince 6.3.1973	Preukázanie na základe par.32odsek1	35659	4,54%	Zatepľovacie práce
4.	COM-KLIMA s.r.o. Ul. Á. Jedlika 4554 945 01 Komárno	35936495	Ing. Tomáš Hodúr, štatutárny orgán, Prowazekova 2, 945 01 Komárno 21.02.1974	Registračné číslo: 2021/5-PO-F6416	5486	1,95%	Vzduchotechnika
5.	G-S Elektro s.r.o., Jenő Farkasa 4347/10A 932 01 Veľký Meder	54473756	Balázs Gaál, konateľ Kľúčovec 143 930 07 Kľúčovec 12.1.1991	Preukázanie na základe par.32odsek1	Takáto povinnosť nevyplýva	1,75%	Elektroinštalčné práce
6.	ATMIS s. r. o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava	46395687	Ing. Štefan Grančíč, Nezábudková 46 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov 10.12.1961	Preukázanie na základe par.32odsek1	Takáto povinnosť nevyplýva	3,01%	Zhotovenie liatych podláh

7.	CEIBA, spol. S.r.o. Nánanská cesta 36 943 01 Štúrovo	36548090	Lukáš Pajer, Štatutárny orgán, Náměstí Třebizského 656, 25067 Klecany, Česká republika 10.11.1977	Registračné číslo: 2022/3- PO-F8636	Takáto povinnosť nevyplýva	4,13%	Vyhotovenie posuvného regálneho systému do celku
----	--	----------	---	---	----------------------------------	-------	--

V Dunajskej Strede, 18.04.2023

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:

Podpis a odlačok pečiatky

ROZPOČET

Stavba: Prestavba skladových priestorov ŽM

Objekt: Naviac práce - regálový systém

Objednávateľ: Žitnoostrovské múzeum v Dunajská Streda

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Miesto: Dunajská Streda

Spracoval:

Dátum: 3. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 32 321,00

33-M Posuvné regále 28 434,00

1	3300	Posuvný regál - dĺžka 6564 mm	ks	10,000	2 613,00	26 130,00
2	3301	Posuvný regál - dĺžka 5044 mm	ks	1,000	2 304,00	2 304,00

33-M Kofajnice 1 570,00

3	3302	Kofajnice 3ks - 9160 mm a 1ks - 8520 mm	ks	1,000	1 570,00	1 570,00
---	------	---	----	-------	----------	----------

33-M Pevné regále 2 317,00

4	3303	Pevné regále - dĺžka 3510 mm	ks	1,000	974,00	974,00
5	3304	Pevné regále - dĺžka 2510 mm	ks	1,000	764,00	764,00
6	3305	Pevné regále - dĺžka 2030 mm	ks	1,000	579,00	579,00

VRN 2 421,00

7	000700011.S	Montáž, dopravné náklady	ks	1,000	2 421,00	2 421,00
---	-------------	--------------------------	----	-------	----------	----------

Celkom bez DPH 34 742,00



