DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 39/2026/SÚCTt

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dňa 29. 05. 2026, evidovanej pod číslom 39/2026/SÚCTt (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**
Sídlo:	Bulharská 39, 917 01 Trnava
Zastúpený:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO:	37847783
DIČ:	2021777516
IČ DPH:	SK 2021777516 (neplatiteľ DPH – iná osoba pre daň podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**PRO-SENSE s.r.o.**
Sídlo:	Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35209/S
Zastúpený:	Ing. Adam Miškovčík – konateľ spoločnosti
IČO:	51875756
DIČ:	2120851557
IČ DPH:	SK2120851557

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29. 05. 2026 Zmluvu o dielo č. 39/2026/SÚCTt, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo – vypracovanie projektovej dokumentácie v náležitostiach dokumentácie na stavebný zámer a overenie projektu stavby pre akciu:

   Názov projektu: „Svetelne riadená križovatka ciest II/513, III/1320 a III/1319 Leopoldov – Šulekovo – vypracovanie projektovej dokumentácie“ (kód IA: C0012)

   (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu v zmysle Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení fakturácie Ceny za Dielo na dve samostatné faktúry, a to za časť Dielo – projektová dokumentácia a za časť Dielo – inžinierska činnosť, z dôvodu, že projektová dokumentácia je vypracovaná, kým inžinierska činnosť, t. j. odsúhlasenie na úrade a

vyžiadanie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii, nadväzuje na jej predloženie a jej plnenie je časovo odlišné.

3. Zmluvné strany konštatujú, že zmeny podľa tohto Dodatku nemenia celkovú Cenu za Dielo, rozsah Diela ani ekonomickú rovnováhu Zmluvy v prospech Zhotoviteľa a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO a článkom XI. bod 5 Zmluvy nepredstavujú podstatnú zmenu Zmluvy

Článok II.

Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

1. **Článok III. bod 5 Zmluvy** sa nahrádza nasledovným znením:

„5. Odovzdanie a prevzatie vykonaných častí Diela v zmysle článku III. bod 2 Zmluvy a ostatných jej súčastí sa uskutoční po záverečnej kontrole Objednávateľom, a to samostatne pre:

a) časť Dielo – projektová dokumentácia, ktorú tvoria časti Diela podľa článku III. bod 2.1 až 2.7 Zmluvy, t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (EIA – 8a) (ďalej len „Časť A“),

b) časť Dielo – inžinierska činnosť, ktorú tvoria časti Diela podľa článku III. bod 2.8 a 2.9 Zmluvy, t. j. odsúhlasenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (EIA – 8a) na schvaľovacom/povoľovacom orgáne a inžinierska činnosť spočívajúca vo vyžiadaní vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii s následným zapracovaním vznesených požiadaviek a pripomienok (ďalej len „Časť B“).

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Preberací protokol“) vyhotoví Zhotoviteľ pre Časť A a Časť B samostatne, vždy v dvoch originálov, a bude minimálne obsahovať údaje o Zmluvných stranách, názov akcie, číslo Zmluvy, označenie odovzdávanej časti Diela (Časť A alebo Časť B), počet vyhotovení Diela a prehlásenie Objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá. Jeden originál Preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre Objednávateľa.“

2. **Článok III. bod 7 Zmluvy** sa nahrádza nasledovným znením:

„7. Časť A sa považuje za riadne vykonanú odovzdaním všetkých súčastí dokumentácie tvoriacich Časť A Zhotoviteľom na základe Preberacieho protokolu podpísaného zodpovednými zástupcami Zmluvných strán uvedenými v článku IV. Zmluvy. Časť B sa považuje za riadne vykonanú odovzdaním všetkých výstupov tvoriacich Časť B Zhotoviteľom na základe samostatného Preberacieho protokolu podpísaného zodpovednými zástupcami Zmluvných strán uvedenými v článku IV. Zmluvy. Dielo ako celok sa považuje za riadne vykonané podpisom Preberacieho protokolu k Časti A aj k Časti B.“

3. **Článok V. bod 1 Zmluvy** sa dopĺňa o nasledovné rozdelenie Ceny za Dielo na Časť A a Časť B, pričom celková Cena za Dielo ostáva nezmenená a jednotlivé ceny za časti Diela podľa Prílohy č. 2 Zmluvy zostávajú nezmenené:

Časť A – projektová dokumentácia (pol. č. 1 až 7 Prílohy č. 2 Zmluvy):

Pol. č.	Predmet položky	Cena bez DPH (EUR)	DPH 23 % (EUR)	Cena s DPH (EUR)
1	Podrobné geodetické zameranie	3 500,00	805,00	4 305,00
2	Dendrologický prieskum	1 200,00	276,00	1 476,00

Pol. č.	Predmet položky	Cena bez DPH (EUR)	DPH 23 % (EUR)	Cena s DPH (EUR)
3	Projektová dokumentácia pre návrh svetelne riadenej križovatky ciest II/513, III/1320 a III/1319 Leopoldov – Šulekovo	40 000,00	9 200,00	49 200,00
4	Projektová dokumentácia trvalých preložiek inžinierskych sietí	300,00	69,00	369,00
5	Projekt dočasného dopravného značenia	1 500,00	345,00	1 845,00
6	Podklady pre majetko-právne vysporiadanie záberov vrátane vyňatia z lesného a pôdneho fondu	600,00	138,00	738,00
7	Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (EIA – 8a)	1 800,00	414,00	2 214,00
	Spolu Časť A	**48 900,00**	**11 247,00**	**60 147,00**

Časť B – inžinierska činnosť (pol. č. 8 Prílohy č. 2 Zmluvy):

Pol. č.	Predmet položky	Cena bez DPH (EUR)	DPH 23 % (EUR)	Cena s DPH (EUR)
8	Inžinierska činnosť – vyžiadanie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov	1 000,00	230,00	1 230,00
	Spolu Časť B	**1 000,00**	**230,00**	**1 230,00**

Celková Cena za Dielo (Časť A + Časť B): 49 900,00 EUR bez DPH, DPH 23 %: 11 477,00 EUR, spolu 61 377,00 EUR s DPH.

4. **Článok V. bod 3 Zmluvy** sa nahrádza nasledovným znením:

„3. Cena za Dielo bude uhradená na základe dvoch samostatných faktúr, a to:

a) faktúry za Časť A vo výške 48 900,00 EUR bez DPH (DPH 23 %: 11 247,00 EUR; spolu 60 147,00 EUR s DPH), ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť dňom podpísania Preberacieho protokolu k Časti A oboma Zmluvnými stranami,

b) faktúry za Časť B vo výške 1 000,00 EUR bez DPH (DPH 23 %: 230,00 EUR; spolu 1 230,00 EUR s DPH), ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť dňom podpísania Preberacieho protokolu k Časti B oboma Zmluvnými stranami.“

5. **Článok V. bod 7 Zmluvy** sa nahrádza nasledovným znením:

„7. Faktúry zašle Zhotoviteľ v elektronickej forme Objednávateľovi na adresu: ekonomicke@spravaciest.sk spolu s kópiou/skenom príslušného Preberacieho protokolu, ku ktorému sa faktúra vzťahuje. Splatnosť každej z faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.“

6. **Článok VII. bod 3 Zmluvy** sa nahrádza nasledovným znením:

„3. Záručná doba na Dielo je 36 mesiacov a začína plynúť samostatne pre Časť A a Časť B odo dňa podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania vád Diela Zhotoviteľom.“

7. **Článok X. bod 1 Zmluvy** sa dopĺňa tak, že k zmene vlastníckeho práva k Časti A a k Časti B dochádza momentom podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené a platné v celom rozsahu.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú v tomto Dodatku definované inak, majú význam podľa Zmluvy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých si 2 (dva) ponechá Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Trnave dňa 10.11.2026 **Za Objednávateľa:** _____v.r._____ **Ing. Dalibor Trebichalský** riaditeľ **Správa a údržba ciest TTSK**	V Bratislave dňa 05.11.2026 **Za Zhotoviteľa:** _____v.r._____ **Ing. Adam Miškovčík** konateľ spoločnosti **PRO-SENSE s.r.o.**