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DOTATOK č. 1  
k  

Z M L U V E  O  D I E L O   
 

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
 

  

uzavretej medzi 
 
 
Objednávateľ:     
Názov  :   Trnavský samosprávny kraj   
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava 
IČO:     37 836 901 
DIČ:     2021628367 
IČ DPH:    SK2021628367 
Štatutárny zástupca:   Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK 
Osoba oprávnená na rokovanie: Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN:     SK18 8180 0000 0070 0050 1106  
SWIFT:     SPSRSKBA 
Telefón: 
Fax: 
E-mail:  
 (ďalej len ,,Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:     

Obchodné meno:   CS, s.r.o. 
Sídlo: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava  

IČO: 44 101 937 

DIČ:     2022578954 
IČ DPH:    SK2022578954 
Štatutárny zástupca:   Ing. Igor Baďura, konateľ  
     Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ  
Osoby oprávnená na rokovanie: Ing. Igor Baďura, konateľ  
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.  
IBAN:     SK15 0200 0000 0024 4013 2356 
SWIFT:     SUBASKBX 
Telefón:    033/2933290 
Fax:      033/2933291 
E-mail:      cstt@cstt.sk 
 (ďalej len ,,Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

Preambula 

A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.6.2019 Zmluvu o dielo podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu 
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Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný 

obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní 

identifikovanom nasledovne: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 

Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji na 16. časť predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa – Dlhá nad Váhom, km 4,850 – 9,400 

(ďalej len „Projekt Šoporňa“). 

B. S ohľadom na nadchádzajúce obdobie zimy, pokles teplôt pod bod mrazu a nemožnosť 

pokračovania v technologických postupoch na Projekte Šoporňa bez toho, aby došlo ku 

škodám resp. k zníženiu celkovej kvality Projektu Šoporňa, Zmluvné strany aj v súlade 

v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia týmto písomným dodatkom 

niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o 

dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade s článkom 

6.2.1 a článkom 17 ods. 3 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o 

dielo (ďalej len „Dodatok“). 

Čl. I 

Predmet Dodatku 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne: 

„Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby sa mení v časti 

Harmonogram stavebných prác, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým 

Harmonogramom stavebných prác, ktorý bude tvoriť novú prílohu č. 2 Zmluvy o dielo 

s názvom Plán realizácie výstavby.“ 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.3 

v nasledovnom znení: 

„Ak nastane situácia, že dôjde k vzniku inej prekážky podľa bodu 6.2.1, ktorá lehotu na 

ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 predlžuje o dobu 

trvania týchto iných prekážok,  trvanie týchto iných prekážok sa nezapočítava do maximálnej 6 

mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa bodu 16.4 Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo  “ 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.4 

v nasledovnom znení: 

„Pre prípad, že dôjde k predĺženiu zimnej údržby uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo pod 

názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram stavebných prác o dobu maximálne 30 

dní nie sú zmluvné strany povinné pristúpiť k opätovnej modifikácii Zmluvy o dielo, resp. jej 

Prílohy č. 2 pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram stavebných prác. 

Lehota počas, ktorej sa predĺžila zimná údržba podľa prvej vety tohto bodu Dodatku sa 

nezapočítava do maximálnej 6 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa bodu 16.4 

Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo.“ 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich 

rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez 

zmeny. 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

V Trnave dňa 24.1.2020   V Bratislave dňa 30.1.2020 

 

 

 

 

   ................v. r. .............             ..............v. r. ........................ 

            Mgr. Jozef Viskupič                                                     Ing. Igor Baďura 

               Predseda TTSK       konateľ                                                                                                                                            

 

 


