
DODATOKč.l 1 ? -12- 2017
k Zmluve o dielo č. 1/2017 na stavebnú akcrtlslo Z~ nar " -l :'0' JI"';'

"oTova školského internátu Strednej odbornej školy Senica -I~:lľ,ena-slt!pačie~'='~_ '_--'ie_' _j

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

01iednávatel':
Názov a adresa: Stredná odborná škola Senica

V. Paulínyho Tótha 31/5,90501 Senica

v zastúpení:
OS9by oprávnené na jednanie vo veciach:
a)rluvnýCh:

~~ové spojenie:
c:_ 'ictu:
IC~:
DIe: 

v I
ICpPH:
číslo telefónu:

(ďalej len "objednávatel"')

Mgr. Pavol Paradeiser riaditeľ školy

Štátna pokladnica
SK45 8180 0000 0070 0049 3345
00351997
2021086947
SK2021086947
0346983438

a

Z~otovite~':
Nazov a adresa: AV MARKET, s. r. o.,

l Kopčanská 65, 908 51 Holíč
v z stúpení: Lukáš Valúch

I
oso~y oprávnené na jednanie vo veciach:
a) ~mluvných: Lukáš Valúch
b) tfchnických: Ing. JozefValúch
sta~byvedúci: Ing. JozefValúch
brut0vé spojenie: SLSP Holíč
č:_ ~čtu: SK81 0900 0000 0050 2822 4017
ICO: 46629017
DIa: 2023524382
IČ JJre DPH: SK2022524382
Č. tél.: 0903144420
č. fhu:

Zápis v Obchodnom registri č. 29283/T
(ďalej len "zhotovitel"')

Na Základe\VZáj,ornnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 12.7.2017 (ďalej len
" zmluva") doplňa a mení nasledovne:
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I.

ČAS PLNENIA

Z dôvodu ťedodania keramického obk1adu v požadovanom termíne a množstve výrobcom,
sa týmto dodatkom upravuje termín realizácie stavby do 26.01.2018.

II.

1. Ostatné iustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a rčinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.
o slobodn9m prístupe k informáciám.
3. Tento dódatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach,
z ktorých j~den si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Senici, dňa 06. 12.2017

\

V Senici, dňa 06. 12. 2017

'a
. 31/5 A

Kop
IČO:4S

,T, s.r.o .
908 51 Holíč

2023524382 

ŕ
~ ....

iávateľa
Paradeiser

.eľka školy

za ; .i-> 

Luka
majite.
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